

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/144/Kou, uzavřené dne 26.06.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO:

00297313

DIČ:

CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. AK plus Novostav s. r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 15928

sídlem: Jablunkovská 410, Třinec, 739 61

oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních, technických a reklamací:

IČO:

25368052

DIČ:

CZ25368052

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/144/Kou, uzavřené dne 26.06.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci - opakování“, a to v níže uvedeném rozsahu.

2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 309.970,66 Kč bez DPH.
3. Dále bylo zjištěno znaleckým posudkem, že již vyroben autorský prvek „vstupní dřevěná brána“ vykazuje vady. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na výrobě a montáži nového autorského prvku „vstupní dřevěná brána“ s termínem dodání do 30.06.2025.
4. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku.

II.

Změna smlouvy

1. V článku II. Doba a místo plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

*„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště a práce související s výsadbou rostlin a cibulovin **nejpozději do 31.10.2024**, kromě autorského prvku „vstupní dřevěná brána“, který bude předán nejpozději do **30.06.2025**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit“.*

2. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Celková cena díla 4.591.169,32 Kč bez DPH

Kceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.

5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1952 ze dne 30.09.2024.


ℓ. 19. 2824

V Třinci

V Třinci*...

Za objednatele:

Za zhotovitele:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: 0022308

Zakázka: Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci - opakování

ZHOTOVITEL

AK plus Novostav s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	4 591 169,32 Kč
DPH:	964 145,56 Kč
Celkem včetně DPH:	5 555 314,87 Kč


Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci - opakování

Popis	Cena
22308: Obnova pobytových ploch Lesopark Třinec Základní rozpočet PPA: Vstup od školy 01 00: - Povrchy 01.1.: Ostatní práce na komunikaci 02/01: - Vegetační úpravy 02.1.: Založení záhonu trvalek ke zplanění 02.2.: Výsadby cibulovin 02.3.: Založení trávníku parkového 03/02: - Vybavenost 03.1.: ptBilKimiko PPC: KHvec 01 02: - Autorský objekt M.1.JH: Objekt, mobiliář PPD: Vstup od Slezské krčmy 01 00:-Povrchy 01.1._OS: Ostatní práce na komunikaci 02 01:-Vegetační úpravy 02.1._03: Založení záhonu trvalek ke zplanění 02.2^02: Výsadby cibulovin 02.3.JH: Výsadba solitérního keře 03 05:-Autorský objekt Ú3.1._03: vstupní brána PPF: Jižní vstup 01/00: - Povrchy 01.1._01: Ostatní práce na komunikaci 02/01: - Vegetační úpravy 02.1._01: Založení záhonu trvalek ke zplanění 02.2._JM: Založení trávníku parkového 03.2.: lavice autorská 09.2...- lavice autorská 03/12: - Vybavenost 03.1 _01: ptačí krmlítko PPI: Křížovatka 01 00:-Povrchy 01.1. 02: Ostatní práce na komunikaci 02/02: - Plocha pódium 02.01.: zemní práce 02.02.: komunikace 02.03.: stavení stl přesun hmot 03/03: - Vegetační úpravy 03.01.: Založení záhonu trvalek 03.02.: výsadba cibulovin 03.03.JX: Založení trávníku 04: vybavenost 04.01.: kukla 04.02._00: lavice PPM: U školy 01 00:-Povrchy 01.1.J>3: Zemní práce 01.2.: Komunikace 01.3.: Stavení stl přesun hmot 02/01: - Vegetační úpravy 02.1.J>2: Založení trávníku parkového 03 02:-Vybavenost 03.1._02: vybavení PPN: Vstup od tenisu 01 00:-Povrchy 01.01.: Ostatní práce na komunikaci 02 01:-Vegetační úpravy 02.01._00: Založení záhonu trvalek 02.02._00: výsadba cibulovin 02.037.00: Založení trávníku 03 04: - vybavenost 03.01. 00: lavice PPO: Vstup od koupaliště 01_ 00: - Povrchy 01.01.Jt0: Ostatní práce na komunikaci 02/01: - Vegetační úpravy 02.01.JM: Založení záhonu trvalek 02.02.Jt1: výsadba cibulovin 02.03._01: Založení trávníku 03 04:- vybavenost 03.01._01: krmlítko VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 01 01: - Vedlejší rozpočtové náklady 01J>1.: - Vedlejší rozpočtové náklady ZL 01: Dodatek č. 1 PPA: Vstup od školy	

Popis	Cena
02 01: - Vegetační úpravy 02.1.: Založení záhonu trvalek ke zplanění PPC: Křilvec 01 02: • Autorský objekt 01.1JD4: Objekt, mobiliár PPD: Vstup od Slezské krčmy 01 00:-Povrchy 01.1._0E: Ostatní práce na komunikaci 02 01: - Vegetační úpravy 02.1._03: Založení záhonu trvalek ke zplanění 03.05: - Autorský objekt 03.1. 03: vstupní brána PPF: Jižní vstup 01 00:-Povrchy 01.1._01: Ostatní práce na komunikaci 02_01: - Vegetační úpravy 02.2JD1; Založení trávníku parkového PPI: Křižovatka 01 00: -Povrchy 01.1._02: Ostatní práce na komunikaci 02 02: - Plocha pódium 02.01.: zemní práce 02.03.: stavbní práce přesun hmot 03 03: • Vegetační úpravy 03.01.: Založení záhonu trvalek 03.03._00: Založení trávníku 04: vybavenost 04.01.: kukla PPM: U školy 01 00:-Povrchy 01.1._03: Zemní práce 01.2.: Komunikace 03 02: - Vybavenost 03.1JS2: vybavení PPN: Vstup od tenisu 01 00: -Povrchy 01.01.: Ostatní práce na komunikaci 02J01: - Vegetační úpravy 02.03._00: Založení trávníku PPO: Vstup od koupaliště 01 00:-Povrchy 01.01._00: Ostatní práce na komunikaci 02J01: - Vegetační úpravy 02.03._01: Založení trávníku	
Celkem (bez DPH)	4 591 169,32
DPH	964 145,56
DPH 21 % ze základny: 4 591 169	964 145,56
Celkem (včetně DPH)	5 555 314,87

Obnova pobytových ploch v lesoparku v Třinci - opakování

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměre	Jedn. Cena	Cena
Stavba 22308: Obnova pobytových ploch Lesopark Třinec Dodatek Základní rozpočet Objekt PPA: Vstup od školy Skupina O1_00; - Povrchy Oddíl 01.1.: Ostatní práce na komunikaci							4 591 169,32
							4 281 198,66
							152 509,05
							7840,80
							7840,80
1	SUB	R11	Čištění povrchu mechanické, případně s použitím herbicidu, možné pomístně opravy lemu a povrchu	m2			7 840,80
Skupina 02 01:-Vegetační úpravy Oddíl 02.1.: Zarození záhonu trvalek ke zplanění							115 845,75
1	SUB	R2	Vyzvednutí rostlin ze záhonu, vyčištění a výběr použitelných solitér, včetně odvozu nepoužitelných nebo nepoužitých rostlin	m2			11 145,20
2	SUB	R3	Doplnění substrátu (50% odplevelena omíce+50% kompostu, promícháno) mocnost 20cm	m3			21 296,00
3	SUB	18320-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2			1 219,90
4	SUB	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 51 / ha) 2x	m2			319,55
5	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x, 95%	m2			167,72
6	SUB	18340-3132	Obdělání půdy rytím do hloubky 200 mm -10%. v zemině tř. 3	m2			69,88
7	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním přes 50 do loomm -10 %	m2			202,96
8	SUB	18580-2112	Rozprostření půdního kondicionéru 100g/m2	l			2,38
9	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení půdního kondicionéru)	1 m2			765,33
10	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním	m2			193,05
11	SUB	18311-1111	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,002m3	ks			3 041,94
12	SUB	18321-1322	Výsadba hrnkovaných trvalek se zalitím o průměru květináče přes 80 do 120 mm (včetně urovnání povrchu oúdlí	ks			3 854,80
13	SUB	R4	Výsadba solitérních vyčištěných trsů z původní výsadby (15% navrhovaného počtu, přizpůsobeno skladbě)	ks			4 334,76
14	SUB	18580-4312	Zaliti rostlin vodou, plocha přes 20 m2, 40l/m2	m3			220,95
15	SUB	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			332,75
16	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších l započatých 1000 m	m3			27,95
17	SUB	18580-4111	Vypleti záhonu květin s nakypřením - 2 x	m2			3 793,35
18	SUB	16580-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x	m2			1 258,40
19	SUB	18580-4312	Zálivka rostlin. plocha přes 20 m2, 40 Vm2.5x	m3			1 118,04
20	SUB	18565-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			943,69
21	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších l započatých 1000 m	m3			133,10
22	SUB	R5	Aluga reptans (9 ks)	ks			3 267,00
23	SUB	R6	Alchemilla mollis (5 ks)	ks			2 178,00
24	SUB	R7	Aruncus dioicus (3 ks nebo 1 ks/bod)	ks			1 452,00
25	SUB	R8	Polvaonatum multiflorum (1 ks/bod)	ks			2 686,20
26	SUB	R9	Vinca minor (9 ks)	ks			11 107,80
27	SUB	R10	Carex digitata (9 ks)	ks			3 920,40
28	SUB	R11	Carex pendula (5 ks)	ks			5 808,00
29	SUB	R12	Chemický postřik herbicid 5 l/ha	l			19,30
30	SUB	R13	Doplnění substrátu (50% odplevelena omíce+50% kompostu, promícháno) mocnost 2Dcm	m3			25129,28
31	SUB	R14	Půdní kondicionér	kq			356,04
32	SUB	R15	Voda na zalití	m3			183,68
Oddíl 02.2.: Výsadby cibulovky							3 228,42
1	SUB	18311-1111	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,002m3	ks			653,40
2	SUB	18321-1313	Výsadba cibulovin	ks			849,96
3	SUB	R16	Galanthus nivalis	ks			1 724,76



Pot.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn, Cena	Cena
Oddíl			02.3.: Založení trávníku parkového				2068,22
1	SUB	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na Široko (herbicid 5 W ha)	m2			156,67
2	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním (ztížené podmínky) 2x	m2			173,34
3	SUB	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2			58,86
4	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x	m2			379,08
5	SUB	18141-1131	Založení trávníku parkového výsevem, plochy nad 1000 m2 (20g/m2>	m2			885,33
6	SUB	11115-1121	Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše nad 1000 m2 (3x - resp. dle termínu upravit)	m2			274,59
7	SUB	R17	Chemický postřik herbicid 5 l/ha	l			9,47
8	SUB	R18	Parková rekreační směs (1m2x20g)	kq			130,68
Skupina Oddíl			03 03:- Vybavenost 03.1.:ptalkrmltko				28822,50 28 822,50
1	SUB	R19	Dubová kulatina průměru 30-45 cm, délkv 150 cm, včetně zpracování a povrchové úpravy	ks			14 000,00
2	SUB	R20	Montáž a kotvení do pískového lože, včetně zemních prací, odvozu materiálu a dovozu písku cca 0,3 m3, včetně odstranění původního	ks			12 644,50
3	SUB	R21	Doprava	km			2 178,00
Objekt Skupina Oddíl			PPC: KHvec 01JH2: - Autorský objekt tH.1._04: Objekt, mobilár				187 730,40 187 730,40 137730,40
1	SUB	R1	Želva-zhotovení- akátové dřevo různého průměru cca 1 m3, spojovací materiál	ks			62 000,00
2	SUB	R2	Želva demontáž, montáž a kotvení do pískového lože (viz. výkres a popis prvku)	ks			42 737,20
3	SUB	R3	Doplnění stěpky kolem obnoveného prvku	ks			5 203,00
4	SUB	R4	Doprava	km			2 178,00
5	SUB	R5	Lavice autorská -materiál, zhotovení a povrchová úprava, dubová kulatina průměru 55 cm, 8,5 bm, spojovací materiál	ks			48 000,00
6	SUB	R6	tavice autorská demontáž +montáž	ks			25 434,20
7	SUB	R7	Doprava	km			2 178,00
Objekt Skupina Oddíl			PPD: Vstup od Slezské krčmy 01^00: • Povrchy 01.1. OB: Ostatní práce na komunikaci				578 660,55 14 697,52 14 697,62
1	SUB	R1	Čištění povrchu mechanické, případně s použitím herbicidu, možné pomístně opravy lemu a povrchu	m2			14 897,52
Skupinu Oddíl			02jíl: - Vegetační úpravy 02.1. 03: Založení záhonu trvalek ke zplanění				295 521,03 205 986,28
1	SUB	R2	Vyzvednutí rostlin ze záhonu, vyčištění a výběr použitelných solitér, včetně odvozu nepoužitelných nebo nepoužitých rostlin	m2			19 858,72
2	SUB	R3	doplnění substrátu (50% odplevelená omioe+50% kompostu, promícháno) mocnost 20cm	m3			37 945,60
3	SUB	18320-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2			2 173,64
4	SUB	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na Široto (herbicid 51 / ha) 2x	m2			569,38
5	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x, 95%	m2			298,85
6	SUB	18340-3132	Obdělání půdy rytím do hloubky 200 mm -10%, v zemině tf. 3	m2			124,51
7	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním přes 50 do 100mm -10 %	m2			361,67
a	SUB	18580-2112	Rozprostření půdního kondicionéru 100g/m2	t			4,23
9	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení půdního kondicionéru)	m2			1 363,67
10	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním	m2			343,98
11	SUB	18311-1111	Hloubení Jámek bez výměny půdy do 0,002m3	ks			6 062,10
12	SUB	18321-1322	Výsadba hrnkovaných trvalek se zalitím o průměru květináče přes 80 do 120 mm (včetně urovnání povrchu půdy)	ks			7 682,00
13	SUB	R4	výsadba solitérních vyústěných trsů z původní výsadby (15% navrhovaného počtu, přizpůsobeno skladbě)	ks			8 621,25
14	SUB	18580-4312	Zaliti rostlin vodou, plocha přes 20 m2,40l/m2	m3			398,43
15	SUB	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			336,30
16	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3			47,43

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
17	SUB	18580-4111	Vypletl záhonu květin s nakypfením - 2 x	m2			7 268,66
18	SUB	18580-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x	m2			2 253,02
19	SUB	18580-4312	Zálivka rostlin, plocha přes 20 m2, 40 l/m2, 5x	m3			1 992,14
20	SUB	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			1 681,48
21	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3			237,16
22	SUB	R5	Aquilegia vulgaris (1 kus/bod)	ks			2 758,80
23	SUB	R6	Aruncus dioicus (3 ks nebo 1 ks/bod)	ks			6 388,80
24	SUB	R7	Vinca minor (9 ks)	ks			50 674,80
25	SUB	R8	Deschampsia caespitosa (5 ks)	ks			798,60
26	SUB	R9	chemický postřik herbicid 5 l/ha	l			3,56
30	SUB	R10	doplnění substrátu (50% odplevelená omrtce+50% kompostu, promícháno) mocnost 20cm	m3			44 775,81
31	SUB	R11	půdní kondionér				634,40
32	SUB	R12	voda na zalití	m3			327,28
Oddt			02.2. 02: Výsadby cibulovití				18 830,70
1	SUB	18311-1111	Hloubení lamek bez výměny půdy do 0,002m3	ks			3811,50
2	SUB	18321-1313	Výsadba cibulovin	ks			4 958,10
3	SUB	R13	Galanthus nivalis	ks			10 081,10
Oddil			02.3. 01: Výsadba solitérního kafe				70 704,05
1	SUB	18310-1215	Hloubení jámy o velikosti do 0,4 m3 s výměnou půdy na 50%	ks			12 799,50
2	SUB	18410-2115	Výsadba rostlin s balem (průměr 600 mm)	ks			12 541,65
3	SUB	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem (4x10g, jednotlivě k rostlinám)	t			304,48
4	SUB	18421-5112	Ukotvení dřeviny ledním kulem délky přes 1 do 2m, prům. 9cm	ks			3158,10
5	SUB	18491-1421	Mulčování výsadby při U. mulče do 100 mm (drcená kůra)	m2			816,75
6	SUB	18580-4311	Zaliti dřeviny vodou 50 l/ks, do 20m2	m3			530,89
7	SUB	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			128,69
8	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3			18,15
9	SUB	R14	Kontrola ukotvení dřeviny -2x	ks			2 940,30
10	SUB	18580-1213	Vypíatí dřevin solitérních -2x, 100% plochy	m2			7 260,00
11	SUB	18580-3511	Odstranění přerostlého dmu. odpíchnutí okraje trávníku (4m/ks)	m			529,20
12	SUB	18491-1111	Znovuvázání dřeviny, u 10% jedinců	ks			79,86
13	SUB	18580-4311	Zaliti dřeviny vodou 2x 20 l/ks, do 20m2	m3			424,71
14	SUB	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			102,95
15	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3			14,52
16	SUB	18485-1413	Výchovný řez keřů po výsadbě, netmítých, výšky nad 1 m	ks			762,30
17	SUB	175-200 K25I	Carpinus betulus	ks			16 244,25
18	SUB	R15	pěstební substrát	m3			4 922,28
19	SUB	R16	umělé hnojivo tablety, 4x10g/ks,	tabl.			123,60
20	SUB	R17	kůl na ukotvení stromů, kůl.rrézovaný s fazetou a špicí, pr. 6cm, délka 2,5 m	ks			3 321,45
21	SUB	R18	drcená kůra na mulčování, 1m2 v ti, 10cm/ks	m3			2 499,26
22	SUB	R19	úvazek (2m/ks)	bm			1 143,60
23	SUB	R20	voda na zalití	m3			37,57
Skupina			03 05: - Autorský objekt				268 242,00
Oddil			03.1, 03: vstupní brána				258242,00
1	SUB	R21	Vstupní dřevěná brana-materiál, zhotovení a povrchová úprava, dubový hranol 40x40 cm, 9 bm, spojovací materiál	ks			171 200,00
2	SUB	R22	Vstupní dřevěná brána.montáž a kotvení do pískového lože	ks			90 024,00
3	SUB	R23	Had- odstranění prvku	ks			4 840,00
4	SUB	R24	Doprava	km			2 178,00
Objekt			PPF: Jižní vstup				318 895,88
Skupina			01 00: - Povrchy				29 010,96

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			01.1. 01: Ostatní práce na komunikaci				20010,00
1	SUB	R11	čistění povrchu mechanické, případně s použitím herbicidu, možné pomístně opravy lemu a povrchu	m2			29 010,96
Skupina Oddíl			02 01:-Vegetační úpravy				112 016,02
			02.1. 01: Založení záhonu trvalek ke zphměl				101 733,72
1	SUB	R2	Vyzvednutí rostlin ze záhonu, vyčištění a výběr použitelných solitér, včetně odvozu nepoužitelných nebo neDokoužitých rostlin	m2			10 537,28
2	SUB	R3	doplnění substrátu (60% odplevelená omice+50% kompostu, promícháno) mocnost 20cm	m3			20 134,40
3	SUB	18320-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2			1 153,36
4	SUB	16480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 51 / ha) 2x	m2			302,12
5	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x, 95%	m2			158,57
8	SUB	18340-3132	Obdělání půdy rytím do hloubky 200 mm -10%. v zemině tř. 3	m2			66,07
7	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním přes 50 do 100mm -10%	m2			191,91
6	SUB	16580-2112	Rozprostření půdního kondicionéru 100g/m2	t			2,25
9	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení půdního kondicionéru)	m2			723,58
10	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním	m2			182,52
11	SUB	18311-1111	Hloubení lamek bez výměny půdy do 0,002m3	ks			3 027,42
12	SUB	18321-1322	Výsadba hrnkovaných trvalek se zalitím o průměru květináče přes 80 do 120 mm (včetně urovnání povrchu půdy)	ks			3 836,40
13	SUB	R4	výsadba solitérních vyčištěných trsů z původní výsadby (15% navrhovaného počtu, přizpůsobeno skladbě)	ks			4 314,07
14	SUB	18580-4312	Zaliti rostlin vodou, plocha přes 20 m2,401/m2	m3			211,41
15	SUB	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			178,44
16	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3			25,17
17	SUB	18560-4111	Vypleť záhonu květin s nakypřením - 2 x	m2			3 856,84
18	SUB	18560-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x	m2			1 195,48
19	SUB	18580-4312	Zálivka rostlin, plocha přes 20 m2, 40 l/m2, 5x	m3			1 057,06
20	SUB	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			892,22
21	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3			125,84
22	SUB	R5	Aluqa reptans (9 ks)	ks			20 255,40
23	SUB	R6	Aruncus dioicus (3 ks nebo 1 ks/bod)	ks			363,00
24	SUB	R7	Dryopteris filix - mas (1 ks/bod)	ks			1 069,00
25	SUB	R8	Matteuda struphlopteris (1 ks/bod)	ks			943,80
26	SUB	R9	Luzuia sylvatica (5 ks)	ks			7 623,00
27	SUB	R10	chemický postřik herbicid 5 l/ha	l			16,25
28	SUB	R11	doplnění substrátu (50% odplevelená omice+50% kompostu, promícháno) mocnost 26cm	m3			23 758,59
29	SUB	R12	půdní kondionér	ks			336,62
30	SUB	R13	voda na zalití	m3			173,66
Oddíl			02.2. 01: Založení trávníku parkového				5 202,30
1	SUB	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 51 / ha)	m2			400,89
2	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním (ztížené podmínky) 2x	m2			442,98
3	SUB	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2			150,42
4	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x	m2			988,76
5	SUB	18141-1131	Založení trávníku parkového výsevem, plochy nad 1000 m2 (20g/m2)	m2			2 262,51
6	SUB	11115-1121	Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše nad 1000 m2 (3x - resp. dle termínu upravit)	m2			701,73
7	SUB	R14	chemický postřik herbicid 5 l/ha	l			21,05
8	SUB	R15	parková rekreační směs (1m2x20g)	kg			333,96
Skupina Oddíl			03.2.; lavice autorské				149046,40
			03.2... lavice autorská				149 046,40
1	SUB	R16	lavice autorská	ks			96 000,00
2	SUB	R17	lavice autorská, montáž a kotvení včetně výměny stávající	ks			50 868,40
3	SUB	R18	doprava	km			2 178,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Skupina OdM			03 02: - Vybavenost 03.1 JM: ptačí kmltko				28 822,50
1	SUB	R19	Dubová kulatina průměru 30-45 cm, délky 150 cm, včetně zpracování a povrchové úpravy	ks			28 822,50
2	SUB	R20	Montáž a kotvení do pískového lože, včetně zemních prací, odvozu materiálu a dovozu pisku cca 0,3 m3, včetně odstranění stávajícího	ks			14 000,00
3	SUB	R21	doprava	km			12 644,50
Objekt Skupina Oddíl			PPI: Křižovatka 01_00: • Povrchy 01.1_02: Ostatní práce na komunikaci				2 178,00
1	SUB	R1	Člitení povrchu mechanické, případně s použitím herbicidu, možné pomístně opravy lemu a povrchu , hlobka skřívky 20cm, odkopek uložen v porostu okrají plochy, obruba dřevěné prkno š.20cm, 25bm, dosypání štěpky	m2			642 075,32
Skupina Oddíl			02J02: - Plocha pádlům 02.01.: zemní práce				13 690,72
1	SUB	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3			13 580,72
2	SUB	132301219	PřípLza lepirosthloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3			13 590,72
3	SUB	162601102	Vodorovné přemístění vzkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3			
4	SUB	171201201	Uložení sypanínv na skl.-sypanlna na výšku přes 2m	m3			68 245,08
5	SUB	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			7 299,04
Oddíl			02.02.: komunikace				4 027,65
1	SUB	564861111	Podklad ze Šterkodrtl po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrf frakce 0-32 mm	m2			421,75
2	SUB	596811111	Kladení dlažby kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2			1 010,91
3	SUB	596841111	Kladení dlažby zlomky kom.pro pěší do lože z MC	m2			98,65
4	SUB	59245CP001	Kamenná dlažba z ulové zlomky, směs	m2			1 740,08
OddB			02.03.; staveništní přesun hmot				60 683,83
1	SUB	998223011	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			4 827,90
Skupina Oddíl			03 03: • Vegetační úpravy 03.01.: Založení záhonu trvalek				18 972,80
1	SUB	R2	Vyzvednutí rostlin ze záhonu, vyčištění a výběr použitelných solitér, včetně odvozu nepoužitelných nebo nepoužitých rostlin	m2			6 098,40
2	SUB	R3	doplnění substrátu (50% odptevelená omlece+50% kompostu, promícháno) mocnost 20cm	m3			30 764,73
3	SUB	18320-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2			
4	SUB	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 51 / ha) 2x	m2			282,21
5	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x, 95%	m2			79 951,«
6	SUB	18340-3132	Obdělání půdy rytím do hloubky 200 mm -10%, v zemině tř. 3	m2			39 662,49
7	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním přes 50 do 100mm -10%	m2			8 713,52
8	SUB	18580-2112	Rozprostření půdního kondicionéru 100a/m2	t			
9	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení půdního kondicionéru)	m2			16 649,60
10	SUB	16340-3153	Obdělání půdy hrabáním	m2			953,74
11	SUB	18311-1111	Hloubení lamek bez výměny půdy do 0,002m3	ks			249,83
12	SUB	18321-1322	Výsadba hrnkovaných trvalek se zalitím o průměru květináče přes 80 do 120 mm (včetně urovnání povrchu do dv)	ks			131,13
13	SUB	R4	výsadba solitérních vyčištěných trsů z původní výsadby (15% navrhovaného počtu, přizpůsobeno skladbě)	~ k s			54,63
14	SUB	18580-4312	Zaliti rostlin vodou, plocha přes 20 m2, 40l/m2	m3			158,69
15	SUB	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			1,86
16	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3			598,35
17	SUB	18580-4111	Vypleti záhonu květin s nakvpřením - 2 x	m2			150,93
18	SUB	18580-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x	m2			1 660,90
19	SUB	18580-4312	Zálivka rostlin , plocha přes 20 m2.40 l/m2, 5x	m3			1 978,00
							2 224,28
							174,82
							147,56
							20,81
							3 189,31
							988,57
							874,10

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
20	SUB	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			737,79
21	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3			104,06
Oddíl			03.02.: výsadba cibulovití				35 192,58
1	SUB	R5	Descnampsia caespitosa (5 ks)	ks			15 609,00
2	SUB	R6	chemický postřik herbicid 5 l/ha	l			15,09
3	SUB	R7	substrát (50%odplevelená omice +50%kompostu, promícháno) mocnost 20 cm	m3			19 646,53
4	SUB	R8	půdní kondicionér	*fl			278,36
5	SUB	R9	voda na zaliti	m3			143,60
Oddíl			03.03. 00: Založení trávníku				4 596,06
1	SUB	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 5 l / ha)	m2			348,60
2	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním (ztížené podmínky) 2x	m2			385,20
3	SUB	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2			130,80
4	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x	m2			842,40
5	SUB	18141-1131	Založení trávníku parkového výsevem, plochy nad 1000 m2 (20p/m2)	m2			1 967,40
6	SUB	11115-1121	Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše nad 1000 m2 (3x - resp. dle termínu upravit)	m2			610,20
7	SUB	R10	chemický postřik herbicid 5 l/ha	l			21,05
e	SUB	R11	parková rekreační směs (1m2x20g)	*fl			290,40
Skupina			04:vybavenost				480 288,40
Oddíl			04.01.: kukla				138 294,00
1	SUB	R12	Kukla - materiál, zhotovení a povrchová úprava, dubová kulatina průměru 50-60 cm. délka 2.2 - 2,5 bm	ks			64 000,00
2	SUB	R13	Kukla - montáž a kotvení pomocí betonové patky	ks			72 116,00
3	SUB	R14	doprava	km			2 178,00
Oddíl			04.02. 00: lavice				341 994,40
1	SUB	R15	1 atypická lavice bez opěradla H (zhotovení, montáž, kotvení)	ks			341 994,40
Objekt			PPM: U skoty				1 912 806,98
Skupina			01 00:-Povrchy				221 573,53
Oddíl			01.1.JD3; Zemní práce				70 093,19
1	SUB	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2			9 662,58
2	SUB	113105113	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m2			7 006,87
3	SUB	113107624	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené ti.24 cm	m2			4 951,32
4	SUB	174201101	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3			2 288,35
5	SUB	5832011	Zemina zahradní, netříděná	t			20 813,55
6	SUB	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3			16 180,70
7	SUB	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3			31,67
8	SUB	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 14 do 5000 m	m3			72,21
9	SUB	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			59,16
10	SUB	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			9 026,79
Oddíl			01.2.: Komunikace				141 481,10
1	SUB	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrtí frakce 0-32 mm	m2			19 656,45
2	SUB	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2			88 281,60
3	SUB	596841111	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěšf do lože z MC	m2			30346,80
4	SUB	59245CP001	Kamenná dlažba tj. 60-80 mm	m2			3 176,25
Oddíl			01.3.,; StaveníHnl přesun hmot				10 019,24
1	SUB	998223011	1 Přesun hmot pozemní komunikace, kryt dlažďový	t			10 019,24
Skupina			02_01: - Vegetační úpravy				17 233,45
Oddíl			02.1. 02: Založení trávníku parkového				17 233,45
1	SUB	16480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 5 l / ha)	m2			1 307,25

Poř.	Typ	Kód	Popis	NU	Výměra	Jedn. Cena	Cena
2	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x (ztížené podmínky), 95%	m2			1 444,50
3	SUB	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2			490,50
4	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x	m2			3159,00
5	SUB	18141-1131	Založení trávníku parkového výsevem. plochy nad 1000 m2 (20g/m2)	"m2 "			7 377,76
6	SUB	11115-1121	Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše nad 1000 m2 (3x - resp. dle termínu upravit)	m2			2 288,25
7	SUB	R1	chemický postřik herbicid 5 l/ha	l			77,20
8	SUB	R2	parková rekreační směs (1m2x20g)	kq			1 089,00
Skupina		03 02; - Vybavenost					1 674 000,00
Oddíl		03.1. 02: vybavení					1874000,00
1	SUB	R3	Brouci • demontáž včetně odstranění	ks			34 300,00
2	SUB	R4	Lavice autorská - demontáž včetně odstranění	ks			17 800,00
3	SUB	4.06010	Malý kopec s jeskyní a skluzavkou (dodávka, montáž a kotvení)	ks			405 000,00
4	SUB	4.23110	Malé žihadlo - houpací auto (dodávka, montáž a kotvení)	ks			210 000,00
5	SUB	4.24220	Šnek (dodávka, montáž a kotvení)	ks			202 500,00
6	SUB	4.24450	Kreslicí tabule (dodávka, montáž a kotvení)	ks			56 499,99
7	SUB	6.11700	Malá vahadlová houpačka s integrovaným tlumícím systémem (dodávka, montáž a kotvení)	ks			65 600,00
8	SUB	6.27300	Otočný talíř (dodávka, montáž a kotvení)	ks			316 500,00
9	SUB	R5	Atypická lavice bez opěradla (dodávka, montáž a kotvení)	ks			359 200,00
10	SUB	R6	cech na vypalování do dřeva	ks			6 600,01
Objekt		PPN: Vstup od tenisu					227 802,95
Skup/na		01_00: - Povrchy					12 283,92
Oddíl		01.01.: Ostatní práce na komunikaci					12 283,92
1	SUB	R11	Čištění povrchu mechanické, případně s použitím herbicidu, možné pomístné opravy lemu a povrchu	m2			12 283,92
Skupina		02_01: - Vegetační úpravy					139 906,83
Oddíl		02.01. 00: Založení záhonu trvalek					66 662,48
1	SUB	R2	Vyzvednutí rostlin ze záhonu, vyčištění a výběr použitelných solitér, včetně odvozu nepoužitelných nebo nepoužitých rostlin	m2			13 779,52
2	SUB	R3	Doplnění substrátu (50% odplevelená omice+50% kompostu, promícháno) mocnost 23cm	m3			26 329,60
3	SUB	18320-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2			1 508,24
4	SUB	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 5 l / ha) 2x	m2			395,08
5	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x, 95%	m2			207,37
6	SUB	18340-3132	Obdělání půdy rytím do hloubky 200 mm -10%, vzemíně tř. 3	m2			86,39
7	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním přes 50 do 100mm -10%	m2			250,95
8	SUB	18580-2112	Rozprostření půdního kondicionéru 100g/m2	l			2,94
9	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení půdního kondicionéru)	m2			946,22
10	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním	m2			238,68
11	SUB	18311-1111	Hloubení iamek bez výměny půdy do 0,002m3	ks			3 535,62
12	SUB	18321-1322	Výsadba hrnkovaných trvalek se zalitím o průměru květináče přes 80 do 120 mm (včetně urovnání povrchu půdy)	ks			4 480,40
13	SUB	R4	výsadba solitérních vyčištěných trsů z původní výsadby (15% navrhovaného počtu, přizpůsobeno skladbě)	ks			5 038,26
14	SUB	18580-4312	Zalítí rostlin vodou, plocha přes 20 m2.40l/m2	m3			276,46
15	SUB	18565-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			233,35
16	SUB	18565-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3			32,91
17	SUB	18580-4111	Vypleti záhonu květin s nakypřením - 2 x	m2			5 043,56
18	SUB	18580-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x	m2			1 563,32
19	SUB	18580-4312	Zálivka rostlin , plocha přes 20 m2,40 l/m2, 5x	m3			1 382,30
20	SUB	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			1 166,74
21	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3			164,56
Oddíl		02.02. 00: výsadba cibulovití					67116,28
1	SUB	RSIAiuga reptans (9ks)		ks	I		15 028,20

Pař.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
2	SUB	R6	Aruncus dioicus (1 ks/bod)	ks			1 016,40
3	SUB	R7	Polygonatum multiflorum (1 Ks/bod)	ks			943,80
4	SUB	RB	Vinca minor	ks			7 840,80
5	SUB	R9	Deschampsia caespitosa (5ks)	ks			10 527,00
6	SUB	R10	chemický postřik herbicid 5 l/ha	l			23,66
7	SUB	R11	substrát (50%odplevalená omice +50%kompostu, promícháno) mocnost 20 cm	m3			31 068,93
8	SUB	R12	půdní kondicionér	kfi			440,20
g	SUB	R13	voda na zatřtí	m3			227,09
Oddíl			0i.03.iDQ: Založení trávníku				9 128,07
1	SUB	18480-2111	Chemické odptevelení před založením, na široko (herbicid 51 / ha)	m2			464,80
2	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním (ztížené podmínky) 2x	m2			513,60
3	SUB	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2			174,40
4	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x	m2			1 123,20
5	SUB	18141-1131	Založení trávníku parkového výsevem, plochy nad 1000 m2 (20g/m2)	m2			2 623,20
6	SUB	11115-1121	Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše nad 1000 m2 (3x - resp. dle termínu upravit)	m2			813,60
7	SUB	R14	chemický postřik herbicid 5 l/ha	l			28,07
8	SUB	R15	parková rekreační směs (lm2x20q)	ka			387,20
Skupina			03 04: • vybavenost				75 612,20
Oddíl			03.01.JIQ: lávka				75 012,20
1	SUBI	R16	Lavice autorská (dodávka)	ks			48 000,00
2	SUB	R17	Lavice autorská, montáž a kotvení včetně výměny stávající	ks			25 434,20
3	SUB	R18	doprava	km			2 178,00
Objekt			PPO: Vstup od koupaliště				206 618,55
Skupina			01_00: - Povrchy				29 010,96
Oddíl			01.01. 00: Ostatní práce na komunikaci				29 010,96
1	SUB	R1	Čištění povrchu mechanické, případně s použitím herbicidu, možné pomístné opravy lemu a povrchu	m2			29 010,96
Skupina			02jS1: - Vegetační úpravy				148 785,09
Oddíl			02.01. 01: Založení záhonu trvalek				63393,38
1	SUB	R2	Vyzvednutí rostlin ze záhonu, vyčištění a výběr použitelných solitér, včetně odvozu nepoužitelných nebo nepoužitých rostlin	m2			13 171,60
2	SUB	R3	Doplnění substrátu (50% odplevalená omice+50% kompostu, promícháno) mocnost 20cm	m3			25 168,00
3	SUB	18320-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2			1 441,70
4	SUB	18480-2111	Chemické odptevelení před založením, na široko (herbicid 51 / ha) 2x	m2			377,65
5	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x, 95%	m2			198,22
6	SUB	18340-3132	Obdělání půdy rytím do hloubky 200 mm -10%, v zemině tř. 3	m2			82,58
7	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním přes 50 do 100mm -10%	m2			239,88
8	SUB	18580-2112	Rozprostření půdního kondicionéru 100g/m2	t			2,81
e	SUB	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení půdního kondicionéru)	m2			904,48
10	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním	m2			228,15
h	SUB	18311-1111	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,002m3	ks			3 630,00
12	SUB	18321-1322	Výsadba hmkovaných trvalek se zalitím o průměru květináče přes 80 do 120 mm (včetně urovnání povrchu důdy)	ks			4 600,00
13	SUB	R4	výsadba solitérních vyústěných trsů z původní výsadby (15% navrhovaného počtu, přizpůsobeno skladbě)	ks			3 920,25
14	SUB	18580-4312	Zalití rostlin vodou, plocha přes 20 m2.40l/m2	m3			264,26
15	SUB	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			223,05
16	SUB	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3			31,46
17	SUB	18580-4111	Vypletí záhonu květin s nakypfením - 2 x	m2			4 821,05
18	SUB	18580-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x	m2			1 494,35
19	SUB	16580-4312	Zálivka rostlin . plocha přes 20 m2, 40 l/m2, 5x	m3			1 321,32
20	SUB	18565-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3			1 116,27

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
* 21	SUB	18585-1129	Príolatek kceně za dalších i započatých 1000 m	m3			157,30
	Oddíl		02.02. 01: výsadba cibulovin				80 109,40
1	SUB	R5	Astrantia major (7k9)	ks			11 688,60
2	SUB	R8	Vinca minor	ks			16 335,00
3	SUB	R7	Deschampsia caespitosa (5ks)	ks			8 276,40
4	SUB	R8	chemický postřik herbicid 5 l/ha	1			22,81
5	SUB	R9	substrát (50%odplevená ornice +50%kompostu, promícháno) mocnost 20 cm	m3			29 698,24
6	SUB	R10	půdní kondicionér	kq			420,78
7	SUB	R11	voda na zalití	m3			217,07
8	SUB	18311-1111	Hloubení iamek bez výměny půdy do 0,002m3	ks			2 722,50
9	SUB	18321-1313	Výsadba cibulovin	ks			3 541,50
10	SUB	R12	Galanthus nivalis	ks			7166,50
	Oddíl		02.03. 01: Založení trávníku				6282,30
1	SUB	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (herbicid 51 / ha)	m2			400,89
2	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním (ztížené podmínky) 2x	m2			442,98
3	SUB	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2			150,42
4	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x	m2			966,76
5	SUB	18141-1131	Založení trávníku parkového výsevem, plochy nad 1000 m2 (20o/m2)	m2			2 262,51
6	SUB	11115-1121	Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše nad 1000 m2 (3x - resp. dle termínu upravit)	m2			701,73
7	SUB	R13	chemický postřik herbicid 5 l/ha	1			21,05
8	SUB	R14	parková rekreační směs (1m2x20g)	kfl			333,96
	Skupina		03_04: - vybavenost				28 822,50
	Oddíl		03.01.j>1:krmltka				28 822,50
1	SUB	R15	dubová kulatina průměru 30-45 cm, délky 150 cm, obnova včetně odstranění původního	ks			14 000,00
2	SUB	R16	montáž a kotvení do pískového lože včetně zrnění prací, odvozu materiálu a dovozu písku cca 0,3 m3, včetně odstranění původního	ks			12 644,50
3	SUB	R17	doprava	km			2 178,00
	Objekt		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				64 098,97
	Skupina		01 01: - Vedlejší rozpočtové náklady				54 098,97
	Oddíl		01 01.: - Vedlejší rozpočtové náklady				64 098,97
1	SUB	R1	zařízení staveniště	(omple			32 098,97
2	SUB	R2	provoz staveniště	tom pie			12 000,00
3	SUB	R3	odstranění staveniště	comple			10 000,00
	Dodatek		ZL 01: Dodatek č. 1				309 970,66
	Objekt		PPA: Vstup od školy				5 025,00
	Skupina		02 01: - Vegetační úpravy				5 025,00
	Oddíl		02.1.: Založení záhonu trvalek ke zplanění				5 025,00
33	SUB	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5. oří celkové ploše ořeš 100 do 500 m2	m2			4 620,00
34	SUB	184806112	Rez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m	kus			189,00
35	SUB	184803113	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 1,5 do 3,0 m, pro jakoukoliv šířku	m2			216,00
	Objekt		PPC: Křivec				8 418,00
	Skupina		01 02: - Autorský objekt				8 418,00
	Oddíl		01.1.J4: Objekt, mobiliár				8 418,00
8	SUB	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5. oří celkové ploše ořeš 100 do 500 m2	m2			2 640,00
9	SUB	R-pol	Obrubníky k zachycení štěpky kolem prvku (akátová kulatina s křivostí, odkoměná prům. 8-12mm) včetně doprav. montáže, úoraw terénu	m			5 778,00

Pot.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			PPD: Vstup od Slezské krčmy				48751,24
Skupina			01.00: - Povrchy				8931,24
Oddíl			01.1. OS: Ostatní práce na komunikaci				8 331,24
2	SUB	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2			779,24
3	SUB	564861111	Podklad ze štěrkodrti tl. 20 cm fr. 0-32	m2			1 376,00
4	SUB	596811422	Kladení dlažby komunikace pro pěst lože z kameniva těž	m2			6 776,00
Skup/na			02J01: • Vegetační úpravy				3 820,00
Oddíl			02.1. 03: Založení záhonu trvalek ke zplanině				3 820,00
33	SUB	1122512211	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	rr.2			3 820,00
Skupina			03J05: - Autorsky objekt				38000,00
Oddíl			03.1. 03: vstupní brána				36 000,00
S	SUB		R- dolídemontáž stávající brány vč. odvozu a likvidace	kpi			36 000,00
Objekt			PPF: Jižní vstup				17 333,50
Skupina			01JS0: - Povrchy				14 385,50
Oddíl			01.1.J31: Ostatní práce na komunikaci				14 385,50
2	SUB		R-pol Oprava dlažeb z lomového kamene do MC	m2			2 825,00
3	SUB	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tj. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2			370,50
4	SUB	596811422	Kladení dlažby komunikace pro pěší lože z kameniva těž	m2			8 470,00
S	SUB	564861111	Podklad ze štěrkodrti tl. 20 cm fr. 0-32	m2			1 720,00
6	SUB		R-pol Odstranění, odvoz a likvidace původního rozcestníku	kus			1 000,00
Skup/na			02__01: - Vegetační úpravy				2 948,00
Oddíl			02.2. 01: Založení trávníku perkového				2 048,00
9	SUB	111251102	Výřez plochy keře, včetně likvidace	m2			1 650,00
10	SUB	112101103	Kácení suchý strom +40 cm likvidace	kus			353,00
11	SUB	184806112	Ozdravný ořez, materiál pro využití	kus			945,00
Objekt			PPI: Křižovatka				257 382,00
Skupina			01 00: • Povrchy				12 252,00
Oddíl			01.1. 02: Ostatní práce na komunikaci				12 252,00
2	SUB	596811422	Kladení dlažby komunikace pro pěší lože z kameniva těž (doplnění podium)	m2			6 776,00
3	SUB	564861111	Podklad ze štěrkodrti tl. 20 cm fr. 0-32	rr.2			1 376,00
4	SUB		R-pol Doplnění žulových kostek	m2			4 100,00
Skupina			02 02: - Plocha podium				45492,46
Oddíl			02.01.: zemní práce				-1 740,08
5	SUB	1990000021	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			-1 740,08
Oddíl			02.03.: staveníStlnpřesun hmot				47232,54
1	SUB	9982230111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďžený	t	I		47 232,54
Skupina			03 03: - Vegetační úpravy				337 931,54
Oddíl			03.01.: Založení záhonu trvalek				15 031,00
22	SUB	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m	m2			3 770,00
23	SUB	112251221	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			10 505,00
24	SUB	184806112	Ozdravný ořez, materiál pro využití	kus			756,00
Oddíl			03.03. 00: Založení trávníku				322 900,54
2	SUB	18340-3113	Obdělání půdy frézováním (ztížené podmínky) 2x	m2			1 882,67

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
3	SUB	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2			1 278,57
4	SUB	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x	m2			4117,23
5	SUB	18141-1131	Založení trávníku parkového výsevem, plochy nad 1000 m2 (20g/m2)	TM2			19 231,34
6	SUB	11115-1121	Pokosení trávníku partiového při souvislé ploše nad 1000 m2 (3x - resp. dle termínu upravit)	TY2			1 988,24
8	SUB	R11	parková rekreační směs (1m2x20g)	kn			2 836,66
9	SUB	R-pol	Odvoz klád do vzdálenosti 1000m	kus			600,00
10	SUB	111251102	Výřez plochy keře včetně likvidace	m2			2 970,00
11	SUB	121101101	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3			3 633,00
12	SUB	167101101	Nakládání vykopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			19 950,00
13	SUB	162301101	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 500 m	m3			7 465,50
14	SUB	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2			23 516,65
15	SUB	181300010	Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm	m2			51 025,50
16	SUB	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 22 cm	m2			134 100,00
17	SUB	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 3 objem do 100 m3	m3			6 048,00
18	SUB	162601102	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 5000 m	m3			9 477,30
19	SUB	171201201	Uložení sypanin na skl.-spanina na výšku přes 2m	m3			924,84
20	SUB	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3			16 313,22
21	SUB	R-pol	Doplnění štěrpy kolem obnoveného prvku	m3			8 664,08
22	SUB	R14	Doprava	km			453,75
23	SUB	R-pol	Obrubníky k zachycení štěrpy kolem prvku (akátová kulatina s křivostí, odkoměná prům. 6-12mm) včetně doprav. montáže. Údřev terénu	m			6 420,00
Skupina		04: vybavenost					-738 294,00
Oddíl		04.01.: kukla					• 138 294,00
1	SUB	R12	Kukla - materiál, zhotovení a povrchová úprava, dubová kulatina průměru 50-60 cm, délka 2,2 - 2,5 bm	ks			-64 000,00
2	SUB	R13	Kukla - montáž a kotvení pomocí betonové patky	ks			-72 116,00
3	SUB	R14	doprava	km			-2 178,00
Objekt		PPM: U školy					-48 263,88
Skupina		01 00:-Povrchy					88 438,12
Oddíl		01.1. 01: Zemní práce					84 711,87
1	SUB	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2			3 116,96
11	SUB	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2			6 207,50
12	SUB	111251102	Výřez plochy keře včetně likvidace	m2			1 650,00
13	SUB	111211204	Snesení a odstranění kletu.štěpkování	m2			31 500,00
14	SUB	R-pol	Doplnění štěrpy kolem herních prvků	m3			42 237,41
Oddíl		01.2.: Komunikace					1 724,25
1	SUB	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrtí frakce 0-32 mm	m2			1 724,25
Skupina		03J02: - vybavenost					-134 700,00
Oddíl		03.1. 02: vybavení					-134 700,00
9	SUB	R5	Atypická lavice bez opěradla (dodávka, montáž a kotvení)	ks			-134 700,00
Objekt		PPN: Vstup od tenisu					18 650,00
Skupina		01 00:-Povrchy					1172,00
Oddíl		01.01.: Ostatní práce na komunikaci					1172,00
2	SUB	596811422	Oprava obrubníku	m			1 172,00
Skupina		02 01: - Vegetační úpravy					17478,00
Oddíl		03.03. 00: Založení trávníku					17478,00
9	SUB	111251102	Výřez plochy keře včetně likvidace	m2			6 600,00
10	SUB	184806112	Ozdravný ořez, materiál pro využití	kus			378,00
11	SUB	111211204	Snesení odstranění kletu	m2			10 500,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Objekt	PPO: Vstup od koupaliště				2 674,80
		Skupina	01.00: - Povrchy				f 306,80
		Oddíl	01.01. 00: Ostatní práce na komunikaci				1 306,00
1	SUB	R11	Čištění povrchu mechanické, případné s použitím herbicidu, možné pomístně opravy lemu a povrchu	m2			1 306,80
		Skupina	02 01:-Vegetačníúpravy				1 368,00
		Oddíl	02.03. 01: Založení trávníku				1 308,00
9	SUB	111251102	Výřez plochy keře včetně likvidace	m2			990,00
10	SUB	184806112	Ozdravný ořez, materiál pro využití	kus			378,00