

DODATEK č. I

Reg. č.: SML/I73/2024/I

na provedení stavby:

Ostrov – oprava 12 balkonů v bytových domech, ul. Brigádnická čp.712 a čp. 1029
(dále jen „Stavba“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel:


Sídlo:
Zastoupen:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

Město Ostrov

Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
Mgr. Lukášem Lerchem, starostou města

Mgr. Lukáš Lerch, starosta města
Hana Špičková, vedoucí OMIS
Zdeňka Köhlerová, referentka OMIS
00254843
CZ00254843


podatelna@ostrov.cz

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Kontaktní adresa:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

ŠUGAR stavební s.r.o.



Milan Šugar, Ivana Šugarová, jednatel
Milan Šugar, stavbyvedoucí
26354489
CZ26354489

sugarstavebni@seznam.cz

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. I ke smlouvě o dílo reg. č. SML/I73/2024. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

v čl. IV. CENA DÍLA

dochází ke změně v odstavci I.

Původní znění:

- I. Cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Nabídkou zhotovitele je konečná, nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	I 078 041,00 Kč
DPH 12 %	I 29 365,00 Kč

Celkem včetně DPH	I 207 406,00 Kč

Nové znění:

- I. Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 9. 09. 2024 svým usnesením č. 734/2024 odsouhlasila Rada města, navyšuje o 151 029,00 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Základní cena bez DPH	I 212 888,00 Kč
DPH 12 %	I 45 547,00 Kč

Celkem včetně DPH	I 358 435,00 Kč

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
- Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
- Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- Přílohou tohoto dodatku je:
 - Změnový list č. I s položkovým rozpočtem

V Ostrově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Lukáš Lerch
starosta města

Ivana Šugarová
jednatel