

Dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 5. 6. 2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

sídlo: Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany

IČ: 48380296

Statutární orgán: xxxxxxxxxxxxxxxx – ředitel školy

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx – xxxx@gasos-ro.cz

Zhotovitel: FIRMA: PROKAT invest s.r.o.

sídlo: Plzeňská 1348/95, Košíře, 150 00 Praha 5

IČ: 25238876

DIČ: CZ25238876

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.; č.ú.: xxxxxxxxxxxx

Tel.spojení: + xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx@prokat.cz

statutární orgán: xxxxxxxxxxxx – jednatel společnosti

kontaktní osoba a statutární orgán:

xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx@prokat.cz; + xxxxxxxxxxxx

2. PŘEDMĚT SMLOUVY SE DOPLŇUJE:

Dodatek č.1 rozšiřuje předmět smlouvy o realizaci přístřešku vč. nové střešní krytiny na veřejné zakázce s názvem „Výměna VZT kuchyně – pavilon „C“ školní areál Gymnázia a SOŠ, ul. Mládežníků 1115, Rokycany“

Práce a dodávky budou provedeny v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 9. 2024 viz příloha č.1.

3. CENA DÍLA - čl. 4.1 SE MĚNÍ NÁSLEDOVNĚ:

4.1Cena díla dle čl. 2. tohoto dodatku č.1 smlouvy činí (vychází ze Přílohy č. 1 tohoto dodatku č.1 SD – výkaz výměr): 159 586,- Kč bez DPH

Cena díla dle původní SD ze dne 5. 6. 2024: 4 255 808,- Kč bez DPH

Cena díla celkem: 4 415 394,- Kč bez DPH

DPH: 927 233,- Kč

Cena s DPH: 5 342 627,- Kč

5. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ SE MĚNÍ NÁSLEDOVNĚ:

5.1. Zahájení prací: **1. 7. 2024**

5.2. Uvedení VZT zařízení do provozu nejpozději do **30. 9. 2024**

5.3. Dokončení a předání díla nejpozději do **31. 10. 2024** (s ohledem na venkovní exteriérové zakrytí VZT rozvodů)

5.4. Místo plnění: Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY SE MĚNÍ NÁSLEDOVNĚ:

7.1 Objednatel uhradí zhotoviteli částku ve výši 80% z ceny díla celkem dle čl. 4.1 tohoto dodatku č.1 smlouvy na základě faktury vystavené po uvedení VZT zařízení do provozu dle čl. 5.2 tohoto dodatku č.1 smlouvy se splatností minimálně 30 dní.

7.2 Konečná faktura bude vystavena po převzetí díla objednavatelem dle čl. 5.3 tohoto dodatku č.1 SD se splatností minimálně 30 dní.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SE DOPLŇUJÍ:

11.7. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.8. Ostatní ujednání dle původní SD ze dne 5. 6. 2024, která nejsou dotčena tímto dodatkem č.1 SD se nemění.

11.9 Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

V Rokycanech dne 20.9.2024

V Praze dne 20.9.2024

.....
objednatel

ředitel Gymnázia a SOŠ

.....
zhotovitel

jednatel společnosti

Příloha č. 1 – vyplněný výkaz výměr