

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 27. 6. 2024 na zhotovení díla
Stavební úpravy prostor pro vinotéku „KorekWines“ („Korek Wine Bar“)

(číslo smlouvy zhotovitele Z241-0251)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Zastupuje: ředitel Stanislav Moša

IČO: 00101397

DIČ: CZ00101397

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 35

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických včetně převzetí dokončeného díla je pověřen jednat: pan Michal Kočíčka,
vedoucí hospodářské správy, mobil: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

CATEGORY a.s.

Sídlo: Vídeňská 204/125, 619 00 Brno

Zastupuje: Ing. Jiří Karkoška, předseda představenstva

IČO: 25571192

DIČ: CZ25571192

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: [REDACTED]

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5878

Ve věcech organizačních a technických jsou pověřeni jednat:

Ing. Ondřej Hejtmánek – [REDACTED]

Josef Hejtmánek – tel. [REDACTED]

K protokolárnímu předání díla je pověřen: Ing. Ondřej Hejtmánek, tel. [REDACTED]

I.

Z důvodu potřeby provedení víceprací (původně nepředpokládaných) a z důvodů na straně objednatele (organizace přípravy a průběhu oslav výročí 20 let hudební scény) se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplněních uzavřené smlouvy:

1)

Změna článku II. Cena

V návaznosti na vícepráce podle Technicko-cenové specifikace „Vinotéka Korek Wine Bar – změnový list č. 1“ ze dne 6. 9. 2024 se cena díla uvedená v odst. 1 navyšuje o 274 905,83 Kč

Cena dle Smlouvy o dílo:	=5 415 698,81 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č. 1:	=274 905,83 Kč bez DPH
Cena celkem (SOD + D1)	=5 690 604,64 Kč bez DPH

Jednotlivé položky víceprací jsou rozepsány v **Technicko-cenové specifikaci „Vinotéka Korek Wine Bar – změnový list č. 1“ ze dne 6. 9. 2024, který tvoří přílohu Dodatku č. 1** a je jeho nedílnou součástí.

2)

V článku III. Platební podmínky se odst. 3 nahrazuje novým zněním:

3. Druhá faktura bude vystavena po formálním předání díla jako celku s DUZP 20.09.2024 na částku 1 235 447,57- Kč bez DPH se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Závěrečná (třetí) faktura bude vystavena 21. 10. 2024 (po ukončení zkušebního provozu) na částku 2 754 244,67- Kč se splatností 60 dnů ode dne doručení objednateli.

3)

V článku IV. Místo, termín a způsob plnění se odst. 7 mění takto:

7. Formální předání díla jako celku po ukončení zkušebního provozu se prodlužuje do **21.10.2024**, a to z důvodů na straně objednatele (organizace příprav a průběh oslav výročí 20 let hudební scény).

II.


1. Dodatek č. 1 je ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno.
2. Objednatel dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Příloha:

Technicko-cenová specifikace „Vinotéka Korek Wine Bar – změnový list č. 1“ ze dne 6. 9. 2024


V Brně dne 6. 9. 2024

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou
organizaci (Objednatel):



Stanislav Moša, ředitel

za CATEGORY, a.s. (Zhotovitel):



Ing. Jiří Karkoška, předseda představenstva



TECHNICKO-CENOVÁ SPECIFIKACE

Název akce: Vínotéka Korek Wine Bar - změnový list č. 1**Čís. zakázky:** Z241-0251**Stupeň:** Změnový list - podklad pro dodatek smlouvy**Objednatel:** Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Lidická 1863/16
602 00 Brno**Zpracoval:** Ing. Ondřej Hejtmánek**V Brně dne:** 06.09.2024**Rozpočet číslo :** R241-01969

REKAPITULACE

Stavební práce	87 934,80 Kč
Topení	136 212,03 Kč
Elektroinstalace	26 234,00 Kč
Odvoz a likvidace odpadu	24 525,00 Kč
Celkem bez DPH	274 905,83 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Stavební práce

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
*Vodorovné konstrukce				
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	22,2	m2	942,00 Kč	20 912,40 Kč
šatna ženy				
Dobetonování rozpadlé podlahy u konvektorů	32	hod	420,00 Kč	13 440,00 Kč
RS - opravná betonová hmota - rychleschnoucí	3	ks	1 176,00 Kč	3 528,00 Kč
Dohlazení a doladění okolo fankoilů, zapravení po obvodu	24	hod	420,00 Kč	10 080,00 Kč
Samonivelační hmota Kiesel S110	4	ks	558,00 Kč	2 232,00 Kč
Zalití prasklin epoxidem	12	hod	420,00 Kč	5 040,00 Kč
Sešívání betonové podlahy, vybroušení pásu kolem prasklin v betonové podlaze vyříznutí prasklin	36	hod	420,00 Kč	15 120,00 Kč

Epoxid se sponami balení EPORIP A+B 0,6kg	6	ks	866,40 Kč	5 198,40 Kč
Dilatační spáry	22	hod	420,00 Kč	9 240,00 Kč
Profil do dilatace	20	bm	157,20 Kč	3 144,00 Kč
Celkem				87 934,80 Kč

Topení

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
KORAFLEX FVOX OPTIMAL-V F 180/09/26	4	ks	16 700,25 Kč	66 801,00 Kč
Příslušenství ke konvektorům Korado mřížka MŘÍŽKA AL11 PŘÍČNÁ Y 180/26	4	ks	3 764,25 Kč	15 057,00 Kč
Příslušenství ke konvektorům Korado ostatní				
Termostatický ventil přímý G1/2"/M30x1,5/PN10/90°C	4	ks	546,00 Kč	2 184,00 Kč
Příslušenství ke konvektorům Korado ostatní				
Regulační šroubení přímé G1/2" niklovaná mosaz	4	ks	306,25 Kč	1 225,00 Kč
Příslušenství ke konvektorům Korado ostatní				
Termopohon 24 V, kabel 2 m	4	ks	1 001,88 Kč	4 007,52 Kč
Příslušenství ke konvektorům Korado ostatní Teplotní čidlo NTC	4	ks	204,75 Kč	819,00 Kč
Příslušenství ke konvektorům Korado ostatní				
Prostorový termostat	1	ks	6 043,63 Kč	6 043,63 Kč
Příslušenství ke konvektorům Korado ostatní Zdroj 100W/DIN 24V	1	ks	1 731,63 Kč	1 731,63 Kč
Příslušenství ke konvektorům Korado ostatní Montážní krabice / DIN 258x318x72/I	1	ks	943,25 Kč	943,25 Kč
Montáž konvektorů	4	ks	5 500,00 Kč	22 000,00 Kč
Montáž příslušenství ke konvektorům	1	kpl	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč
Vypuštění a napuštění systému	1	kpl	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
Ostatní příslušenství ZTI	1	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkem				136 212,03 Kč

Elektroinstalace

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Podlahová zásuvka - 3x230V, 2xRJ45 Cat.6a, IP20	2	ks	11 307,00 Kč	22 614,00 Kč
Montáž podlahových zásuvek	2	ks	1 480,00 Kč	2 960,00 Kč
Drážkování betonové podlahy pro podlahové krabice	6	m	110,00 Kč	660,00 Kč
Celkem				26 234,00 Kč

Odvoz a likvidace odpadu

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Poplatek za uložení suti - skupina odpadu 170904 - směs betonu, cihel, dřeva	18	t	2 725,00 Kč	49 050,00 Kč
Polovinu hradí uživatel (Korek/Wines), účtováno 50 %	-0,5	%	49 050,00 Kč	-24 525,00 Kč
Celkem				24 525,00 Kč