

Dodatek č. 1

ke smlouvě o plnění uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]
[REDAKCE]

2. Dodavatel:

ČEB Energie s.r.o.

Sídlo: Komořany 185, 683 01 Komořany
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 93737
Zastoupený: Zdeňkem Burešem, jednatelem
IČ: 051 32 681
DIČ: CZ05132681
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 2. 5. 2017 uzavřena smlouva o plnění, jejímž předmětem je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**VD Hubenov – oprava trafostanice**“, číslo smlouvy objednatele PM025327/2017-ZDProv/mk (dále jen „smlouva o plnění“).

Z důvodu dlouhé dodací lhůty jednotlivých dílů nutných k provedení kompletní opravy trafostanice bude termín dokončení díla posunut do 11. 8. 2017.

2. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. II. odst. 1. smlouvy o plnění mění a nově zní takto:

II. Doba a místo plnění díla

1. *Dodavatel se zavazuje dílo objednateli **dodat v termínu do: 11. 8. 2017***

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o plnění zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby tři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a dodavatel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o plnění.

V Náměšti nad Oslavou dne: 26. 6. 2017

V Komořanech dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
ČEB Energie s.r.o.
Zdeněk Bureš
jednatel