

SMLOUVA O DÍLO

D35 Vysoké Mýto - Džbánov

číslo smlouvy objednatele: **11PT-003816** ev. č.: **339/22**
číslo smlouvy zhotovitele EUROVIA CS, a.s.: **1519.3070760LVE**
číslo smlouvy zhotovitele M - SILNICE a.s.: **24-SOD-2023-027**
číslo smlouvy zhotovitele Stavby mostů a.s.: **1ZHS230010**

ISPROFIN/ISPROFOND: **5531540005**

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ:	65993390, CZ65993390
bankovní spojení:	
zastoupen:	generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	ředitel, ŘSD ČR Správa Pardubice
kontaktní osoba ve věcech technických:	ředitel, ŘSD ČR Správa Pardubice

(dále jen "objednatel")

a

„Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M - SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů“

se sídlem:	EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČO, DIČ:	---
bankovní spojení:	
zastoupena:	ředitel závodu Čechy východ za EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci předseda představenstva a místopředseda představenstva za M - SILNICE a.s. předseda správní rady a místopředseda správní rady za Stavby mostů a.s.

Společník 1 / Správce:

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

EUROVIA CS, a.s.U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
452 74 924. CZ45274924_____
ředitel závodu Čechy východ,
na základě plné moci**Společník 2:**

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

M – SILNICE a.s.Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
421 96 868, CZ42196868

zastoupen:

_____, předseda představenstva a
místopředseda představenstva**Společník 3:**

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

Stavby mostů a.s.Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
271 95 147, CZ27195147_____, předseda správní rady a
místopředseda správní rady

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ,
EUROVIA CS, a.s._____, obchodní ředitel,
M - SILNICE a.s., tel. __________, místopředseda správní rady, Stavby
mostů a.s., tel. _____
e-mail: __________, obchodní náměstek, Stavby
mostů a.s., tel.: _____
e-mail: stavby@silnice.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:

_____, hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA CS,
a.s., tIng. Lubomír Veselý, hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA
CS, a.s., _____, e-mail: __________, vedoucí sektoru, EUROVIA CS,
a.s., tel. __________, provozně obchodní náměstek,
EUROVIA CS, a.s., tel. _____ e-mail: _____

výrobní ředitel,
M - SILNICE a.s., tel
mail:

technický náměstek, Stavby mostů a.s.,
tel.: e-mail:

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **D35 Vysoké Mýto - Džbánov**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 553 154 0005 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši **1.829.523.354,97** v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D35 Vysoké Mýto - Džbánov	1.829.523.354,97	384.199.904,54	2.213.723.259,51

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce **D35 Vysoké Mýto - Džbánov**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **Z2022-053397** a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor).

Základní datum je **11.4.2023**.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že

dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel se nad rámec Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění Díla ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 4.28. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

- a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel prokazoval kvalifikaci, nebo realizaci poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění Díla podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní částky, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za plnění Díla.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud plnění podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za plnění Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila

Stránka 7 z 8

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.30

11:53:44 +02'00'

místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.29

11:17:32 +02'00'

předseda správní rady

Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.28

10:53:35 +02'00'

místopředseda správní rady

Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal:

Datum: 13.07.2023 11:53:05 +02:00



Vyřizuje: I

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **D35 Vysoké Mýto - Džbánov**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **Z2022-053397/VZ0155569** (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

„Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M-SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů“

Vedoucí společník

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 45274924

Společník

M-SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 Pardubice, Bílé Předměstí

IČO: 42196868

Společník

Stavby mostů a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

IČO: 27195147

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupená , předsedou správní rady a

členem správní rady

(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc
řediteli závodu Čechy východ

panu
.....

rodné číslo

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval Společnost coby správce sdružení se do společnosti „**Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M – SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů**“ se společníkem **M-SILNICE a.s.**, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 a se společníkem **Stavby mostů a.s.**, se sídlem Vyskočilova 1566, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 27195147,

za účelem účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**D35 Vysoké Mýto – Džbánov**“, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390.

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za Společnost nabídku, resp. společnou nabídku, (popř. žádost o účast, je-li podávána) do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, včetně souvisejících dokumentů, a dále činit další právní jednání, která mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutná či potřebná.

Zmocněnec je také oprávněn podepsat i smlouvu na plnění veřejné zakázky včetně případných dodatků a dále činit právní jednání spojené s realizací veřejné zakázky.

Zmocněnec však není oprávněn k podpisu smlouvy o sdružení se ve společnosti, ani jejích stanov či dodatků.

V Praze

EUROVIA CS, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.04
10:32:00 +02'00'

předseda správní rady

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.04
11:38:38 +02'00'

člen správní rady

Preambule

Zadavatel si tímto vyhrazuje změnu závazku ve smyslu odst. 2 § 222 ZZVZ pro jednotlivé položky soupisu prací s výjimkou níže uvedených:

Kód	Název	MJ
027211	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI	DEN
029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD
29604	OSTATNÍ POŽADAVKY - PRÁCE SYSTÉMOVÉHO INTEGRÁTORA	HOD
02739	ODSTÁVKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ	KPL
02944	OSTAT POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DSPS	KPL
29601	OSTATNÍ POŽADAVKY - INTEGRACE ŘS	KPL
02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL
02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KPL
02999	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAJIŠTĚNÍ SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ STAVBY	KPL
029602	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZKOUŠKY ŘS - komplexní oživení, nastavení a vyzkoušení v koordinaci s návaznými systémy s vazbou na centrální dispečinky, zkušební provoz	KPL
02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL
02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL
01431	POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU	KPL
02852	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL
02890	PRUZKUMNÉ PRÁCE PYROTECHNICKÉ	KPL
91283	TLUMIČ NÁRAZŮ DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 110	KPL
752514	UKONČENÍ KABEL SOUBORŮ OPTICKÝM ROZVADĚČEM - ukončení na opt. odbočné spojce SM, dodávka + montáž	KPL
931319	UTĚSNĚNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ A CHRÁNIČEK - ochrana proti vnikání vlhkosti a hlodavců	KPL
75563	VIDEODOHLED - INTEGRACE - HW/SW vybavení hlásky, M.O. switch, A/D encoder (použit stávající), přepěťové ochrany, jištění, chránič, svorkovnice, kabeláž, montáž, nastavení, odzkoušení	KPL
02110	PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE	KPLMĚS
89931R1	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM - PROPOJENÍ	KUS
751421	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ	KUS
02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KUS
33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KUS
743553	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 - 45 W	KUS

743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS
912A8	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS
9181G5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Z BETONU DO C 30/37	KUS
9181H5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1400MM Z BETONU DO C 30/37	KUS
9181A5R	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37	KUS
9181C5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37	KUS
9181D4	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30	KUS
747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS
897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS
899302	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČIŠAČKY	KUS
899305	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KUS
899305	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPEK	KUS
899303	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - POCH	KUS
899341	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE	KUS
899361	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 400MM - PROPOJE	KUS
899371	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 600MM - PROPOJE	KUS
914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS
914441	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS
914321	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	KUS
914241	DOPRAV ZNAČKY ZVĚŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS
914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS
914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS
914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
895123	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 100	KUS
895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS
895113	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100	KUS

895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS
89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS
914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS
75532c	HLASKY SOS - dílenská předintegrace hlásek pro připojení ASD, SMS a CCTV	KUS
75532a	HLASKY SOS - hláska hlavní včetně UPS, BAT a dokumentace, včetně montáže a připojení, bez jednotky MCU	KUS
75532b	HLASKY SOS - hláska vedlejší včetně dokumentace, včetně montáže a připojení, bez jednotky MCU	KUS
75532d	HLASKY SOS - hláskový modul DIS-SOS - jednotka MCU do SOS hlásky, včetně montáže, připojení a nastavení	KUS
75532f	HLASKY SOS - hlídání napájecího bodu RM3, dodávka, montáž, zapojení integrace do systému DIS-SOS, konfigurace, vizualizace	KUS
75532g	HLASKY SOS - jednotka hlídání skříně systému SOS-DIS, dodávka, montáž, zapojení, integrace do systému DIS-SOS, konfigurace, vizualizace	KUS
75532e	HLASKY SOS - simulace zapojení, nastavení hlásek a komunikačních bloků a programové nastavení včetně systémového projektu, označení, adresace	KUS
75532h	HLASKY SOS - zprovoznění a oživení ZPI-teploměr, PDZ-meteo	KUS
891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS
892126R	JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC	KUS
892127R	JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 300L/SEC	KUS
89815	KABELOVÁ KOMORA - podzemní, plastová, kabelová komora, vč. víka, těsnění a uložení	KUS
89899	KABELOVÁ KOMORA GARSON - BROOKS 2424, vč. poklopu HDPE - kabelová komora Garson - Brooks 2424 - 660 (807x807x660) včetně poklopu z HDPE do země	KUS
898151	Kabelová komora ROMOLD KS 80.63/44 - kabelová komora vč.víka, vyvrtání otvorů, montáže a příslušenství pro umístění pod zem, vč. zemních prací	KUS
11204	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS
11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS
891633	KLAPKY DN DO 150MM	KUS
752521c	KONCOVKA NA HDPE 32/27 - montáž koncovky 32/27 ochranné trubky HDPE, vč. dodávky materiálu	KUS

752521b	KONCOVKA NA HDPE 40/33 - montáž koncovky 40/33 ochranné trubky HDPE, vč. dodávky materiálu	KUS
89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS
93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS
74271	MĚŘENÍ KABELŮ - měření uzemňovací soustavy	KUS
752724	MĚŘENÍ ZÁVEREC V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMERECH BEZ PROVOZU - stejnosměrné kontrolní měření smýček	KUS
75532	METEO - rozvaděč MX/SX pro připojení PDZ/PDI, montáž, zapojení	KUS
75544a	METEOSONDA	KUS
75544c	METEOSONDA - hloubkový senzor včetně kabeláže, dodávka, montáž, zapojení	KUS
75544g	METEOSONDA - integrace do JSMIS	KUS
75544e	METEOSONDA - senzor dohlednosti, typu a množství srážek včetně kabeláže, dodávka, montáž, zapojení	KUS
75544f	METEOSONDA - senzor směru a rychlosti větru včetně kabeláže a SPD, dodávka, montáž, zapojení	KUS
75544d	METEOSONDA - senzor teploty a vlhkosti vzduchu včetně kabeláže, dodávka, montáž, zapojení	KUS
75544b	METEOSONDA - vozovkový senzor včetně kabeláže (kabel do 50m), dodávka, montáž, zapojení	KUS
891345	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 300MM	KUS
891346	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 400MM	KUS
42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS
42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS
42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS
936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS
936533	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500	KUS
936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS
899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS
93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS
91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS
11221	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS
11222	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS
11223	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS
18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS
18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - OCHRANA STÁTNÍCH BP	KUS
02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS
02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS
743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS

743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS
743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS
914B41	OZNAČ STAVÍTEK V KANALIZACI OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
914C41	OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
951331	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD A MONT	KUS
951406	PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ NA PORTÁL	KUS
426711	POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 35M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT	KUS
426941	POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT	KUS
426411	PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT	KUS
742521	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1kV - kabelová spojka nn 4x16 vč.spojovačů a montáže	KUS
743712	ROZVADĚČ PRO SSZ/VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS
744141b	ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG-ZS - odbočný rozvaděč RO, vystrojení dle výkresu	KUS
744141c	ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG-ZS - rozvaděč RM3 vč. výstroje - viz schéma a TZ	KUS
744141a	ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG-ZS - zásuvková skříň vč. výstroje a stojanu- dle schema	KUS
899643	RTG ZKOUŠKA SVARŮ	KUS
89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS
893388	ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY PŘES 7,5M2	KUS
894172	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM	KUS
894183	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1400MM	KUS
89413	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM - kabelová šachta SDP/železobet.skruží, poklop např.skloaminát 700x700 - uzamykatelný, podkladová deska, izolační nátěr	KUS
89416	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS
894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS

894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS
894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS
75533	SČÍTAČE DOPRAVY - automatický sčítač dopravy ASD (detektory, ASD jednotka a zdroj instalované do vedlejší hlásky) vystrojený pro 8 ind.smyček (4 jízdní pruhy), montáž, zapojení, nastavení, odzkoušení	KUS
754111	SKŘÍŇ KABELOVÉ NÁSTĚNNÉ-KONEKTOR - konektor pro kabely FTP 4x2xAWG 24 CAT. JE-PVC	KUS
914951	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DOD A MONT	KUS
914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS
914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS
741157	SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ V.O. OCEL TRUBKOVÉ	KUS
91235	SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS
916341	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	KUS
91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS
891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	KUS
891145	ŠOUPÁTKA DN DO 300MM	KUS
891146	ŠOUPÁTKA DN DO 400MM	KUS
891157	ŠOUPÁTKA DN DO 500MM	KUS
891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS
896157	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS
896158	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS
75A322	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS
752521a	SPOJOVÁNÍ SPOJKOU ROVNOU 32/27 - montáž spojky rovné 32/27, ochranné trubky HDPE, vč. dodávky materiálu	KUS
752521d	SPOJOVÁNÍ SPOJKOU ROVNOU 40/33 - montáž spojky rovné 40/33, ochranné trubky HDPE, vč. dodávky materiálu	KUS
914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
742N21	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2	KUS

742N11	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS
742M11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS
742L13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS
742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS
742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV - kabel, koncovka neb smršťovací páska do 4x25	KUS
742511	UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU - smršťovací koncovka	KUS
752526	Uložení kabelového označníku MARKER, vč. materiálu - označení uložení spojek ochranných HDPE trubek	KUS
916731	UPEVNĚVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ	KUS
916721	UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ	KUS
745511	UZEMNOVACÍ VEDENÍ V ZEMI - připojení FeZn 30x4mm ke stožáru	KUS
75532	VAROVNÝ SYSTÉM PDZ A PDI - zprovoznění a oživení PDZ/PDI, vizualizace zkušební provoz	KUS
891245	VENTILY DN DO 300MM	KUS
891246	VENTILY DN DO 400MM	KUS
75564b	VIDEODOHLED - KAMERY	KUS
75564a	VIDEODOHLED - KAMERY - dodávka a montáž dohledové kamery, zapojení, nastavení a odzkoušení	KUS
75561	VIDEODOHLED - ROZVADĚČ - skříňka na stožáru se zdrojem pro dvojici IR reflektorů včetně instalace a zapojení	KUS
75532	VIDEODOHLED - rozvaděč MX/SX pro připojení PDZ/PDI, montáž, zapojení	KUS
899649A	VIZUÁLNÍ KONTROLA SVARŮ	KUS
915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS
915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS
89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS
897626	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS
9182G	VÝTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS
96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS
701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS

743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS
743312	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS
743313	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M	KUS
89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS
89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS
89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS
89941	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	KUS
184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS
184D14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M	KUS
184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS
184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS
93311	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS
93312	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2	KUS
93315	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2	KUS
93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS
91271	ZÁVORA MECHANICKÁ	KUS
184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS
891933	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	KUS
891945	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM	KUS
891946	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLOPEM	KUS
891957	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 500MM S POKLOPEM	KUS
891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS
933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS
933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS
93356	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 500M3	KUS
752744	MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU	ÚSEK
752713	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU	ÚSEK
752713	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	ÚSEK

Digitálně podepsa

Datum: 30.12.2022 17:52:02 +01:00

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D35 Vysoké Mýto - Džbánov

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: „Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M - SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů“

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové - Pouchov

IČO: ---

Společník 1 / Správce: EUROVIA CS, a.s.

IČO: 452 74 924

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Společník 2: M - SILNICE a.s.

IČO: 421 96 868

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Společník 3: Stavby mostů a.s.

IČO: 271 95 147

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D35 Vysoké Mýto - Džbánov	1.829.523.354,97	384.199.904,54	2.213.723.259,51

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Jsme odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Jsme povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsme povinni

jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách – Obecných podmínkách a ve znění Smluvních podmínek – Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	1.829.523.354,97 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy

uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

V Hradci Králové

oprávněný jednat za „**Společnost D35 Vysoké
Mýto – Džbánov – M - SILNICE + EUROVIA
+ Stavby mostů**“, na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.05
13:58:27 +02'00'

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: **D35 Vysoké Mýto - Džbánov**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„Společnost D35 Vysoké Mýto – Džbánov – M - SILNICE + EUROVIA + Stavby mostů“ se sídlem EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové <u>Společník 1 / Správce:</u> EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 <u>Společník 2:</u> M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868 <u>Společník 3:</u> Stavby mostů a.s. se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 271 95 147
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	1281 kalendářních dnů
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 120 měsíců (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. (c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Sekce I	1.1.5.6	Popis definované SEKCE 1: (i) Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 05-101 Hlavní trasa ve staničení 38,70-44,50, včetně: (i) všech mostních objektů na hlavní trase: SO 05-201 Most na D35 v km 40,449 SO 05-202 Most na D35 v km 40,602 SO 05-203 Most na D35 v km 41,169 SO 05-204 Most na D35 v km 42,102 SO 05-206 Most na D35 v km 43,612 SO 05-221 Nadjezd nad D35 v km 39,249 SO 05-222 Nadjezd nad D35 v km 41,397 SO 05-223 Nadjezd nad D35 v km 42,654 SO 05-224 Nadjezd nad D35 v km 44,360 SO 05-241 Most přes železniční trať na silnici III/35719 SO 05-251 Opěrná zeď v km 41,205 SO 05-252 Opěrná zeď pod přeložkou silnice III/35719 v km 0,653 63 přeložky (ii) všech protihlukových stěn na hlavní trase: SO 05-760 PHS a protihlukové stavební úpravy (iii) dalších objektů: SO 05-111 MÚK Vysoké Mýto – Západ SO 05-112 MÚK Džbánov (mimo větví 2 a 3) SO 05-113 Křižovatka na slávající I/35 – Západ SO 05-114 Křižovatka na stávající I/35 – Východ SO 05-121 Přeložka silnice III/30523 v km 40,470 SO 05-122 Přeložka silnice III/30527 SO 05-123 Úprava MK v km 41,415 SO 05-124 Přeložka silnice II/357 v km 42,120 SO 05-125 Přeložka silnice III/35711 SO 05-126 Přeložka silnice III/35719 v km 44,410 SO 05-127 Úprava MK v km 39,500 SO 05-164 - Přeložka lesní cesty SO 05-860 Oplocení D35 (do staničení 44,500) (iv) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy dálnice D35 a MÚK Vysoké Mýto – Západ a MÚK Džbánov (např. VDZ, odvodnění, kabelové připojení) do staničení 44,50

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Sekce 2	1.1.5.6	Popis definované SEKCE 2: Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: (i) Jedná se o stavební objekty definované v příloze č. 9 zadávací dokumentace – Výkresy ve staničení 44,50 – 44,65 SO 05-101 Hlavní trasa SO 05-112 MÚK Džbánov – větve 2 a 3 SO 05-134 - Chodník podél komunikace III/35719 SO 05-158 Souběžná účelová komunikace v km 44,600 SO 05-159 Souběžná účelová komunikace v km 44,650 SO 05-160 Souběžná účelová komunikace v km 44,100 SO 05-163 Účelová komunikace v km 44,500 SO 05-207 Most na D35 v km 44,585 SO 05-860 Oplocení D35 (ii) a všechny související stavební objekty podmiňující předčasné užívání hlavní trasy dálnice D35 a MÚK Džbánov (např. VDZ, odvodnění, kabelové připojení) ve staničení 44,50 – 44,65
Sekce 3	1.1.5.6	Popis definované SEKCE 3: SO vybraných cizích správců, které jsou předmětem plnění zhotovitele a je nutné je přeložit. Každý jednotlivý stavební objekt z této skupiny je samostatnou Sekcí: SO 05-320 Přeložka HOZ 10172590 v km 43.650 - 43.890 SO 05-321 Přeložka HOZ 10172587 v km 44.100 - 44.450 SO 05-340 Přeložka vodovodních řadů DN 400 a 2x DN 300 v km 41,120 SO 05-342 Přeložka vodovodu u SO 113 - křižovatka I/35 - Západ SO 05-365 Poldr A SO 05-366 Poldr B SO 05-380 Opravy a úpravy meliorací SO 05-433 VO v km 44,400 SO 05-434 VO podchodu v km 44,585 SO 05-435 SSZ na křižovatce I/35 Vysoké Mýto – východ SO 05-437 VO na křižovatce s I/35 Vysoké Mýto - západ SO 05-438 VO na křižovatce s I/35 Vysoké Mýto - východ SO 05-461 Přeložka metalického kabelu v km 39,250 SO 05-462 Přeložka metalického kabelu v km 40,450 SO 05-463 Přeložka optického kabelu v km 41,160. SO 05-464 Přeložka metalického kabelu v km 41,960.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 05-465 Přeložka CETIN - nadzemní síť v km 42,100 SO 05-466 Přeložka optického kabelu v km 42,630 SO 05-467 Přeložka optického kabelu v km 44,000 SO 05-468 Přeložka TK5xn0,8 v km 44,38 na železnici SO 05-510 Přeložka VTL plynovodu km 39.250 SO 05-511 Ochrana VTL plynovodu km 40,490 SO 05-513 Přeložka VTL plynovodu km 42.550 SO 05-514 Přeložka VTL plynovodu pod přeložkou komunikace III/35719 SO 05-516 Přeložka STL plynovodu u MÚK Vysoké Mýto-západ
Dílo	1.1.5.8	D35 Vysoké Mýto – Džbánov
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 1 500 000 Kč za každý započatý den prodlení (ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 200 000 Kč za každý započatý den prodlení (iii) Omezení dopravy na I/35 úplnou uzavírkou nebo kyvadlovým provozem bez souhlasu Objednatele: 150 000 Kč za každý započatý den porušení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(iv) Omezení dopravy na III/35719 v km 44,410 úplnou uzavírkou delší než 60 dní bez souhlasu Objednatele: 150 000 Kč za každý započatý den porušení
		(v) Zprovoznění souběžných účelových komunikací SO 05-152, SO 05-153, SO 05-154, SO 05-155, 05-156, 05-157, 05-158, 05-159, 05-160, 05-161, 05-162 pro zemědělskou techniku v rozsahu „Stav během výstavby“ dle vzorových příčných řezů příslušného SO 2 000 Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 200 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci] 50 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 10 mil Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 750 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [Harmonogram] a Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací] 500 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [Přerušení práce] 500 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 200 000 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 915 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 1098 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (iii) Zprovoznění souběžných účelových komunikací SO 05-152, SO 05-153, SO 05-154, SO 05-155, 05-156, 05-157, 05-158, 05-159, 05-160, 05-161, 05-162 pro zemědělskou techniku v rozsahu „Stav během výstavby“ dle vzorových příčných řezů příslušného SO do 365 dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla SO 05-461 Přeložka metalického kabelu v km 39,250 SO 05-462 Přeložka metalického kabelu v km 40,450 SO 05-463 Přeložka optického kabelu v km 41,160 SO 05-464 Přeložka metalického kabelu v km 41,960 SO 05-465 Přeložka CETIN - nadzemní síť v km 42,100 SO 05-466 Přeložka optického kabelu v km 42,630 SO 05-467 Přeložka optického kabelu v km 44,000 je Objednatelem určená společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/58, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]			
	Paré č.	Příjemce	
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	
	2	Zhotovitel	
	3	Projektant	
	4	Supervize	
	[doplňte dle potřeby]		
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
		0,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	podpis
Supervize	Jméno	datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatela dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	Jméno	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum	podpis
			Číslo paré:



Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
International Federation of Consulting Engineers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federación Internacional de Ingenieros Consultores

Smluvní podmínky pro **VÝSTAVBU**

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

OBECNÉ PODMÍNKY



FIRST EDITION 1999

OBEČNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky
pro **VÝSTAVBU**

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE
FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES

