

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice
zastoupený Ing. Lukášem Filou, starostou městské části Brno–Chrlice
se sídlem: Chrlické náměstí 4, 643 00 Brno
IČO: 44 99 27 85/23
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Fila

a

Zhotovitel: VS-ingline, s.r.o.
se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice
IČO: 07117043
DIČ: CZ07117043
Zapsaný v obchodním rejstříku C 106241 vedená u Krajského soudu v Brně

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 2. 2023 jejíž předmětem je projektová dokumentace na akci „Revitalizace parku na Chrlickém náměstí“, takto:

1.

Čl. III. Čas plnění

Věta „dokončení 30.9.2024 se ruší a nově zní takto:

Dokončení: 31.12.2024

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy o dílo vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele jedna pro Zhotovitele.

Doložka

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Brno–Chrlice z 53 /IX. schůze konané dne 23.9.2024

V Brně dne 30.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Fila
starosta MČ Brno-Chrlice

Ing. Miloš Červený
jednatel
VS-ingline, s.r.o.