

DODATEK č. 2 ke Smlouvě na vytvoření a dodávku SW na zakázku a poskytování souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

**Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště
(včetně)“ - Vytvoření aplikace pro tvorbu a schvalování Změnových listů**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1922/2024**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5113720006

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

LinkSoft Technologies a.s.

se sídlem Na Zatlance 1908/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 06612008 DIČ: CZ06612008

zapsaná v OR vedeném u Městským soudem v Praze, spisová značka B 23015

zastoupená **Ing. Jiřím Živnůstkou**, prokuristou společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

LinkSoft Technologies a.s., Anděl Park – Building B, Radlická 14, 150 00 Praha 5 Česká Republika

číslo smlouvy: **CZ-LS2023/006**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále též jako „Smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 08.04.2024 uzavřely Smlouvu na vytvoření a dodávku SW na zakázku a poskytování souvisejících služeb – Vytvoření aplikace pro tvorbu a schvalování Změnových listů v rámci stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ s účinností Smlouvy ke dni 08.04.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 18.2 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny díla za současné úpravy fakturace díla. Cena díla se navyšuje o částku ve výši **384 000,00 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu ceny díla jsou následující skutečnosti:

- 1) 20240626_01 - Změnový požadavek - Úprava Importu XDC2.0
 - a. Oproti předchozím zjištěním z analýzy bylo identifikováno, že XDC2.0 soubory obsahují dvouúrovňovou strukturu stavebního objektu (SO) v rámci Stavby. Rozhodnutím řídicího výboru projektu ze dne 26.06.2024 byl odsouhlasen návrh kompromisního řešení s tím, že v tuto chvíli se nebude realizovat systémové řešení, které by umožnilo pracovat s n-úrovňovou strukturou SO.
 - b. Nezbytné dohodnuté změny importu souborů XDC2.0:
 - i. Při importu se budou ukládat do std struktury BuildingObjects pouze 2. úroveň SO.
 - ii. První úroveň objektů při importu se bude ukládat do pomocné db struktury např. BuildingObjectTopLevel s vazbou na vytvořený podřízený SO.
 - iii. Tabulka BuildingObjectTopLevel bude mít stejnou strukturu jako BuildingObjects, jen s tím rozdílem, že nebude mít vazbu na Building via BuildingId, ale vazbu BuildingObjects via BuildingObjectId.
 - c. Předpoklady realizace:
 - i. Struktura SO bude vždy právě dvouúrovňová
 - ii. Objednatel potvrzuje, že vypuštění první úrovně SO nemá dopad do Aplikace změnových listů (tak jak je definováno)
 - iii. Objednatel potvrzuje, že abstrakce vrstvy SO nemá dopad do dalších procesů nebo systémů
- 2) 20240708_01 - Změnový požadavek - Úprava úvodní stránky (home page) Aplikace změnových listů

Pro rychlý manažerský přehled o aktuálním stavu staveb, budou na home page (HP – úvodní stránka) aplikace upraveny dlaždice staveb – stránka Stavby. Oproti stávajícímu stavu budou dlaždice mimo fotografie a názvu (případně kódu) zobrazovat počty změnových listů v různých fázích. Zároveň budou vytvořeny filtry a prokliky na přefiltrované přehledy změnových listů. Bude zobrazen nápočet za jednotlivé změnové listy v peněžním ekvivalentu a zobrazena struktura ceny včetně rezervy.

3) 20240726_01 - Změnový požadavek - Úprava Cenových databází

Při přípravě položek v rámci objektových změn, je třeba realizovat funkcionalitu čerpání vstupů z definovaných cenových databází. Položky z databází nelze získávat ad hoc za pomoci služby, ale je třeba je do systému importovat z datových souborů vystavených na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-database/>.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 2 odst. 2.1, odst. 2.2 a odst. 2.5 Smlouvy, Článku 6 odst. 6.2 Smlouvy, Článku 7 odst. 7.7 Smlouvy a Přílohy č. 6 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Článku 18 odst. 18.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1922/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: CZ-LS2023/006, takto:

1) Článek 2 – Cena a platební podmínky

a) ruší se stávající znění Článku 2 odst. 2.1 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

2.1	Celková cena díla bez DPH	3 700 400,00 Kč
	Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	384 000,00 Kč
	Celková cena díla dle Dodatku č. 2, bez DPH	4 084 400,00 Kč
	<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>857 724,00 Kč</u>
	Celková cena díla dle Dodatku č. 2, včetně DPH	4 942 124,00 Kč

b) ruší se stávající znění Článku 2 odst. 2.2 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

2.2 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za dílo specifikované v Čl. 1 odst. 1.1 ve výši [REDAKCE] **bez DPH**, výše DPH [REDAKCE], cena včetně DPH [REDAKCE] **Kč.**

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za činnosti specifikované v Čl. 1 odst. 1.2 ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH, výše DPH [REDAKCE] Kč, cena včetně DPH [REDAKCE] Kč.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za činnosti specifikované v Čl. 1 odst. 1.3 a ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH, výše DPH [REDAKCE] Kč, cena včetně DPH [REDAKCE] **0** Kč.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za činnosti specifikované v Čl. 1 odst. 1.4 ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH, výše DPH [REDAKCE] Kč, cena včetně DPH [REDAKCE] Kč.

c) ruší se stávající znění Článku 2 odst. 2.5 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

2.5 V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle Čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH).
- b) **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH).
- c) **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH).
- d) **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH).
- e) **5. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH).
- f) **6. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH).
- g) **7. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH). Úhrada ceny Helpdesk bude provedena v plné výši po dokončení 5. dílčí etapy dle Čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.
- h) **8. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH). Úhrada ceny za údržbu, provoz a rozvoj Aplikace bude provedena v plné výši po dokončení 5. dílčí etapy dle Čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

2) **Článek 6 – Záruka za poskytování helpdesku, údržby, provozu a rozvoje Aplikace**

- ruší se stávající znění Článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 6.2.** Záruka za poskytování helpdesku, údržby, provozu a rozvoje Aplikace bude vystavena na částku ve výši 10% z celkové ceny díla (bez DPH) dle Čl. 2 odst. 2.1, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč.

3) **Článek 7 – Záruka a práva z vadného plnění**

- ruší se stávající znění Článku 7 odst. 7.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 7.7** Záruka za vady vystavena na částku ve výši 5% z celkové ceny díla (bez DPH) dle Čl. 2 odst. 2.1, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč.

4) **Příloha č. 6 Smlouvy – Cena celkem a podrobný rozpis ceny**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 Smlouvy – Cena celkem a podrobný rozpis ceny. Ruší se znění Přílohy č. 6 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 – Podrobný rozpis navýšení Ceny Díla
Příloha č. 2 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) – Cena celkem a podrobný rozpis ceny
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

 
07.10.2024 11:20
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

 Digitally signed by 
 Date: 2024.10.03
20:51:53 +02'00'

.....
Ing. Jiří Živnůstka
prokurista společnosti
LinkSoft Technologies a.s.

Příloha č. 1

Podrobný rozpis navýšení Ceny Díla

ID	Oblast	Popis	Dopad rozsah	Dopad čas	Dopad cena	Odhad pracnosti (MDs)	Cena za jednotku (MD)	Cena celkem
20240708 01	Funkcionalita	Změna fungování vstupní obrazovky. Obdélníkové dlaždice budou změněny na pásy s dodatečnými informacemi. Nově bude obsahovat všechny tyto informace: Fotografie stavby „Název stavby „Barevné terče ZL „Celkem, Připravováno, Projednáváno, Schváleno, Zjednodušený pruhový graf / Progress bar, Schváleno, Projednáváno, Připravováno, Rezerva stavby	Navýšení/Změna	Potenciální posun	Navýšení			
20240626 01	Funkcionalita	XDC2.0 - oříznutí a import a export (normalizace XDC2.0 pro aplikaci ZL) z důvodu n-úrovňové struktury některých souborů. Při importu se budou ukládat do AZL pouze konkrétní části XDC 2.0 a ty pak budou se změnami přidány při exportu.	Navýšení/Změna	Potenciální posun	Navýšení			
20240726 01	Funkcionalita	Bude přidán další číselník (ceník). Další číselník k OTSK a TSKP.	Navýšení/Změna	Potenciální posun	Navýšení			

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 6 Smlouvy)**Cena celkem a podrobný rozpis ceny****Cena celkem za dílo specifikované v Čl. 1 odst. 1.1, odst. 1.2, odst. 1.3 a odst. 1.4 této Smlouvy**

Celková cena díla bez DPH	3 700 400,00 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	384 000,00 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 2, bez DPH	4 084 400,00 Kč
DPH (základní sazba)	857 724,00 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 2, včetně DPH	4 942 124,00 Kč

Rozpis ceny za dílo specifikované v Čl. 1 odst. 1.1, odst. 1.2, odst. 1.3 a odst. 1.4 této Smlouvy

		Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
	Popis činnosti v dílčí etapě			
1. dílčí etapa	Vytvoření funkčního prototypu webové aplikace (tj. Fáze I dle Přílohy č. 1)			
2. dílčí etapa	Doplnění funkcionality jednotlivých agend z Fáze I (tj. Fáze II dle Přílohy č. 1) + Dodatek č. 2			
3. dílčí etapa	Rozšíření jednotlivých relevantních agend o digitální podepisování (tj. Fáze III dle Přílohy č. 1)			
4. dílčí etapa	Rozšíření o mobilní verzi aplikace pro mobilní platformy založené na iOS a Android (tj. Fáze IV dle Přílohy č. 1)			
5. dílčí etapa	Testovací (pilotní) provoz Aplikace			
6. dílčí etapa	Zaškolení pověřených pracovníků			
7. dílčí etapa	Poskytování Helpdesku			
8. dílčí etapa	Provoz, údržba a rozvoj Aplikace			
Cena celkem		4 084 400,00	857 724,00	4 942 124,00