

**Dodatek ke smlouvě o dílo  
ze dne 27.7.2016**

*Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí  
zákonem č.89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění.*

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** *Masarykova střední škola Letovice,  
příspěvková organizace  
Tyršova 500/6  
679 61, Letovice*

*Zastoupen:* ředitelkou Ing. Helenou Marešovou  
*Bankovní spojení:* KB a.s.  
*Číslo účtu:* č. ú. [REDACTED]  
*IČO:* 66596882  
*DIČ:* CZ66596882

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel:** *Firma UNIREKON s.r.o.  
28.října 961/279,  
709 00 Ostrava-Hulváky  
Vedené u KOS Ostrava, oddíl C, vložka 60347*

*zastoupený:* Ing. Mgr. Ivo Zemanem  
*Bankovní spojení:* Česká spořitelna a.s.  
*Číslo účtu:* [REDACTED]  
*IČO:* 03256162  
*DIČ:* CZ03256162

*(dále jen zhotovitel)*

se dohodly na dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 27.7.2016, týkající se víceprací na objektu Masarykovy střední školy Letovice, příspěvkové organizace, budova Tyršova 500/6. Smlouva o zhotovení víceprací vznikla na základě zjištění po odkrytí konstrukcí v době realizace díla viz. zápisy ve stavebním deníku.

**II. Osoby pověřené jednat za smluvní strany**

- a) Pověření zástupci objednatele:
- ve věcech technických: [REDACTED]
  - ve věcech smluvních: Ing. Helena Marešová
- b) Pověření zástupci zhotovitele:
- ve věcech technických: [REDACTED]
  - ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Ivo Zeman

### III. Předmět smlouvy

1) Předmětem dodatku jsou vícepráce na objektu:

**Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice**

2) Vícepráce budou provedeny v tomto rozsahu:

3)

- Úprava otvorů pro nové vtoky, vysekání zdiva, zednické zapravení
- Odstranění geotextilie a asfaltové lepenky
- Výměna části bednění
- Impregnace tesařských konstrukcí
- Zednická oprava omítek vnitřních částí atik

### IV. Cena

1) Cena za provedené dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí :

53 712,50Kč  
DPH 11 280 Kč  
-----  
Celkem 64 992,50 zaokr 64 993 Kč

Rozpočet víceprací je přílohou tohoto dodatku.

### V. Platební podmínky :

Mezi smluvními stranami byly dohodnuty níže uvedené platební podmínky:  
Splatnost faktury 30 dnů od předání hotového díla.

### VII. Závěrečná ujednání

- 1) Tento dodatek ke smlouvě smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2) Tato smlouva obsahuje dvě strany textu a je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení bude zasláno zřizovateli Masarykovy střední školy Letovice, příspěvkové organizace (Jihomoravský kraj).
- 3) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy

V Letovicích dne 7. 2. 2016  
Masarykova střední škola Letovice,  
příspěvková organizace

Tyrš  
IČ: 6

.....  
za objednatele

**IREKON**  
stavby a rekonstrukce  
o. s. r. o.  
279 IČO: 03256162  
prava DIČ: CZ03256162  
GSM: 733 713 474

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Objekt :	Název objektu : <b>Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Rekonstrukce a zateplení střechy Tyršova 500, Letovice</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : <b>UNIREKON s.r.o.</b>

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0
Z Montáž celkem	0
R HSV celkem	
N PSV celkem	
ZRN celkem	
HZS	
RN II. a III. hlavy	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : UNIREKON s.r.o., 28.října279, 709 00 Ostrava, IČO: 03256162 Datum : 7.9.2016 Podpis :	Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice Jméno : Datum : 7.9.2016 Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	53 712,50 Kč
DPH	21 % činí :	11 280,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>64 993,00 Kč</b>

Poznámka :  
Za zhotovitele:



Za objednatele:



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Objekt :	Název objektu : <b>Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Rekonstrukce a zateplení střechy Tyršova 500, Letovice</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>UNIREKON s.r.o.</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0
Z Montáž celkem	0
R HSV celkem	
N PSV celkem	
ZRN celkem	
HZS	
RN II. a III. hlavy	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	0
	VRN celkem
	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : UNIREKON s.r.o., 28.října 279, 709 00 Ostrava, IČO: 03256162  7.9.2016	Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice  Jméno : Datum : 7.9.2016 Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	53 712,50 Kč
DPH	21 % činí :	11 280,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>64 993,00 Kč</b>

Poznámka :  
Za zhotovitele:



Za objednatele:



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Rekonstrukce a zateplení střechy Tyršova 500, Letovice</b>
Objekt :	<b>Masarykova střední škola Letovice, příspěvková orga</b>

ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>60</b>	<b>Úpravy povrchů, omítky</b>				
1	601 01-1213.R00	Zapravení a úprava otvoru pro nové vtoky	ks			
2	602 01 1112 RT5	Omítka jádrová Cemix 082 ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>60 Úpravy povrchů, omítky</b>				
Díl:	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
3	962 03-1132.R00	Bourání otvoru nových vtoku	ks			
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
Díl:	<b>712</b>	<b>Živičné krytiny</b>				
4	712 30-0831.RT1	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2			
5	712 30-0831.R00	Odstranění geotextilie	m2			
6	998 71-2103.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m asf.pás+geotextilie	m2			
7	712 00-0021	Doprava vybouraných hmot + skládkovné	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>712 Živičné krytiny</b>				
Díl:	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
8	762 34-1821.R00	Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých	m2			
9	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2			
10	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	kpl			
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
11	783 78-0010.RA0	Impregnace tesařských konstrukcí	m2			
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				