



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby

č. smlouvy Správce: **1787/2016-SML**  
č. smlouvy Stavebníka: **S/ŘVC/126/P/INOM/2016**  
(dále jen „dodatek“ a „smlouva“)

uzavřené dne 7. 3. 2017 mezi smluvními stranami:

### **Povodí Vltavy, státní podnik**

Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

jako „**Správce**“

a

### **Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15  
IČO: 67981801  
Statutární zástupce: [REDAKCE], ředitel  
Peněžní ústav: ČNB, Praha 1  
Číslo účtu: [REDAKCE]

jako „**Stavebník**“

### **Čl. I.**

1. Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením Čl. IX. odst. 2. smlouvy, se smlouva mění takto:

a) V Čl. III. se vypouští původní text:

*„Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Vrané, č.j. 8871/2015-242/Ma ze dne 10. 3. 2015,“*

a je nahrazen novým textem ve znění:

*„Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Vrané, č.j. 8871/2015-242/Ma ze dne 10. 3. 2015 a č.j. 26233/2017-242/Ma ze dne 15. 5. 2017,“*

- b) V Příloze č. 1 – „Soupis dotčených pozemků“ se vypouští původní text v tabulce nazvané Plavební komora Vrané nad Vltavou, SO 01 – Čekací stání v horní rejdě - Nezbytné další zábory, potřebné pro vedení kabelových tras:

785318	Vrané nad Vltavou	738	ostatní plocha	4000	257	0	316
--------	-------------------	-----	----------------	------	-----	---	-----

a je v této příloze nahrazen novým textem ve znění:

785318	Vrané nad Vltavou	738	ostatní plocha	4000	257	1	315
--------	-------------------	-----	----------------	------	-----	---	-----

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

## Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Správce je oprávněn zveřejnit obraz dodatku a dalších dokumentů od tohoto dodatku odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona o registru smluv. Stavebník je se zveřejněním dodatku srozuměn. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Správce.
3. Tento dodatek je vyhotoven vpětí stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro místně a věcně příslušný stavební úřad.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě a srozumitelně, je projevem jejich vážné a svobodné vůle, kdy na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Za Správce:

Za Stavebníka:

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

.....  
RNDr. Petr Kubala  
generální ředitel  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
  
ředitel  
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR