



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 07/01/ORI-OVZ/2024 ze dne 01.08.2024

(dále jen „*Dodatek*“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Prostějov

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne
20.10.2022

IČO: 002 88 659

DIČ: CZ00288659, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „*Objednatel*“)

A

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Janem Všetičkou, obchodním ředitelem

IČO: 25374311

DIČ: CZ25374311, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: k5cb84i

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. Odd. C, vl. 15855

(dále jen „*Zhotovitel*“)



(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „*Smluvní strany*“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany dne 01.08.2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „**Navýšení kapacity jeslí na sídlišti Svobody v Prostějově**“ uzavřely smlouvu o dílo č. 07/01/ORI-OVZ/2024 (dále jen „*Smlouva*“);
- (B) Smluvní strany mají zájem v souladu s čl. 19 odst. 19.1 a 19.2 Smlouvy upřesnit některá ustanovení ve Smlouvě, která nemají jakýkoliv vliv na předmět plnění dle Smlouvy a jakákoliv práva a povinnosti Smluvních stran s předmětem plnění dle Smlouvy spojená;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku přistupují ke změně Přílohy č. 2 - Položkový rozpočet (soupis stavebních prací), který zohledňuje úpravu rozdělení uznatelných (nárokových) nákladů poskytovaných z dotace Národního plánu obnovy a nákladů neuznatelných (nenárokových).
- 2.2 Celková cena díla ve výši 27 958 730,01 Kč bez DPH to 33 830 063,31 Kč včetně DPH se nemění.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto dnem nabývá účinnosti.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaný zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží tento Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.4 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku v Registru smluv.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem, a že je tento Dodatek uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6 O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své 50. schůzi dne 24.09.2024 usnesením č. RM/2024/52/56.

Za Objednatele:

V Prostějově dne dle el. podpisu

**Ing. Jiří
Rozehnal, MBA**

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozehnal, MBA
Datum: 2024.10.02
14:38:58 +02'00'

Statutární město Prostějov

Ing. Jiří Rozehnal, MBA, 2. náměstek
primátora

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne dle el. podpisu

Ing. Jan Všetická

Digitálně podepsal
Ing. Jan Všetická
Datum: 2024.10.02
08:09:29 +02'00'

INSTA CZ s.r.o

Ing. Jan Všetická, obchodní ředitel