

**„Opravy poškozených podlah
objekt Nad Rokoskou 111/7, 180 00 Praha 8 - Libeň“**





Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. VR 33/2024

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)





ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **PN-Stavební společnost s.r.o.**
Sídlo: Na Hradišti 224, 250 67 Klecany
Zastoupen: Petr Novotný, jednatel
IČO: 28496931
DIČ: CZ28496931
Zápis v obchodním rejstříku: 6.ledna 2009, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146418
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:

**ČI. II.
DOBA PLNĚNÍ**

Z důvodu posunu uvolnění financí na provedení akce na 4.Q.2024 se text článku IV., odst. 4.1, ruší a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) Termín zahájení prací: **do 10 kalendářních dní od výzvy objednatele k zahájení díla**
- b) Termín dokončení díla: **do 57 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**


**ČI. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 30.9.2024

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Správce rozpočtu

