

Změny na akci " Výstavba domova pro seniory, Šternberk"

Dodatek č. 5			
Popis	Částka	Poznámka	
ZL č. 14 - Ocelová konstrukce před HS portálem	-27 571,11 Kč	12% -	30 879,64
ZL č. 15 - ZTI	21 483,85 Kč	12%	24 061,91
ZL č. 16 - Změna povrchu terasy MNP, VCP	- 247 249,63 Kč	12% -	276 919,59
ZL č. 17 - Změna povrchu komunikací	- 33 562,45 Kč	21% -	40 610,56
ZL č. 18 - Ukončení chodníku L profil	589 695,56 Kč	21%	713 531,63
ZL č. 19 - Asistivní tedhnologie	344 197,10 Kč	12%	385 500,75
ZL č. 20 - Z09 + sedátko	- 63 549,55 Kč	12% -	71 175,50
ZL č. 21 - Změna ovládání svítidel	118 347,00 Kč	12%	132 548,64
ZL č. 22 - Elektroinstalace	136 317,70 Kč	12%	152 675,82
ZL č. 23 - Doplnění STA - anténa + stožár	19 327,00 Kč	12%	21 646,24
ZL č. 24 - EPS R02	11 802,33 Kč	12%	13 218,61
ZL č. 25 - Podhledy	96 136,38 Kč	12%	107 672,75
ZL č. 26 - Obklady a dlažby	- 96 256,75 Kč	12% -	107 807,55
ZL č. 27 - Vyrovnání schodiště	22 119,73 Kč	12%	24 774,10
Celkem bez DPH		891 237,16 Kč	Celkem vč DPH 1 048 237,60