

Dodatek č.1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KOORDINÁTORA BOZP PŘI REALIZACI STAVBY

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „Dodatek č. 1“ a „Smlouva“)

č. příkazce:

č. příkazníka: 005-VKB-5935-15406/24

I.

Smluvní strany

1. Příkazce: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČO: 49455168
DIČ: CZ49455168
se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1176
zastoupený: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel a.s.
tel: / email: +420 519304611 / info@vak-bv.cz
ID datové schránky: gnugxa
(dále jen „**Příkazce**“)

a

2. Příkazník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaný v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Martinem Dufkem, ředitelem divize 05, na základě plné moci
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05
zástupce ve věcech technických: Ing. Ondřej Porwisz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100
ID datové schránky: 4qfgxx3
tel: / email: +420 770 141 173, porwisz@vrv.cz

(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník dále také jen „Smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 18.7.2024 příkazní smlouvu na výkon Koordinátora BOZP projektu: „**Pohořelice –ČOV, ČS a retenční nádrž**“. Z administrativních důvodů byla realizace dvou hlavních částí projektu rozdělena na dvě stavby, stavba „**Intenzifikace ČOV Pohořelice**“ a „**Pohořelice – ČS U hřiště a retenční nádrž**“. Na realizaci projektu jako celku byla přiznána dotační podpora a jednotlivé stavby budou realizovány v souběžném čase. Příkazník bude zajišťovat Koordinátora BOZP obou staveb. Předmětem dodatku je rozdělení smluvní ceny projektu na cenu za KOOBOZP stavby „Intenzifikace ČOV Pohořelice“ a cenu za KOOBOZP stavby „Pohořelice – ČS U hřiště a retenční nádrž“ a upřesnění termínů realizace staveb. Celková cena za poskytnutí služeb se nemění.

III. Čas plnění

Článek IV. Smlouvy se mění a nově zní:

IV.I. Zahájení činnosti Příkazníka: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

IV.II. Termín ukončení činnosti Příkazníka: po protokolárním předání dokončeného díla.

IV.III. Dílčí termíny: Výkon koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby:

Intenzifikace ČOV Pohořelice ve lhůtě do 550 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Pohořelice – ČS U hřiště a retenční nádrž ve lhůtě do 365 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Průběh a ukončení výkonu KOOBOZP je vázán na požadavky Příkazce, termínu zahájení a ukončení stavby jejím zhotovitelem, správnými lhůtami stavebních úřadů a zajištění financování stavby.

IV. Odměna příkazníka, fakturační a platební podmínky

Článek V. Smlouvy bod V.II. (tabulka) se mění a nově zní:

V.II. Odměna za řádné a včasné provedení činností podle čl. II. a III. Smlouvy je stanovena vzájemnou dohodou Smluvních stran:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	21 % DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
V.II.I. Zpracování plánu BOZP	30 000,-	6 300,-	36 300,-
V.II.II. Výkon koordinátora BOZP			
Intenzifikace ČOV Pohořelice;	600 000,-	126 000,-	726 000,-
Pohořelice – ČS U hřiště a RN	260 000,-	54 600,-	314 600,-
SUMA - V.II.II.	860 000,-	180 600,-	1 040 600,-

Cena celkem	890 000,-	186 900,-	1 076 900,-
--------------------	------------------	------------------	--------------------

Ustanovení bodu V.II. Smlouvy uvedená pod písmeny a), b), c), d), e) a f) se nemění.

V.

Závěrečná ustanovení

- a) Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí Příkazce.
- b) Ostatní ustanovení Smlouvy č. 005-VKB-5935-15406/24 nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- c) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží Příkazce a jeden Příkazník.

V Břeclavi dne

V Brně dne

Příkazce:

Příkazník:

.....
Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel a.s.

.....
Ing. Martin Dufek
ředitel divize 05