

Dodatek č.1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „Dodatek č. 1“ a „Smlouva“)

č. příkazce:

č. příkazníka: 005-VKB-5935-15405/24

I.

Smluvní strany

1. Příkazce: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČO: 49455168
DIČ: CZ49455168
se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1176
zastoupený: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel a.s.
tel: / email: +420 519304611 / info@vak-bv.cz
ID datové schránky: gnugxza
(dále jen „**Příkazce**“)

a

2. Příkazník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaný v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Martinem Dufkem, ředitelem divize 05, na základě plné moci
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Laštovička
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100
ID datové schránky: 4qfgxx3
tel: / email: +420 724 503 123, lastovicka@vrv.cz
(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník dále také jen „Smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 18.7.2024 příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka projektu: „**Pohořelice – ČOV, ČS a retenční nádrž**“. Z administrativních důvodů byla realizace dvou hlavních částí projektu rozdělena na dvě stavby, stavba „**Intenzifikace ČOV Pohořelice**“ a „**Pohořelice – ČS U hřiště a retenční nádrž**“. Na realizaci projektu jako celku byla přiznána dotační podpora a jednotlivé stavby budou realizovány v souběžném čase. Příkazník bude zajišťovat technický dozor obou staveb. Předmětem dodatku je rozdělení smluvní ceny projektu na cenu za TDS stavby „Intenzifikace ČOV Pohořelice“ a cenu za TDS stavby „Pohořelice – ČS U hřiště a retenční nádrž“ a upřesnění termínů realizace staveb. Celková cena za poskytnutí služeb se nemění.

III. Čas plnění

Článek IV. Smlouvy se mění a nově zní:

IV.I. Zahájení činnosti Příkazníka: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

IV.II. Termín ukončení činnosti Příkazníka: po vydání kolaudačního souhlasu.

IV.III. Dílčí termíny: Výkon technického dozoru stavebníka ve fázi realizace stavby:

Intenzifikace ČOV Pohořelice ve lhůtě do 550 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Pohořelice – ČS U hřiště a retenční nádrž ve lhůtě do 365 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Průběh a ukončení výkonu TDS je vázán na požadavky Příkazce, termínu zahájení a ukončení stavby jejím zhotovitelem, správními lhůtami stavebních úřadů a zajištění financování stavby.

IV. Odměna příkazníka, fakturační a platební podmínky

Článek V. Smlouvy bod V.II. (tabulka) se mění a nově zní:

V.II. Odměna za řádné a včasné provedení činností podle čl. II. a III. Smlouvy je stanovena vzájemnou dohodou Smluvních stran:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	21 % DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
V.II.I. Technický dozor stavebníka			
Intenzifikace ČOV Pohořelice	1 026 000,-	215 460	1 241 460,-
Pohořelice – ČS U hřiště a RN	441 000,-	92 610	533 610,-
SUMA - V.II.I.	1 467 000,-	308 070,-	1 775 070,-
V.II.II. Organizační zajištění vydání KS			
Intenzifikace ČOV Pohořelice;	15 000,-	3 150,-	18 150,-
Pohořelice – ČS U hřiště a RN	15 000,-	3 150,-	18 150,-
SUMA - V.II.II.	30 000,-	6 300,-	36 300,-

Cena celkem (V.II.I.+ V.II.II.)	1 497 000,-	314 370,-	1 811 370,-
--	--------------------	------------------	--------------------

Ustanovení bodu V.II. Smlouvy uvedená pod písmeny a), b), c), d), e) a f) se nemění.

V.

Závěrečná ustanovení

- a) Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí Příkazce.
- b) Ostatní ustanovení Smlouvy č. 005-VKB-5935-15405/24 nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- c) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží Příkazce a jeden Příkazník.

V Břeclavi dne

V Brně dne

Příkazce:

Příkazník:

.....
Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel a.s.

.....
Ing. Martin Dufek
ředitel divize 05