

Dodatek č. 1
k Rámcové smlouvě o spolupráci při budování optické sítě v obci Kutná Hora
č. TMCZ . 21001/bVB1/FTTH-000/2021

uzavřený mezi

Město Kutná Hora

zastoupená: Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města
se sídlem: Havlíčkovu nám. 552/1, Kutná Hora – Vnitřní Město 284 01
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195

(dále jen „**Samospráva**“ nebo „**Město Kutná Hora**“)

a

T-Mobile Czech Republic a.s.

zastoupená: 
se sídlem: Tomíčková 2114/1, Praha 4, PSČ 148 00
zapsaná: v OR vedený u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 3787

IČO: 64949681
DIČ: CZ64949681

(dále jen „**T-Mobile**“)

(společně dále označeny dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 22. 4. 2021 uzavřely Rámcovou smlouvu o spolupráci při budování optické sítě v obci Kutná Hora č. TMCZ 21001/bVB1/FTTH-000/2021 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- 1.2 V době uzavření Rámcové smlouvy Smluvní strany předpokládaly záměr realizovat Stavbu (jak je tato definována v Rámcové smlouvě) ve 3 dílčích etapách, a to konkrétně pro městskou část Šipší (etapa 1), Hlouška (etapa 2) a Žižkov (etapa 3).
- 1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že etapa pro městskou část Šipší (etapa 1) a pro městskou část Hlouška (etapa 2) byly v souladu s Rámcovou smlouvou již realizovány.
- 1.4 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že oproti původnímu záměru nedojde k realizaci etapy pro městskou část Žižkov (etapa 3) (dále jen „**Nerealizovaná etapa**“). Smluvní strany se s ohledem na vše výše uvedené dohodly, že dosavadní znění Rámcové smlouvy vztahující se k Nerealizované etapě se neuplatní.

- 1.5 Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že ostatní ustanovení a podmínky Rámcové smlouvy ve vztahu ke zbývajícím částem Stavby zůstávají nedotčené a nadále platné a účinné ve znění Rámcové smlouvy (tj. etapa 1 a etapa 2 zůstávají bez jakýchkoliv změn a tímto dodatkem č. 1 k Rámcové smlouvě nejsou nijak dotčeny). Z důvodu, že nedojde k realizaci Nerealizované etapy, nevzniká Samosprávě nárok na náhradu újmy ani nárok na jiné smluvní sankce.

II. Závěrečná ujednání

- 2.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.; tím okamžikem se stává nedílnou součástí Rámcové smlouvy.
- 2.3 Pokud by se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření tohoto dodatku, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení tohoto dodatku, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá v písemné formě a bude podepsán elektronickým podpisem jednajících osob, a to v jednom nebo více stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál. Změny tohoto dodatku, resp. Rámcové smlouvy lze provést pouze na základě písemné dohody smluvních stran, která bude podepsána prostřednictvím stejného typu elektronického podpisu jednajících osob, který byl použit k podpisu tohoto dodatku. Od tohoto požadavku lze upustit pouze písemnou dohodou, která bude také podepsána pomocí elektronického podpisu jednajících osob. K tomuto dodatku ani k Rámcové smlouvě neexistují a nebudou ani v budoucnu uzavřeny žádné ústní doplňky. Jakékoli úkony týkající se nebo související tímto dodatkem, resp. Rámcovou smlouvou (např. výpověď, odstoupení, uznání dluhu) je možné uskutečnit pouze na základě písemného úkonu příslušné Smluvní strany, který bude podepsán také prostřednictvím stejného typu elektronického podpisu jednajících osob, který byl použitý na podpis tohoto Dodatku.
- 2.5 Smluvní strany souhlasí s opravou tiskové chyby v signované „Rámcové smlouvě o spolupráci při budování optické sítě v obci Kutná Hora“, kdy v článku DOLOŽKA se

odstavec: „Uzavření této smlouvy odsouhlasilo Zastupitelstvo Města Kutná Hora usnesením č. 243/21 ze dne 7. 4. 2021“ mění na:

Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada Města Kutná Hora usnesením č. 243/21 ze dne 7. 4. 2021

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. R/795/24 ze dne 28.8.2024.

V Praze dne _____ 17.9.2024 _____ V Praze dne _____

Město Kutná Hora
Mgr. Lukáš Seifert
Starosta města

T-Mobile Czech Republic a.s.

Tribe Technical Lead Fiber CZ