

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

č. smlouvy objednatele	SM00148	č. smlouvy zhotovitele	2023 8/1426 80
č. zakázky objednatele	I23003	č. zakázky zhotovitele	1426-62, 1426-33, 1426-83
č. j. z VZ	VST-08/2023		

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
sídlo:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupena:	XXX, jednatel
IČO:	260 69 539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX
ID datové schránky:	XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003	
zástupce pro věci smluvní	XXX, jednatel
zástupce pro věci technické	XXX, jednatel; XXX, technický náměstek;

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název:	EKO EKO s.r.o.
sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
zastoupen:	XXX, jednatel společnosti
IČO:	251 84 750
DIČ:	CZ25184750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s. České Budějovice
číslo účtu:	XXX
telefon:	XXX
e-mail:	XXX
ID datové schránky:	XXX
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 8379	
zástupce pro věci smluvní:	XXX, jednatel
zástupce pro věci technické:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 3. 2023, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace s názvem „ČOV Tábor Klokoty – kogenerační jednotka - PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracovávání projektové dokumentace bylo oběma smluvními stranami dohodnuto, že předmět díla bude rozšířen o rekonstrukci stávajícího vodovodu, gravitační kanalizace a kanalizačního výtlaku, tak se z těchto důvodů upravuje článek IV. „Doba plnění“ a článek V. „Cena“ dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1.
- 2.2 V čl. IV. „Doba plnění“ Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se odst. 4.1 po dohodě smluvních stran mění takto:

Původní text smlouvy ve znění dodatku č.1:

„Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

- a) Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů (dle bodu 3.3.)
31. 5. 2023
- b) Odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení (dle bodu 3.4.)
do 2 měsíců od obdržení stanoviska a připojovacích podmínek EG.D.
- c) Dokončení inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení (dle bodu 3.5.)
do 3 měsíců od odsouhlasení dokumentace pro společné povolení objednatelem
- d) Odevzdání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění stavby (dle bodu 3.6.)
do 1 měsíce od nabytí společného povolení právní moci“

Se ruší a nahrazuje novým textem:

„Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

- a) Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů (dle bodu 3.3.)
31. 5. 2023
- b) Odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení (dle bodu 3.4.)
do 2 měsíců od obdržení stanoviska a připojovacích podmínek EG.D.
- c) Dokončení inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení (dle bodu 3.5.)
do 3 měsíců od odsouhlasení dokumentace pro společné povolení objednatelem
- d) Odevzdání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění stavby (dle bodu 3.6.)
do 3 měsíců od nabytí společného povolení právní moci“

- 2.3 V čl. V. „Cena“ Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se odst. 5.1 po dohodě smluvních stran mění takto:

Původní text smlouvy:

„Cena díla je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele učiněné ve výběrovém řízení Zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

- a) Průzkumy (dle bodu 3.3.)
cena bez DPH: 35.000,- Kč, výše DPH (21 %) 7.350,- Kč, cena vč. DPH: 42.350,- Kč
- b) Projektová dokumentace pro společné povolení (dle bodu 3.4.)
cena bez DPH: 380.000,- Kč, výše DPH (21 %) 79.800,- Kč, cena vč. DPH: 459.800,- Kč
- c) Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (dle bodu 3.5.)
cena bez DPH: 60.000,- Kč, výše DPH (21 %) 12.600,- Kč, cena vč. DPH: 72.600,- Kč
- d) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění stavby (dle bodu 3.6.)
cena bez DPH: 140.000,- Kč, výše DPH (21 %) 29.400,- Kč, cena vč. DPH: 169.400,- Kč

Cena celkem za dílo:

cena bez DPH: 615.000,- Kč, výše DPH (21 %) 129.150,- Kč, cena vč. DPH: 744.150,- Kč“

Se ruší a nahrazuje novým textem:

„Cena díla je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele učiněné ve výběrovém řízení Zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

- a) Průzkumy (dle bodu 3.3.)
cena bez DPH: 35.000,- Kč, výše DPH (21 %) 7.350,- Kč, cena vč. DPH: 42.350,- Kč
- b) Projektová dokumentace pro společné povolení (dle bodu 3.4.)
cena bez DPH: 380.000,- Kč, výše DPH (21 %) 79.800,- Kč, cena vč. DPH: 459.800,- Kč
- c) Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (dle bodu 3.5.)
cena bez DPH: 60.000,- Kč, výše DPH (21 %) 12.600,- Kč, cena vč. DPH: 72.600,- Kč
- d) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění stavby (dle bodu 3.6.)
cena bez DPH: 300.000,- Kč, výše DPH (21 %) 63.000,- Kč, cena vč. DPH: 363.000,- Kč

Cena celkem za dílo:

cena bez DPH: 775.000,- Kč, výše DPH (21 %) 162.750,- Kč, cena vč. DPH: 937.750,- Kč“

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Pokud je tento dodatek uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech výtiscích, přičemž každý je s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne dle el. podpisu

V Český Budějovicích dne dle el. podpisu

Podepsáno elektronicky 8.10.2024

Podepsáno elektronicky dne 7.10.2024

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

Jednatel

EKOEKO s.r.o.

XXX

Jednatel