

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1633223

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jako Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO::	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA, MA, ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek
Telefon:	519 304 632,
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz; adamek@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

(dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Adresa:	AQUA PROCON s.r.o. Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641 / 0100
IČO:	46964371
DIČ:	CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Z důvodu navýšení prací se smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1633223 na akci:

MIKULOV - GENEREL KANALIZACE

III. Předmět plnění

V čl. III. se doplňuje odst. III.12 takto:

III.12 Na základě analýzy předaných podkladů o stokové síti ve městě Mikulov se doplňuje předmět díla o geodetické zaměření a pasport kanalizačních šachet.

Jedná se o šachty, kterým chybí data o nadmořských výškách, příp. se jedná o chybová data. V rámci prací bude provedeno kompletní zaměření vytipovaných šachet, doměření dna a úrovně terénu vytipovaných šachet, doměření parametrů úseků potrubí (dimenze, materiál, výška napojení).

V. Cena

V čl. V se doplňuje odst. V.5 takto:

V.5 Cena za práce dle odst. III.12 tohoto dodatku č. 1 je sjednána takto:

- Sazba za 1 zaměření šachty 1.100,-Kč bez DPH
Předpoklad činí 130 ks šachet, počet bude upřesněn v průběhu prací.

VI. Fakturace a platební podmínky

V čl. VI. se doplňuje o odst. VI.7 takto:

VI.7 Cena za práce dle odst. III. 12 bude fakturována na základě skutečně zaměřených šachet. Podkladem pro fakturaci bude oboustranně potvrzený předávací protokol.

XI. Společná a závěrečná ustanovení

Čl. XI. se doplňuje takto:

- XI.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1633223 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- XI.8 Znění původní smlouvy o dílo č. 1633223 nedotčené dodatkem č.1 zůstává v platnosti.
- XI.9 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1633223 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XI.10 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1633223 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou stejnopisech, a to jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Břeclavi, dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

.....
Milan Vojta, MBA. MA.
ředitel a.s.

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti