


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č.S945/2024/153****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený 

Ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

adresa pro doručení faktury: Lesy České republiky s.p., Lesní správa Kraslice,
Tyršova 648, 358 01 Kraslice

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EUROVIA Silba, a.s.


se sídlem Lobežská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 518

zastoupená Josefem Matouškem, místopředsdou správní rady

ve věcech technických jedná: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2024/153 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2024 Smlouvu o dílo č. **S945/2024/153** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo **„Oprava a technické zhodnocení LC Rohrbach“**.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku (Příloha č.1).
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, smlouvy, který se nahrazuje takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 686 526,45,- Kč** (slovy čtyři milióny šest set osmdesát šest tisíc pět set dvacet šest korun českých a čtyřicet pět haléřů) bez DPH.“*

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/20215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení/vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.



4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č.1 – změnový list č.1 vč. příloh

V Karlových Varech , dne

V Karlových Varech , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

 Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Josef Matoušek
místopředseda správní rady
EUROVIA Silba, a.s.