



Spolufinancováno Evropskou unií

Číslo Smlouvy Objednatele: R-S/42/24

Číslo Smlouvy Zhotovitele: _____

„Oddílná kanalizace Babice u Rosic“ DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 05.09.2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

zapsaný:
zastoupený:

e-mail:
datová schránka:

(dále jen „Objednatel“)

a

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Provoz Rosicko

Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
49458892
CZ49458892

Česká národní banka č. účtu: 94-22218641/0710
Česká spořitelna, a. s. č. účtu: 1358131309/0800
v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje
Lukáš Volánek, DiS., jednatel, předseda Provozu Rosicko
Jan Šon, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
svazek@svazekivance.cz
xbpmmvw

Zhotovitel:

sídlo:
bankovní spojení:
zastoupený:
e-mail:
datová schránka:

ICP Babice

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
ČSOB a.s. č. účtu: 327924272/0300
Ing. Tomáš Nossek
info@idps.cz
rn3dr9n

Správce:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

IDPS s.r.o.

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
47537205
CZ47537205
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 102593
Ing. Tomáš Nossek

Společník:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
26177005
CZ26177005
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556
Ing. Tomáš Krones, Ing. Maxim Kokočev, Arnaud Martin

Společník II:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

/Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednájí vždy alespoň dva členové představenstva společně./

POHL cz, a.s

Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

25606468

CZ25606468

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B4934,

Ing. Petr Kašpar

(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s bodem 13 v čl. III. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu díla.

Rozsah předmětu smlouvy vymezený v bodě 2 čl. III. PŘEDMĚT DÍLA se mění v souvislosti se schválenými Změnovými listy č. 1. a 2.

2. V souvislosti se změnou předmětu díla se cena díla **snižuje** o částku: **300 972,72 Kč bez DPH.**

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 84 750 485,40 Kč bez DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 činí: **84 449 512,68 Kč bez DPH**

3. V čl. IV. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se mění text odst. 1 a nově zní:

1. Cena za zhotovení Díla dle této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele zpracované dle projektové dokumentace a výkazu výměr předaných Objednatелеm.

Cena Díla činí celkem:

Celková Cena Díla bez DPH	84 449 512,68 Kč
<i>(slovy Osmdesát čtyři milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc pět set dvanáct korun českých šedesát osm haléřů)</i>	
DPH 21%	17 734 397,66 Kč
Celková Cena Díla včetně DPH	102 183 910,34 Kč

4. V čl. XVIII. PERSONÁL SMLUVNÍCH STRAN se mění text odst. 1 a dle dohody Smluvních stran nově zní:

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:

- stavbyvedoucí: **Jakub Mláděnka**
- zástupce stavbyvedoucího: **Ondřej Puč**
- geotechnik: **Jaromír Zlámal**
- odpovědný geodet: **Kamil Endrš**

nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatелеm (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 05.09.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo ze dne 05.09.2023 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku na jednání dne 16.09.2024.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
5. Tento dodatek je sepsán a podepsán v elektronické podobě a každá Smluvní strana si může zajistit potřebný počet konvertovaných tištěných verzí.

V Rosicích dne (viz elektronický podpis)

V Brně dne (viz elektronický podpis)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Lukáš Volánek, DiS.
jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko

Ing. Tomáš Nossek
jednatel, **IDPS s.r.o.**

Jan Šon
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva, **COLAS CZ, a.s.**

Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva, **COLAS CZ, a.s.**

Arnaud Martin
člen představenstva, **COLAS CZ, a.s.**

Ing. Petr Kašpar
člen představenstva, **POHL cz, a.s.**