

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 46-2024

Poskytovatel služby	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1418
Název RFC	ISSS - Připojení kontextu A385 na rozhraní ISSS-D
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketů (Service Desk)	RITM0120454 / 177940
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0120454 / 177940 ze dne 19.7.2024.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o nasazení nových kontextů na rozhraní ISSS-D

3. Popis zajištění realizace změny

Na rozhraní ISSS-D jsou nasazeny požadované kontexty pro agendu A1381.

Činnost	Pracnost MD
Analytik	
Programátor	
Tester	
Celkem	

Celková cena 114 400,00 Kč bez DPH, tj. 138 424,00 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Aricoma“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen

„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Aricoma v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Aricoma ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

4. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Změna bude nasazena do 31.12. 2024.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12. 2024.

5. Návrh testovacího scénáře

Kontrola funkčnosti kontextů vyhodnocením informací z logu ISSS.

6. Výstupy změnového požadavku

Na rozhraní ISSS jsou nasazeny požadované kontexty, data jsou zpracovávána.

7. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

7.1 Akceptační kritéria

Požadované kontexty jsou zpracovávány.

7.2 Způsob ověření na produkci

Potvrzení konzumenty dat.

8. Požadavky na součinnosti

8.1 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA,
- Součinnost při akceptaci,
- Zajištění součinnosti konzumentů dat.

9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Nejsou.

9.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.



	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		

