

SO 002123

Dodatek č.1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 26.3.2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zemní a výkopové práce (dále také jako SoD)

I. Smluvní strany

Objednatel:

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Na Brně 362/15

500 06 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – předsedou představenstva

DIČ: CZ25282174

IČO: 25282174

zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Vážní 1171

500 03 Hradec Králové

zastoupená: Milošem Andrysem - jednatelem společnosti

DIČ: CZ42228573

IČO: 42228573

zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 749

II. Předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 a čl. V. odst. 1 SoD ujednávají smluvní strany úpravu ceny za dílo na základě odvedených a smluvními stranami odsouhlasených víceprací.

Cena za dílo se tímto dodatkem navyšuje za odsouhlasené vícepráce o:

984 924,78 Kč bez DPH

(slovy: devětsetosmdesátčtyřidevřetdvacetčtyři, 24 hal.)

Soupis prací a rekapitulace členění soupisu prací za vícepráce, odsouhlasené rozpočtářem generálního projektanta Jiří Vik Tepelná technika Hradec Králové a zástupcem objednatele tvoří jako příloha tohoto dodatku nedílnou součást a týká se celého rozsahu stavby dle SoD, tj. části díla v rozsahu L01-L08-L09, L08-L12-KB04, L12-L17 vč. všech přípojek v trase úseku. S ohledem na rozsah, týkajícího se celého rozsahu díla a tím neodvedených prací za celý rozsah, ujednává se fakturace za tyto vícepráce až v době za odvedené práce za celé dílo.

Smluvní strany shodně konstatují, že s ohledem na povahu objednatele, jako plátce DPH, a předmět plnění podle této smlouvy (stavební nebo montážní práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008), se uplatní v tomto případě režim přenesené daňové povinnosti. Objednatel, je povinen přiznat DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku bude objednatel bezodkladně informovat zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
4. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedena e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.
5. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednateli. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.
6. Dodatek přechází na případné právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny na tento dodatek právní nástupce výslovně upozornit a se smluvními povinnostmi seznámit. Dodatek je pro právní nástupce závazný.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním této smlouvy v centrálním registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
8. Všechna ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha:

- Rekapitulace / soupis prací (víceprací) – nedílná příloha

V Hradci Králové dne: 11. 9. 2019

V Hradci Králové dne:

.....
za objednatele:

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva

.....
za zhotovitele:

Miloš Andrys
jednatel