

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Na Sklárně č.p.1063 – 1068 v Nýřanech“
č. 062024 ze dne 15.4.2024

Smluvní strany:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Nýřany

sídlo: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199

DIČ: CZ00258 199

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň – střed, č.ú. 9021-826371/0100

Tel. spojení: 377832301

Statutární orgán: Ing. Pavlína Caisová, starostka

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: RYTA s.r.o.

sídlo: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

IČ: 26354870

DIČ: CZ26354870

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd C, vložka 14940

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. /800

Tel. spojení: 371720036

E-mail: info@ryta.cz, www.ryta.cz

Statutární orgán: Eduard Rytýř – jednatel, mobil: 

Zástupce ve věcech technických: Jan Stiblík – hl. stavbyvedoucí, mobil: 

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Oddíl 4. Cena díla, Odstavec 4.1.

Celková cena bez DPH 5.499.969,22Kč se ruší

Nahrazeno:

Celková cena bez DPH.....6.050.891,11Kč

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K navýšení ceny o 550.921,89 Kč bez DPH, dochází v důsledku žádosti objednatele o doplnění dodatečných stavebních prací, pro možnost následného zateplení celé budovy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

- Rekapitulace zakázky – Krycí list soupisu prací

