

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 9

Příloha č. 1

Číslo přílohy	č. ZL	P / R	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č. 9	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna
2a)	11/080	R	SO 11-21/04	Vestibul Arkády - Konstrukce zajištění jámy a zemní práce						
2b)	11/087	R	SO 11-13/02	Demontážní komora - ražba a primární ostění						
2c)	12/016	R	SO 12-20/01, 02, 03, 04, 05, 06	<ul style="list-style-type: none"> Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu - Tunel o.v.5,0 m; směr PA druhý výrub - 1.část Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu - Tunel o.v. 5,8 + 7,1 m; směr OL Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu - Tunel o.v.5,0 m; směr PA - 2.část + horninové injektáže Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu - Tunely odbočení do odstavu I až IV Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu - Šachty Š1 až Š3 + vrty pro kompenzační injektáže Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu - Kompenzační injektáže 						
2d)	13/086	R	SO 13-21	Vestibul Jih						
2e)	13/095	R	SO 13-67/20	Kanalizační přípojky odvodnění - jih						
2f)	13/098	R	SO 13-20/02-02+06+04	<ul style="list-style-type: none"> Stanice Olbrachtova, Ražba a primární ostění - Pravý staniční tunel - 1.část Stanice Olbrachtova, Ražba a primární ostění - Propojky TGT - 02 Jižní a VZT propojka Stanice Olbrachtova, Ražba a primární ostění - Technologický tunel - 01 - Jehlový deštník rozrážky 						
CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK č. 9										
CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK č. 9							0,00			
CELKOVÁ HODNOTA ZL VČ. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK							-51 297 603,78			

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročení smluvní ceny není vyjadřován rozdíl.

S
zapsána
180 00 P