

Dodatek č. 2 k SoD

Projektová dokumentace „Odloučené pracoviště Rousínov – výměna výplní oken“

I.

Smluvní strany

ZADAVATEL:

Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace

se sídlem: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 49408381

DIČ: CZ49408381

zastoupený: Mgr. Vladislavou Kulhánkovou, ředitelkou

bankovní spojení:

e-mail:

telefon:

kontaktní osoba:



(dále jen „Zadavatel“) na straně jedné

a

DODAVATEL:

UP constructions s. r. o.

se sídlem: Pechova 1595/5, Židenice, 615 00 Brno

zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka C126706

statutární orgán: Ing. Zdeněk Kočí, jednatel

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:



(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (SoD) ze dne 14.05.2024:

Čl. II.

Předmět plnění

1. Na základě provedeného stavebně-technického průzkumu a statického posouzení skeletu budovy **ISŠ Slavkov – odloučené pracoviště Rousínov**, ze dne **15.08.2024**, byly zjištěny skutečnosti s velkým dopadem na rozsah, termíny i cenu Předmětu plnění specifikovaný v Čl. II. Smlouvy o dílo. Tyto skutečnosti vyplývající z posudku Dodavatel Zadavateli oznámil na osobní schůzce, dne 26.08.2024 ve Slavkově u Brna, Tyršova 479. Stavebně-technický průzkum i Statické posouzení skeletu jsou přílohou č.1 a č.2 k tomuto dodatku.
2. Na základě zjištěných skutečností dochází ke kompletní změně zadání a rozsahu projektu Předmětu plnění specifikovaný v Čl. II. Smlouvy o dílo. Rozpracované a pozastavené dílo není na základě statického posudku možné dokončit dle původního zadání Zadavatele a dle uzavřené Smlouvy o Dílo.

3. Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu a souvisejících projekčních prací a na úhradě nákladů, které Dodavateli vznikly při rozpracování projektové dokumentace do doby pozastavení prací. Rozpracovaná dokumentace v editovatelné verzi (.dwg, .doc) i v PDF, bude Zadavateli odevzdána v elektronické podobě, včetně soupisu provedených prací a zápisů z jednání. Rozpracovaný předmět plnění bude převzat Zadavatelem a zaznamenán písemným protokolem o předání a převzetí, podepsaným oběma smluvními stranami, případně jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se dohodly, že Zadavatel uhradí náklady Dodavatele na rozpracovanou projektovou dokumentaci na základě samostatné faktury.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem dotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento Dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku svým podpisem.

Příloha č. 1 – Stavebně technický průzkum (Průzkumy staveb s.r.o., červenec 2024)

Příloha č. 2 – Statické posouzení skeletu budovy (Stabil s.r.o., srpen 2024)

V Slavkově dne 16.9.2024



Střední škola Slavkov – Austerlitz, p. o.
Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka

V SLAVKOVĚ dne 16.9.2024



UP constructions s. r. o.
Ing. Zdeněk Kočí, jednatel