

Číslo dodatku objednatele: 02096/2023/2024/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní pro část F č. 2096/2023/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

PKV BUILD s.r.o.
se sídlem: č.p. 284, 394 56 Senožaty
zastoupena: Ing. Jiřím Pechem, jednatelem
zapsána v OR: C 21506 vedeném u Krajského
soudu v Českých Budějovicích

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 28149785
DIČ: CZ28149785 (plátce DPH)

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2096/2023/OI/VZ ze dne 18.02.2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Instalace fotovoltaických panelů na objektech MNO“ (dále jen „projekt“), a to z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností majících vliv na obsahový a časový průběh prací stavby. Z důvodu vzniku těchto nepředvídatelných okolností, které ovlivňují obsahový a časový průběh realizace stavby se smluvní strany dohodly na úpravě sjednaného plnění dle smlouvy.

čl.II.

Předmět dodatku

1. V Části B Projektové dokumentace čl. I se text uvedeného ustanovení nahrazuje textem:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové dokumentace a plány BOZP pro stavbu fotovoltaické elektrárny (dále také FVE) na střechách níže uvedených objektů v areálu Městské nemocnice Ostrava v Moravské Ostravě (dále také jako dílo). Podkladem je Studie proveditelnosti a posouzení technického řešení instalace fotovoltaických panelů na střechách vybraných objektů SMO, vypracovaná Výzkumným energetickým centrem VŠB – TUO a stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 08.02.2023.

Projektové dokumentace a plány BOZP budou vypracovány samostatně pro tyto objekty Městské nemocnice Ostrava:

- Pavilon A – Hemodialýza
- Pavilon B – Dětské lékařství.

OSTRAVA!!!

- Pavilon C2 – Autoservis
- Pavilon E – Urologie, Ortopedie.
- Pavilon H1 – Gynekologie, Neurochirurgie.
- Pavilon H2 – Interna a geriatric.
- Pavilon H3 – Kožní, ORL, Onkologie.
- Pavilon C – Garáže

Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se specifikací podmínek pro zpracování projektové dokumentace fotovoltaických systémů uvedených v metodickém pokynu Operačního programu Životní prostředí „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2021-2027“ (dostupné na <https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/>).

2. V části B čl.III. Cena díla se text uvedeného ustanovení nahrazuje textem:

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Kč	Kč	Kč
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon A	76 628,00	16 091,88	92 719,88
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon A	21 966,49	4 612,96	26 579,45
Plán BOZP - pavilon A	7 143,00	1 500,03	8 643,03
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon B	84 062,00	17 653,02	101 715,02
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon B	24 097,57	5 060,49	29 158,06
Plán BOZP - pavilon B	7 143,00	1 500,03	8 643,03
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon C2	124 641,00	26 174,61	150 815,61
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon C2	27 130,00	5 697,30	32 827,30
Plán BOZP - pavilon C2	7 143,00	1 500,03	8 643,03
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon E	67 907,00	14 260,47	82 167,47
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon E	19 466,57	4 087,98	23 554,55
Plán BOZP - pavilon E	7 143,00	1 500,03	8 643,03
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon H1	133 384,00	28 010,64	161 394,64

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon H1	38 236,45	8 029,65	46 266,10
Plán BOZP - pavilon H1	7 143,00	1 500,03	8 643,03
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon H2	114 084,00	23 957,64	138 041,64
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon H2	32 703,84	6 867,81	39 571,65
Plán BOZP - pavilon H2	7 143,00	1 500,03	8 643,03
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon H3	84 062,00	17 653,02	101 715,02
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon H3	24 097,57	5 060,49	29 158,06
Plán BOZP - pavilon H3	7 143,00	1 500,03	8 643,03
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – pavilon C	215 888,00	45 336,48	261 224,48
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - pavilon C	61 801,25	12 978,26	74 779,51
Plán BOZP - pavilon C	7 143,00	1 500,03	8 643,03
Cena celkem	1 207 299,74	253 532,95	1 460 832,69

3. V Části C Inženýrská činnost a autorský dozor, čl. IV Odměna se text uvedeného ustanovení nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

<i>Předmět plnění</i>	Odměna bez DPH	DPH	Odměna vč. DPH
	Kč	Kč	Kč
Pavilon A, B, C2, E, H1, H2, H3, C - IČ	65 000,00	13 650,00	78 650,00
Pavilon A, B, C2, E, H1, H2, H3, C - AD	48 000,00	10 080,00	58 080,00
Odměna celkem	113 000,00	23 730,00	136 730,00

4. V Části D Společná ustanovení pro část B a C, čl.I. Cenová ujednání se text uvedeného ustanovení nahrazuje textem:

Celková cena (cena dle části B, čl. III. a odměna dle části C, čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Náklady	bez DPH	DPH	vč. DPH
	Kč	Kč	Kč
cena celkem	1 207 299,74	253 532,95	1 460 832,69
odměna celkem	113 000,00	23 730,00	136 730,00
Cena a odměna celkem	1 320 299,74	277 262,95	1 597 562,69

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením 04942/RM2226/74 ze dne 13.08.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Datum:
Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger

Náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum:
Místo: Ostrava

Ing. Jiří Pechem,
jednatel

