

Jičín - Průmyslová zóna č.2 - prodloužení Šturmovy ulice - infrastruktura - 1. část

	červen																						červenec					srpen					září				říjen			
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																	
	Zařízení staveniště, DIO, vytyčení sítí atd.			■	■																																			
Zemní práce, jednotlivé stavební objekty			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
Dokončovací práce, úklid staveniště																			■	■	■																			
Zaměření skutečného provedení, DSPS																					■	■	■																	
Předání stavby																						■	■																	

Termín stavby: předpoklad červen 2017 - 31.10.2017