

Dodatek č. 2 ke SOD uzavřené dne 27. 6. 2016

Objednatel: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
zastoupený: Mgr. Simonou Chalupovou, ředitelkou
sídlo: Břetislavova 74, 537 06 Chrudim

IČ: 00412830

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Simona Chalupová, ředitelka
jednající ve věcech technických: technický dozor investora

a

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.
Legionářská 573, 533 51, Pardubice - Rosice

uzavřeli níže uvedeného dne a v níže uvedeném místě dohodu o změnách
původní SOD, uzavřené dne 27. 6. 2016, včetně jejího Dodatku č. 1 ze dne
20. 10. 2016.

Dodatkem č. 2 se mění:

Článek II. původní smlouvy: Termín plnění dohodnutý dle Dodatku č. 1, který byl
podepsán 20. 10. 2016 byl termín dokončený stanoven na 30. 4. 2017. Dodatkem č.
II se mění termín dokončení realizace veřejné zakázky na 20. 5. 2017. Důvodem jsou
nepříznivé klimatické podmínky – nízké teploty - které neumožňují dodržení

technologického postupu při dotěsnění dna fontány s tělem fontány (je nutné, aby teplota byla + 10 stupňů Celsia po dobu 24 hodin).

Dohoda byla vyhotovena ve třech exemplářích, u nichž dva obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Chrudimi dne 26. 4. 2017

Za objednatele:

V Chrudimi dne 26. 4. 2017

Za zhotovitele:

M
v
B
IČ

