

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6. 2024

Oprava střechy, výměna střešní krytiny - Mokrá 86

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace

Se sídlem: U Školy 386, 664 07 Pozořice

Zastoupená:  – ředitelka školy

IČO: 49461524

DIČ: není plátce DPH

Plátce DPH: NE

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. Zhotovitel

Kryš Martin

Se sídlem: Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zastoupená: 

IČO: 60976021

DIČ: CZ7205065769

Plátce DPH: Ano

zapsána v MČÚ v Šumperku pod č.j. • MUSP/37955/2016

Kontaktní osoba: 

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „*Smluvní strany*“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 24.6. 2024 (dále jen „*Dodatek*“):

II.

1. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že v průběhu provádění (tvorby) díla dle Smlouvy došlo k následujícím skutečnostem, které vedou strany k uzavření tohoto Dodatku:

Zhotovitel provede pro objednatel vícepráce – zateplení stropu půdy a to ve specifikaci a rozsahu prací tak, jak je to popsáno v rozpočtu, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce specifikované v čl. II. tohoto Dodatku v termínu nejpozději do **30.9. 2024**.

IV.

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena dodatku bez DPH	380 566,- Kč
Celková cena díla včetně dodatku bez DPH	1 630 566,- Kč
DPH 21%	342 418,86,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 972 984,86,- Kč

V.

1. Ve zbývajícím rozsahu, kterého se ujednání obsažená v tomto Dodatku nedotýkají, zůstává Smlouva a ujednání v ní obsažená nezměněna.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku nedošlo ze strany zhotovitele k porušení smluvních povinností, a to ani k prodlení s provedením díla a objednateli vůči zhotoviteli nevznikl nárok (a ani takový neuplatňuje) na zaplacení jakékoli smluvní pokuty.
3. Smluvní strany také prohlašují, že podmínky, za kterých jsou v tomto Dodatku sjednány vícepráce dle čl. I. odst. 1 písm. b) tohoto Dodatku, jsou shodné se soutěžními, jejichž výsledkem byla Smlouva.

VI.


1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Rozpočet dodatku č. 1
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení je určeno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, považují jej za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož k němu připojují své vlastnoruční podpisy.

V Pozorvicích dne 22. 8. 2024

V Pozorvicích dne 22. 8. 2024

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk
IČO: 60976021 DIČ: CZ7205065769

[illegible]