

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce: Oprava místní komunikace 9c Pod Návsí
č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: S25-017-0031

Smluvní strany:

Obec Přísečná

se sídlem Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov,
zastoupená Jiřím Němečkem, starostou
IČO: 00246107,
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Korespondenční adresa: Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov
ID datové schránky: psqam3g

Osoby oprávněné jednat a podepisovat
ve věcech smluvních, technických a převzetí Díla vč. potvrzení zjišťovacího protokolu a soupisu prací:
Jiří Němeček, starosta
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
zastoupený Ing. Jiřím Kozlem, jednatelem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D., jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov
ID datové schránky: amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat
ve věcech smluvních: Ing. Michal Pavlík, na základě pověření, tel.: [REDACTED]
Martin Dudák, na základě pověření, tel.: [REDACTED]
ve věcech technických: Ing. Zdeňka Bílková, tel.: [REDACTED]
ve věcech plnění a předání Díla: Ing. Jaroslav Trs, stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)
spolu uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“) podle ustanovení § 2586 a následujících
zákonů č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).

1 PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto Dodatkem se mění ustanovení článku 3 TERMÍNY PLNĚNÍ takto:

- původní znění:

3.1 Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště: 01. 07. 2024 po podpisu této Smlouvy,

Zahájení prací: 01. 07. 2024,

Dokončení Díla: 31. 07. 2024.

- nové znění:

3.1 Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště: 01. 07. 2024 po podpisu této Smlouvy,

Zahájení prací: 01. 07. 2024,

Dokončení Díla: 31. 08. 2024.

1.2 Tímto Dodatkem se mění ustanovení článku 4 SMLUVNÍ CENA takto:

- původní znění:

4.1 Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za Dílo uvedené v čl. 1 této Smlouvy činí **2 294 838,27 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony dvě stě devadesát čtyři tisíce osm set třicet osm korun českých a dvacet sedm haléřů bez DPH).

- nové znění:

4.1 Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za Dílo uvedené v čl. 1 Smlouvy se mění a činí **2 557 278,06 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony pět set padesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých a 06 haléřů).

Rekapitulace ceny Díla:

Cena dle SOD **2 294 838,27 Kč bez DPH**

Změnový list **262 439,79 Kč bez DPH**

Cena celkem za Dílo **2 557 278,06 Kč bez DPH**

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo a změnový list je přílohou tohoto Dodatku.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 2.3 Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 2.4 Tento Dodatek je schválen radou obce dne 17. 09. 2024 usnesením č. 2024/4/3
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě jsou i následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list ZL1

V Přísečné, dne
Objednatel:

V Kájově, dne
Zhotovitel:

Obec Přísečná
Jiří Němeček, starosta

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Michal Pavlík, na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Martin Dudák, na základě pověření