

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24.6.2024

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
mezi účastníky:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

sídlo: Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
zastupuje: Bc. Radek Holuša, jednatel
IČ: 47308095
DIČ: CZ47308095
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 17102441/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466
(dále jen "objednatel")

a

ABC Chomutov spol. s r.o.

sídlo: Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov
IČ: 445 66 760
DIČ: CZ44566760
zastupuje: Jan Vaněk, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem soudu, oddíl C, vložka 2041
(dále jen „zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je: Rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1. NP v Městském divadle v Chomutově.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí díla (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s těmito vícepracemi, méněpracemi se mění cena za provedené dílo.
- 1.3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2. ZMĚNA DÍLA

- 2.1. Dílo definované v čl. 2 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle Přílohy tohoto dodatku.

3. ZMĚNA CENY DÍLA - čl. III. odst.1. smlouvy

3.1. Původní cena za dílo:

Cena díla celkem bez DPH	971 534,42 Kč
DPH 21%	204 022,23 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 175 556,65 Kč

3.2. Nová cena za dílo:

Cena díla celkem bez DPH	974 357,64 Kč
DPH 21%	204 615,10 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 178 972,74 Kč

4. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Nedílnou součástí tohoto díla tvoří Příloha č. 1.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech v jazyce českém, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
- 4.4. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Chomutově dne 30.9.2024

V Chomutově dne 30.9.2024

[Redacted signature]

Za objednatele:
Bc. Radek Holuša, jednatel
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

[Redacted signature]

Za zhotovitele:
Jan Vaněk, jednatel
ABC Chomutov spol. s r.o.

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
IČ: 47308595, DIČ: CZ47308595
Tel.: [Redacted]


ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

REKAPITULACE STAVBY - zl.č.1

Kód: 2024-002ZL1
Stavba: Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Zhotovitel:
ABC Chomutov spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 7. 2024

IČ: 47308095
DIČ: CZ47308095

IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 823,22
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 823,22	Výše daně 592,88
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			3 416,10

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

12.08.2024
Bc. Radek Holuša

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

18.07.2024
Jan Vaněk, jednatel

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
95, DIČ: CZ47308095

ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-002ZL1

Stavba:

Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

Místo:

Datum:

18. 7. 2024

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

ABC Chomutov spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 823,22	3 416,10
ZL.Č.1.1	Rekonstrukce soci.zař. - MĚNĚPRÁCE	-67 638,41	-81 842,48
ZL.Č.1.1	Rekonstrukce soci.zař. - MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
SO			
01.1.ZL1	Měněpráce SO 01 - MUŽI	-31 461,72	-38 068,68
SO 02.1ZL1	Měněpráce SO 02 - ŽENY	-36 176,69	-43 773,79
ZL.Č.1.2	Rekonstrukce soci.zař. - VÍCEPRÁCE	70 461,63	85 258,57
ZL.Č.1.2	Rekonstrukce soci.zař. - VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
SO			
01.2.ZL2	Vícepráce SO 01 - MUŽI	40 732,68	49 286,54
SO			
02.2.ZL.1	Vícepráce SO 02 - ŽENY	29 728,95	35 972,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

Objekt:

ZL.Č. 1.1 - Rekonstrukce soci.zař. - MĚNĚPRÁCE

Soupis:

SO 01.1.ZL1 - Měněpráce SO 01 - MUŽI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Zhotovitel:

ABC Chomutov spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2024

IČ:

47308095

DIČ:

CZ47308095

IČ:

44566760

DIČ:

CZ44566760

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-31 461,72

DPH základní
snížená

Základ daně

-31 461,72

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-6 606,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

-38 068,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Průmyslová Náměstí 552/32, 430 01 Chomutov

IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095

Tel.: [REDACTED]

⑪

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

Objekt: ZL.Č. 1.1 - Rekonstrukce soci.zař. - MĚNĚPRÁCE

Soupis: SO 01.1.ZL1 - Méněpráce SO 01 - MUŽI

Místo: Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-31 461,72
PSV - Práce a dodávky PSV		-31 461,72
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		-22 469,81
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		-8 991,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

Objekt: ZL.Č.1.1 - Rekonstrukce soci.zař. - MĚNĚPRÁCE

Soupis: SO 01.1.ZL1 - Měněpráce SO 01 - MUŽI

Místo: Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -31 461,72

D PSV Práce a dodávky PSV -31 461,72

D 725 Zdravotechnika - zařízeníové předměty -22 469,81

39	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	-1,000	1 468,60	-1 468,60
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.39

40	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	-1,000	6 512,07	-6 512,07
----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.40

41	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	-1,000	11 200,00	-11 200,00
----	---	-----------	---	--------	--------	-----------	------------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.41

48	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	-1,000	185,51	-185,51
----	---	-----------	---------------------------------	-----	--------	--------	---------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.48

WV
WV
odpočet dávkovače desinfekce
-1 -1,000

50	M	554310.02	dávkovač desinfekce nerezový 1,2L	kus	-1,000	1 908,00	-1 908,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	--------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.50

67	K	725291684	Montáž difuzéru	kus	-1,000	179,00	-179,00
----	---	-----------	-----------------	-----	--------	--------	---------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.67

68	M	35889020	difuzér nádržka 200ml výstup páry 30ml/hod pro místnost do 20m2 Wi-Fi napájení síťové	kus	-1,000	957,00	-957,00
----	---	----------	---	-----	--------	--------	---------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.68

75	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	-1,000	16,88	-16,88
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	-------	--------

P
WV
WV
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.67
"pisoár"-1 -1,000
Součet -1,000

77	K	998725111	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	-0,039	1 096,10	-42,75
----	---	-----------	--	---	--------	----------	--------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.77

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -8 991,91

78	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	-15,000	574,24	-8 613,60
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.78

79	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	-15,000	23,67	-355,05
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.79

80	K	998733111	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	-0,011	2 114,60	-23,26
----	---	-----------	---	---	--------	----------	--------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP
Objekt: ZL.Č.1.1 - Rekonstrukce soci.zař. - MĚNĚPRÁCE
Soupis: SO 02.1ZL1 - Méněpráce SO 02 - ŽENY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 7. 2024
Zadavatel:		IČ:	47308095
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.		DIČ:	CZ47308095
Zhotovitel:		IČ:	44566760
ABC Chomutov spol. s r.o.		DIČ:	CZ44566760
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		-36 176,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-36 176,69	21,00%	-7 597,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-43 773,79

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis	RA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Němcově 552/32, 430 01 Chomutov : 47308095, DIČ: CZ47308095 Tel.: (11)	ABC Chomutov, spol. s r.o. (12) 430 01 Chomutov, Škroupova 1059	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

Objekt: ZL.Č. 1.1 - Rekonstrukce soci.zař. - MĚNĚPRÁCE

Soupis: SO 02.1ZL1 - Měněpráce SO 02 - ŽENY

Místo: Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-36 176,69
PSV - Práce a dodávky PSV	-36 176,69
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-2 587,38
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-33 589,31

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

Objekt: ZL.Č. 1.1 - Rekonstrukce soci.zař. - MĚNĚPRÁCE

Soupis: SO 02.1ZL1 - Méněpráce SO 02 - ŽENY

Místo: Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Projektant:

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -36 176,69

D PSV Práce a dodávky PSV -36 176,69

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -2 587,38

29	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	-2,000	742,00	-1 484,00
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.29				

30	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	-2,000	551,69	-1 103,38
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.30				

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty -33 589,31

34	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	5 594,00	-5 594,00
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.34				

35	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	-1,000	1 468,60	-1 468,60
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.35				

36	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	-1,000	6 512,07	-6 512,07
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.36				

42	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	-1,000	185,51	-185,51
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.42				

VV			odpočet dávkovače desinfekce		-1,000		
VV			-1		-1,000		

44	M	554310.02	dávkovač desinfekce nerezový 1,2L	kus	-1,000	1 908,00	-1 908,00
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.44				

57	K	725291674	Montáž madla umyvadlového	kus	-1,000	238,00	-238,00
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.57				

58	M	55147211	madlo umyvadlové pravé/levé bílé 500x305mm	kus	-1,000	1 650,00	-1 650,00
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.58				

61	K	725291684	Montáž difuzéru	kus	-1,000	179,00	-179,00
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.61				

62	M	35889020	difuzér nádržka 200ml výstup páry 30ml/hod pro místnost do 20m2 Wi-Fi napájení síťové	kus	-1,000	957,00	-957,00
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.62				

63	K	725532116.DZD	Elektrický ohřívač Dražice OKCE 100 zásobníkový akumulární závěsný svislý 100 l / 2 kW	soubor	-1,000	14 704,22	-14 704,22
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č.63				

70	K	998725111	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	-0,176	1 096,10	-192,91
----	---	-----------	---	---	--------	----------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP
Objekt: ZL.Č.1.2 - Rekonstrukce soci.zař. - VÍCEPRÁCE
Soupis: SO 01.2.ZL2 - Vícepráce SO 01 - MUŽI


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 18. 7. 2024
Zadavatel:	IČ: 47308095
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.	DIČ: CZ47308095
Zhotovitel:	IČ: 44566760
ABC Chomutov spol. s r.o.	DIČ: CZ44566760
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		40 732,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 732,68	21,00%	8 553,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	49 286,54

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Průmyslová 552/32, 430 01 Chomutov 47308095 DIČ: CZ47308095 Tel.: 		 ABC Chomutov, spol. s r.o. 44566760 Chomutov, Škroupova 1009 	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

Objekt: ZL.Č. 1.2 - Rekonstrukce soci.zař. - VÍCEPRÁCE

Soupis: SO 01.2.ZL2 - Vícepráce SO 01 - MUŽI

Místo: Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		40 732,68
PSV - Práce a dodávky PSV		40 732,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		10 423,83
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		11 274,22
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		11 885,35
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		3 765,24
767 - Konstrukce zámečnické		1 760,00
781 - Dokončovací práce - obklady		1 624,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

Objekt: ZL.Č.1.2 - Rekonstrukce soci.zař. - VÍCEPRÁCE

Soupis: SO 01.2.ZL2 - Vícepráce SO 01 - MUŽI

Místo: Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 40 732,68

D PSV Práce a dodávky PSV 40 732,68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 423,83

1	K	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	2,000	1 060,00	2 120,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

P
W
W
Poznámka k položce:
doplnění rozvodu - položka není součástí SOD
průchod do sklepa
2

22	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	11,000	721,74	7 939,14
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

P
W
W
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.22
11
Součet

25	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	13,000	27,73	360,49
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

P
W
W
W
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.25
"DN 125"2
"DN 100"11
Součet

26	K	998721111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,004	1 050,00	4,20
----	---	-----------	--	---	-------	----------	------

P
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.26

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 274,22

2	K	725112173	Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,000	7 982,00	7 982,00
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

P
W
W
Poznámka k položce:
změna provedení - položka není součástí SOD
změna provedení klozetu
1

71	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	96,22	96,22
----	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	-------	-------

P
W
W
W
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.71
přípravná
1
Součet

72	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 746,00	1 746,00
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

P
W
W
Poznámka k položce:
POLOŽKA SOD P.Č.72
doplnění 1x v přípravě
1

3	K	725980124	Dvířka 20/20	kus	2,000	725,00	1 450,00
---	---	-----------	--------------	-----	-------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
doplnění instalaci - položka není součástí SOD

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 885,35

4	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zeředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	5 924,02	11 848,04
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
změna provedení - položka není součástí SOD

5	K	998726121	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,033	1 130,61	37,31
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

P
Poznámka k položce:
změna provedení - položka není součástí SOD

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 765,24

125	K	K008	Montáž a dodávka - svítidla ip 44	ks	6,000	627,54	3 765,24
-----	---	------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
skutečně provedené práce a dodávky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		767	Konstrukce zámečnické				1 760,00
127	K	767647911	Oprava a údržba dveří - výměna zámku	kus	1,000	158,00	158,00
P			Poznámka k položce: položka není součástí SOD - změna na základě požadavku investora				
W			Dveře - buňka pro imobilní - výměna zámku dle požadavků investora				
W			1		1,000		
128	M	767SPCM 1	Dodávka zámku a klíčů pro buňku antivandnal	kus	1,000	1 602,00	1 602,00
P			Poznámka k položce: položka není součástí SOD - změna na základě požadavku investora				
D		781	Dokončovací práce - obklady				1 624,04
6	K	781473921	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 12 do 19 ks/m2	kus	1,000	70,20	70,20
P			Poznámka k položce: rozšíření rozsahu - položka není součástí SOD				
W			příprava				
W			1		1,000		
105	M	597617.02	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,092	533,50	49,08
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č. 105				
W			0,4*0,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,092		
W			Součet		0,092		
126	K	78149.002	Ořez zrcadel na požadovanou velikost	m	7,280	206,57	1 503,83
P			Poznámka k položce: položka není součástí SOD				
W			(0,8+1,75)*2		5,100		
W			0,545*4		2,180		
W			Součet		7,280		
108	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,001	927,32	0,93
P			Poznámka k položce: POLOŽKA SOD P.Č. 108				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

Objekt:

ZL.Č.1.2 - Rekonstrukce soci.zař. - VÍCEPRÁCE

Soupis:

SO 02.2.ZL.1 - Vícepráce SO 02 - ŽENY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Zhotovitel:

ABC Chomutov spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2024

IČ:

47308095

DIČ:

CZ47308095

IČ:

44566760

DIČ:

CZ44566760

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 728,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 728,95	21,00%	6 243,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 972,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

ové 552/32, 430 01 Chomutov

8095, DIČ: CZ47308095

tel.:  (11)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

Objekt: ZL.Č.1.2 - Rekonstrukce soci.zař. - VÍCEPRÁCE

Soupis: SO 02.2.ZL.1 - Vícepráce SO 02 - ŽENY

Místo:
Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o.

Datum: 18. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		29 728,95
PSV - Práce a dodávky PSV		29 728,95
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		8 025,84
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		11 885,33
741 - Elektroinstalace - silnoprůd		4 392,78
767 - Konstrukce zámečnické		5 425,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Městské divadlo-rekonstrukce toalet a svodů do kanalizace včetně zřízení toalet pro invalidy v 1.NP

Objekt: ZL.Č. 1.2 - Rekonstrukce soci.zař. - VÍCEPRÁCE

Soupis: SO 02.2.ZL.1 - Vícepráce SO 02 - ŽENY

Místo: Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Projektant:

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 29 728,95

D PSV Práce a dodávky PSV 29 728,95

D 725 Zdravotechnika - zařízení pro předměty 8 025,84

1	K	725112173	Kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený odpad svíslý	soubor	1,000	7 982,00	7 982,00
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

P Poznámka k položce: změna provedení - položka není součástí SOD

15	K	998725111	Přesun hmot tonážní pro zařízení pro předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,040	1 096,10	43,84
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 885,33

2	K	726131041	Instalační předstěna pro klozety závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	5 924,02	11 848,04
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------

P Poznámka k položce: změna instalací - položka není součástí SOD

3	K	998726121	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,033	1 130,00	37,29
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

P Poznámka k položce: změna instalací - položka není součástí SOD

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 392,78

10	K	K008	Montáž a dodávka - svítidla ip 44	ks	7,000	627,54	4 392,78
----	---	------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

P Poznámka k položce: skutečně provedené práce a dodávky

D 767 Konstrukce zámečnické 5 425,00

4	K	767647911	Oprava a údržba dveří - výměna zámku	kus	1,000	158,00	158,00
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------

P Poznámka k položce: položka není součástí SOD - změna na základě požadavku investora
Dveře - buňka pro imobilní - výměna zámku dle požadavků investora

5	M	767SPCM 1	Dodávka zámku a klíčů pro buňku antivandna	kus	1,000	1 602,00	1 602,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

P Poznámka k položce: položka není součástí SOD - změna na základě požadavku investora

7	K	767-R01	Montáž a dodávka pohledového stěnového AK krytu	kus	1,000	3 665,00	3 665,00
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------

P Poznámka k položce: položka není součástí SOD - doplnění na základě požadavku investora