

**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo číslo 2024-0091**

**Výměna svislých, vodorovných a vnitřních bytových rozvodů vody, splaškové kanalizace v bytovém domě ul. Štefánikova 320 a 321, tř. Dr. E. Beneše 322 a 324 v Bohumíně.**

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.úctu:

**město Bohumín**

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Kateřina Pálková, vedoucí odboru správy domů,

tel. 596 092 226, e-mail: [palkova.katerina@mubo.cz](mailto:palkova.katerina@mubo.cz)

Zdeněk Kolařík, referent odboru správy domů,

tel. 596 092 160, e-mail: [kolarik.zdenek@mubo.cz](mailto:kolarik.zdenek@mubo.cz)

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

**1.2. Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Bohumínská stavební, s.r.o.**

Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín

Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem společnosti

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti

Ing. Alexandr Knězek, příprava a realizace staveb

29392918

CZ29392918

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

2627424359/0800

Na základě dohody obou smluvních stran a usnesení rady města 4/44 R ze dne 16. 09. 2024 se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2024-0091 ze dne 14. 02. 2024 níže uvedeným způsobem:

**Mění se rozsah díla a cena díla:**

V průběhu provádění prací se vyskytly nepředpokladatelné vícepráce popsané ve změnovém listě č. 1, který je součástí dodatku smlouvy a přesně popisuje vzniklé rozdíly oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

|                                     | Cena bez DPH v Kč   |
|-------------------------------------|---------------------|
| cena díla dle SOD                   | 3 905 409,95        |
| méněpráce                           | - 1 491 681,64      |
| vícepráce                           | 416 590,57          |
| cena díla dle SOD a dodatku číslo 1 | <b>2 830 318,88</b> |

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024-0091, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně .....

V Bohumíně .....

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

za zhotovitele:  
Ing. Jaroslav Sebera  
jednatel společnosti