


# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NB07T

MMOPP00NB07T

## Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „Městský útulek“

### Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]  
**vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **BLAŽEK PROJEKT s.r.o.**  
Sídlo: **Pekařská 1638/79, Kateřinky, 747 05 Opava**  
IČ: **03412105**  
DIČ: **CZ03412105**  
Datová schránka: **hian5eq**  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s., pobočka Ostrava**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **jednatel**  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] **jednatel**  
[REDACTED] **, prokurista**

dále jen „zhotovitel“

**Článek II.**

Smluvní strany uzavřely dne 08.09.2023 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „**Městský útulek**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBLZI), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

**Článek III.****Změna a doplnění předmětu Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla na základě zjištění stavu objektu podrobným stavebně technickým průzkumem. To vše v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 05.08.2024, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Zhotovitel tuto dokumentaci vypracuje dle pokynu objednatele.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že projektovou dokumentaci v rozšířeném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku dodatku zhotovitel vypracuje v rozsahu daném legislativou pro vydání společného územního a stavebního povolení.

**Článek IV.****Změna doby plnění**

1. Projektovou dokumentaci dle odst. 1. článku III. tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje dodat objednateli nejpozději do **40 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 jeho uveřejněním v registru smluv**, a to včetně dokladů a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob.

**Článek V.****Změna ceny díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění ceny díla v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

předmět smlouvy	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
- <b>původní cena celkem (dle odst. 1. čl. X. Smlouvy)</b>	<b>726.000,00 Kč</b>	<b>152.460,00 Kč</b>	<b>878.460,00 Kč</b>
- <b>navýšení za projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení (dle odst. 1. článku III. tohoto dodatku)</b>	<b>141.200,00 Kč</b>	<b>29.652,00 Kč</b>	<b>170.852,00 Kč</b>
<b>NOVÁ CENA CELKEM</b>	<b>867.200,00 Kč</b>	<b>182.112,00 Kč</b>	<b>1.049.312,00 Kč</b>

**Článek VI.****Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.09.2024, č. usnesení 2693/54/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezasílí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele  
241/2023/PRI

číslo investiční akce  
7449

- Přílohy:** č. 1 – cenová nabídka ze dne 11.09.2024  
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem Smlouvy má přednost Smlouva)  
č. 2 – aktualizovaná plná moc



V Opavě dne:

 Digitálně podepsal  
Datum: 2024.10.08  
13:11:43 +02'00'


.....  
za objednatele

  
primátor

V Opavě dne:

 Podpsan:   
DN: cn=Ing. Petr Blažek, o=CZ,  
ou=BLAŽEK PROJEKT s.r.o., ou=1,  
email=blazek@blazekprojekt.com  
Datum: 2024.10.07 16:56:28  
+02'00'

.....  
za zhotovitele

  
jednatel

# NABÍDKA

NAB-24-017

Dodavatel:

**BLAŽEK PROJEKT s.r.o.**

Pekařská 1638/79

747 05 Opava

Česká republika

IČO: 03412105

DIČ: CZ03412105



Odběratel:

**Statutární město  
Opava**

Horní náměstí 382/69

74601 Opava

Česká republika

IČO: 00300535

DIČ: CZ00300535

Kontaktní údaje:

Kontaktní osoba:



Vystaveno: 11.9.2024

**Popis nabídky:**

Jedná se o vícepráce stavebních úprav a výměny zdroje vytápění Městského útulku v Opavě, na základě zjištění stavu objektu podrobným stavebně technickým průzkumem a rozhodnutím investora ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Cena zahrnuje úpravu atiky střech - zpátky na obloukové, dále zpracování odstranění 2NP, návrh nového žb. stropu, řešení schodiště, nového věnce nad 1NP. Nové řešení severního kotce.

Položky jsou rozepsány v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Dopracování dokumentace pro podání na stanoviska do 40 dní od podpisu dodatku ke smlouvě.

Jedná se jen o práce stran DSP - dokumentace pro stavební povolení dle vašeho požadavku.

Položka	Množ.	Cena/jednotku	Celkem	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
DSP_Silnoproudé instalace	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	21 %	6 655,00 Kč
DSP_Stavebně konstrukční řešení	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	21 %	8 470,00 Kč
DSP_Architektonicko-stavební řešení	1	53 700,00 Kč	53 700,00 Kč	21 %	64 977,00 Kč
Energetický posudek + PENB -aktualizace	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	21 %	10 890,00 Kč
Stavebně technický průzkum	1	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	21 %	79 860,00 Kč

## Rozpis DPH

Sazba %	Základ	Daň
21 %	141 200,00 Kč	29 652,00 Kč

**Konečná cena: 141 200,00 Kč**

**Konečná cena vč. daně: 170 852,00 Kč**

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Příloha č. 2

## Plná moc

### Zmocnitel

#### Statutární město Opava

se sídlem: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

zastoupen: [redacted] primátorem

IČ: 00300535

### z m o c ň u j e

### z m o c ň ě n ě

#### BLAŽEK PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Pekařská 1638/79, Kateřinky, 747 05 Opava

IČ: 03412105

jednající: [redacted] jednatelem

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59986

aby jej zastupoval a jeho jménem jednal ve věci vydání stanoviska vlastníka nebo provozovatele inženýrských sítí, distribučních soustav a jiných obdobných zařízení k technickému řešení nebo projektové dokumentaci stavby „**Městský útulek**“, jejíž realizaci mohou být uvedena zařízení dotčena. Stanovisko bude sloužit pro účely správních řízení, zejména pro účely správních řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Za tímto účelem je zmocněnec oprávněn za zmocnitele podávat žádosti, projednávat technická řešení a přebírat veškeré písemnosti s vydáním stanoviska související, včetně samotného stanoviska, a činit další nezbytné úkony k naplnění účelu této plné moci. Tato plná moc opravňuje zmocněnce k zastupování zmocnitele ve správních řízeních.

Zmocněnec je oprávněn v případě potřeby zmocnit třetí osobu v rozsahu této plné moci.

Zmocněnec, případně jeho zástupce, není oprávněn zmocnitele v rámci shora uvedeného zmocnění jakkoliv přímo finančně zavazovat.

Toto zmocnění se uděluje v návaznosti na uzavření vzájemné smlouvy o dílo (PID: MMOPP00NBLZI), a sice k naplnění účelů zmíněné smlouvy. V případě pochybností o rozsahu nebo obsahu zmocnění bude situace posuzována právě v souladu s vůlí stran v uvedené smlouvě o dílo.

Udělení této plné moci bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 25.09.2024, usnesením č. 2693/54/RM/24.

V Opavě dne .....

[redacted] Digitálně podepsal

[redacted] Datum: 2024.10.08  
13:59:19 +02'00'

.....  
za zmocnitele

[redacted]  
primátor

Tuto plnou moc přijímám.

[redacted]  
Podpis: [redacted]  
DN: cn=ing. Petr Blazek, c=cz,  
o=BLAŽEK PROJEKT s.r.o., ou=1,  
email=blazek@blazekprojekt.com  
Datum: 2024.10.07 16:59:09  
+0200

.....  
za zmocněnce

[redacted]