

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.06.2024

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)


mezi smluvními stranami

obec: **Město Semily**
sídlo: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
číslo účtu: 27-1263108309/0800
zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou - starostkou

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní jméno : **SIPAK s.r.o.**
Sídlo : Švermova 386/74a, 460 10 Liberec

Zastoupen : Ing. Jan Sieratovski - jednatel
IČ : 25439634
DIČ : CZ25439634
Bankovní spojení : 
Telefon : 
E-mail : 

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.06.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení VZT odvětrání v hotelu Centrum, Vejvarovo nábřeží 208, Semily – Podmoklice (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace bylo na základě skutečného stavu rozhodnuto o úpravě a realizaci prací, které nebyly zahrnuty do předmětu díla. Jedná se o přípravu odboček pro odtah sociálních zařízení ve 3. a 4. podlažím, skutečné výměry izolací a úpravu kotvení střešních odvětrávacích hlavic.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele provést změny díla vyjmenované a uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 1 (změny díla, jejichž potřeba se ukázala v průběhu provádění díla), která tvoří jeho nedílnou součást. Změna díla s sebou nese i změnu ceny za dílo uvedené v Článku 5 Smlouvy, která se snižuje o 22.433,00 Kč bez DPH, tj. 27.144,00 Kč vč. DPH.
4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle Článku 5 Smlouvy upraveného dle čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši 383.334,00 Kč.

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %, celkem tedy 463.834,00 Kč.
5. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění díla uvedená v Článku 4 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II.
Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č.1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
4. Příloha č. 1 – popis změn díla

Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 07.10.2024 pod číslem usnesení: 241007/RM/474

V Semilech, dne:

[Redacted signature]

Objednatel:

.....

Bc. Lena Mlejnková, starostka

V Semilech, dne: 7.10.2024

[Redacted signature]

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Sieratovski – jednatel SIPAK s.r.o.

Příloha: Tabulka víceprací

CENOVÁ NABÍDKA

Akce:

Pro:

Obor:

Zkrácený popis:

Objekt občanské vybavenosti čp.208, Semily

Město Semily

VZT

Změna č.1 - Izolace, VCP příprava vývodů 3. a 4.NP

	položka	počet	m.j.	jednotk.cena	Celk.cena bez DPH
Pol. 2.5	izolace kontaktní, samolepící - kaučuk tl.19mm (ponechána izolace v podkrovním prostoru a minerální izolace pro prostupy - cena stejná)	-80	m2	550	-44 000 Kč
Pol. 2.3	Potrubí kruhové typu SPIRO D180 vč.tvarovek, montáže a prořezu	-4,4	m	716	-3 150 Kč
nová pol.	Odbočka jednostranná 90° DN 180/100 (3.NP)	11	ks	519	5 709 Kč
nová pol.	Odbočka jednostranná 90° DN 200/100 (4.NP)	11	ks	598	6 578 Kč
nová pol.	Potrubí kruhové typu SPIRO D100/0% tvar. (přípravy vývodů do bytů 3.NP a 4.NP, 0,5m do každého bytu)	11	bm	304	3 344 Kč
nová pol.	záslep DN100 (zaslepení příprav 3.NP a 4.NP)	22	ks	188	4 136 Kč
nová pol.	montážní límec pro ukotvení stoupacího potrubí nad prostupem střechou, pozink	11	ks	450	4 950 Kč

CELKEM bez DPH

-22 433 Kč

Poznámky:

V Liberci dne:

Zástupce: