

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z1 Změna pohledu - méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
Z	Změny a úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2016/169	Muzeum regionu Valašsko, zámek Vsetín - expozice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	2016/169
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	-53 887,17	
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	-53 887,17	
	HZS		
	ZRN+HZS	-53 887,17	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-53 887,17	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-53 887,17 Kč
DPH	21,0 %	-11 316,31 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-65 203,48 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016/169 Muzeum regionu Valašsko, zámek Vsetín - expo	Rozpočet : Z1
Objekt :	Z Změny a úpravy	Změna pohledu - méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	-53 887	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-53 887	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/169 Muzeum regionu Valašsko, zámek Vsetín - e	Rozpočet: Z1
Objekt :	Z Změny a úpravy	Změna pohledu - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
1	762R002	Obložení strop cementotřísková deska tl. 22mm P+D na krokve	m2	-77,54	695,00	-53 887,17				
		<i>odpočet dle SOD (změna typu desky):-77,5355</i>		<i>-77,54</i>						
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-53 887,17				