

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2024001955

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,**
se sídlem F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl Pr., vložka 617, jejímž jménem jedná Ing. Jan Velikovský, MBA, ředitel
organizace
IČ: 28150244
DIČ: CZ28150244
Plátce DPH
osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Zhotovitel: **STING CZ s.r.o.**
Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Michalem Stecherem, jednatelem
IČ: 25163302 DIČ: CZ25163302
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu:
Telefonní spojení:

Účastníci uzavřeli dne 8. 8. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění bylo zhotovení akce „**Oprava sociálního zázemí SH**“ v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací (dále jen jako „Smlouva o dílo“). V podrobnostech viz znění uzavřené smlouvy.

Účastníci smlouvy konstatují, že z důvodu objektivních okolností, které vznikly při provádění díla, došlo ke změně ceny zhotovitele na základě započtení méněprací a víceprací, které byly odsouhlaseny objednatelem. Vyčíslení méněprací a víceprací je přílohou tohoto dodatku.

Vzhledem k výše uvedenému uzavírají účastníci tento dodatek č. 1, kterým mění citovanou smlouvu takto:

II.

Tímto dodatkem účastníci mění ujednání citované smlouvy, a to takto:

Mění se článek 5.2. smlouvy tak, že nově zní takto:

Původní cena díla v rozsahu dle 3.1. činí **1 829 908,52 Kč** bez DPH

Cena víceprací činí **+127 972,26 Kč** bez DPH

Cena méněprací činí **-57 923,75 Kč** bez DPH

Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí **1 899 957,03 Kč** bez DPH

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem tohoto dodatku, dodatek odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem tohoto dodatku se zavazují ke splnění závazků pro ně z dodatku plynoucích.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne 07. 10. 2024


Ing. Jan Velikovský, MBA

Sportovní zařízení
města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8 (5)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 07. 10. 2024

Michal Stecher



SOUPIS PROVEDENÝCH KE DNI 30.9.2024 VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE

Kód: ST24-09-30

Stavba: Vícepráce / Méněpráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)

KSO:
Místo: pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel:
Sportovní zařízení města České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

IČ: 25163302
DIČ: CZ25163302

Projektant:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 899 957,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 899 957,03	398 990,98
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH v CZK 2 298 948,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUHLASÍ 4.10.2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST24-09-30
Stavba: Vícepráce / Méněpráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)

Místo: pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: Sportovní zařízení města České Budějovice Projektant: INFRAPOL, s.r.o.

Zhotovitel: STING CZ s.r.o., Litvinovice 32, 370 01 České Budějovice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 899 957,03	2 298 948,01
ST24-09-30	Smluvní cena dle SOD	1 829 908,52	2 214 189,31
ST24-09-30	Vícepráce	127 972,26	154 846,43
ST24-09-30	Méněpráce	-57 923,75	-70 087,74

SOUHLASÍ 4. 10. 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Vícepráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)**

KSO:
Místo: pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel:
Sportovní zařízení města České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

IČ: 25163302
DIČ: CZ25163302

Projektant:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	127 972,26
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 972,26	21,00%	26 874,17
DPH snížená		12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	154 846,43
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Místo: pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice

Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: Sportovní zařízení města České Budějovice

Projektant: INTERIUM S.R.O.

Zhotovitel: STING CZ s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

127 972,26

HSV - Práce a dodávky HSV

106 372,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 383,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 100,00

766 - Konstrukce truhlářské

74 100,00

998 - Přesun hmot

789,26

PSV - Práce a dodávky PSV

21 600,00

767 - Konstrukce zámečnické

21 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Místo: pozemek p.č. 1635/9, Č. BudějoviceDatum: 30. 9. 2024

Zadavatel: Sportovní zařízení města České BudějoviceProjektant: INPROPO, s.r.o.

Zhotovitel: STING CZ s.r.o., Litvinovice 32, 370 01 České BudějoviceZpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 972,26

DHSVPráce a dodávky HSV

106 372,26

D3Svislé a kompletní konstrukce

14 383,00

1	K	340271011	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 75 mm	m2	19,000	757,00	14 383,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 100,00

2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	45,000	380,00	17 100,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

D766Konstrukce truhlářské

74 100,00

3	K	766-R2	D+M dveře jednokřídlé plné dřevěné 700/1970 vsazené do obložkové zárubně (včetně zárubně a veškerých potřebných prvků)	kus	3,000	24 700,00	74 100,00
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Dodávka a montáž nového křídla s kováním včetně zárubně,
viz PD a TZ
dle domluvy s investorem a projektantem

vv	"WC muži"3	3,000
vv	Součet	3,000

D998Přesun hmot

789,26

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,944	406,00	789,26
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

DPSVPráce a dodávky PSV

21 600,00

D767Konstrukce zámečnické

21 600,00

5	K	767001	D+M nerezového žlabu	kus	2,000	10 800,00	21 600,00
---	---	--------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)

Objekt: 04 - Elektroinstalace WC mužů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice	Datum:	30.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Sportovní zařízení města České Budějovice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva stavby ve stupni DÚR+DSP. Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou

Cena bez DPH			8 580,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 580,00	21,00%	1 801,80
snižena	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 381,80

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)

Objekt:

04 - Elektroinstalace WC muži

Místo:

pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice

Datum:

30.09.2024

Zadavatel:

Sportovní zařízení města České Budějovice

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373
61 Hrdějovice

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 580,00

D4 - svítidla

8 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)

Objekt:

04 - Elektroinstalace WC muži

Místo:

pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice

Datum:

30.09.2024

Zadavatel:

Sportovní zařízení města České Budějovice

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373
61 Hrdějovice

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ Ty
P

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**8 580,00**

D	D4	svítidla					8 580,00
24	K	Pol24	svítidlo přisazené 18W 230V průměr 270 mm IP44 (A)	ks	2,000	4 290,00	8 580,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)

Objekt:

01 - Stavební část WC muži

KSO:

Místo: pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 30.09.2024

Zadavatel:

Sportovní zařízení města České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva stavby ve stupni DÚR+DSP. Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou

Cena bez DPH

39 474,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 474,00	21,00%	8 289,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 763,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)

Objekt:

01 - Stavební část WC muži

Místo: pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice

Datum: 30.09.2024

Zadavatel: Sportovní zařízení města České Budějovice

INPROPO, s.r.o.
Projektant: Okružní 237, 373
61 Hrdějovice

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 474,00

HSV - Práce a dodávky HSV

39 474,00

766 - Konstrukce truhlářské

39 474,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Měněpráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)

Objekt:

01 - Stavební část WC muži

Místo: pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice

Datum: 30.09.2024

Zadavatel: Sportovní zařízení města České Budějovice

INPROPO, s.r.o.
Projektant: Okružní 237, 373
61 Hrdějovice

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**39 474,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

39 474,00

D 766 Konstrukce truhlářské

39 474,00

29	K	766-R2	D+M dveře jednokřídlé plně dřevěné 700/1970 vsazené do ocelové zárubně (včetně zárubně a veškerých potřebných prvků)	kus	3,000	13 158,00	39 474,00
----	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

P
Dodávka a montáž nového křídla s kování včetně zárubně
viz PD a TZ
dle dohlavy s investorem a projektantem

VV "WC muži"3

3,000

VV **Součet****3,000**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Měněpráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)

Objekt: 04 - Elektroinstalace WC mužů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice	Datum:	30.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Sportovní zařízení města České Budějovice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva stavby ve stupni DÚR+DSP. Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou

Cena bez DPH		18 449,75	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 449,75	21,00%	3 874,45
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 324,20

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)

Objekt:

04 - Elektroinstalace WC mužů

Místo: pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice

Datum: 30.09.2024

Zadavatel: Sportovní zařízení města České Budějovice

INPROPO, s.r.o.
Projektant: Okružní 237, 373
61 Hrdějovice

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 449,75

D3 - přístroje elektro

7 046,16

D4 - svítidla

11 403,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - WC MUŽI - Oprava sociálního zázemí SH (na pozemku p.č. 1635/9, Č. Budějovice, k.ú. Č. Budějovice 2)

Objekt:

04 - Elektroinstalace WC mužů

Místo: pozemek p.č. 1635/9, Č. Budějovice

Datum: 30.09.2024

Zadavatel: Sportovní zařízení města České Budějovice

INPROPO, s.r.o.
Projektant: Okružní 237, 373
61 Hrdějovice

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 449,75
D	D3		přístroje elektro				7 046,16
8	K	Pol8	krabice pod ovladač PVC KU68/2	ks	1,000	106,08	106,08
9	K	Pol9	zásuvka 230V, IP20 do krabice KU68 vč. rámečku	ks	1,000	517,14	517,14
10	K	Pol10	spínač PIR IP20 přisazený	ks	3,000	2 140,98	6 422,94
D	D4		svítidla				11 403,59
11	K	Pol11	svítidlo zapuštěné 18W 230V průměr 270 mm IP44 (A)	ks	1,000	3 687,29	3 687,29
12	K	Pol12	svítidlo nouzové nástěnné 60 minut 25W (NO)	ks	1,000	2 193,00	2 193,00
13	K	Pol13	svítidlo nouzové protipanické zapuštěné 4W (N1)	ks	3,000	1 841,10	5 523,30