

**Změna smlouvy o dílo č. 1610030/3 ze dne 29.6.2016  
(Dodatek č. 1), uzavřený podle §222/6 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.  
ke stavbě**

**„Bukov – rekonstrukce kanalizace a vodovodů“**

**Čl. 1 Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva
- k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold
  - ve věcech technických: Ing. Petr Bláha
- IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800
- K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou.  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel:** **1.Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**  
se sídlem: Beranových 698, 199 00 Praha 9 Letňany  
zastoupený: Danielem Havránkem, předsedou představenstva
- k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Daniel Havránek, předseda představenstva
  - ve věcech technických: Martin Pospíchal, stavbyvedoucí
- IČ: 25531328  
DIČ: CZ25531328  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 5364020267/0100  
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18483  
(dále jen **zhotovitel**)

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1610030/3, je změna ceny díla z důvodu víceprací.  
Dílem se rozumí:

**„Bukov – rekonstrukce kanalizace a vodovodů“**

**“BUKOV – REKONSTRUKCE ROZVODNÉHO VODOVODNÍHO ŘADU V KOMUNIKACI III/3859“**

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

Cena celkem původní dle Sod bez DPH	2 179 646,26 Kč bez DPH
<b>Cena za vícepráce dle pol. roz. k Dodatku č. 1</b>	<b>32 356,91 Kč bez DPH</b>
Nová cena dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH	2 212 003,17 Kč bez DPH

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1610030/3 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou oboustranně podepsaných výtiscích.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27. 6. 2017

Za objednatele:

V Hamrech nad Sázavou, dne 12. 6. 2017

Za zhotovitele:

-----  
Ing. Petr Leopold  
místopředseda předsednictva

-----  
Daniel Havránek  
předseda představenstva