



Agendové číslo: d202400199/1

Evidenční číslo: d202400420

Výtisk č. 1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202400199 ze dne 24. 04. 2024

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Mgr. Milan Márc, 1. náměstek primátora města
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

IMPULS-B, s.r.o.

sídlo: Za Potokem 1076/1, 724 00, Ostrava, Stará Bělá
adresa pro doručování: Za Potokem 1076/1, 724 00, Ostrava, Stará Bělá
IČ: 25391038
DIČ: CZ25391038
zastupuje: Martin Bachan - jednatel
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: [REDACTED]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17398 (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 04. 2024 smlouvu o dílo č. d202400199 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla modernizace zvonové stolice – zhotovení nového technického vybavení, zavěšení a instalace pohonů zvonů Městské věže v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní nabídce zhotovitele (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 02. 08. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 02. 08. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
b) Změnový list č. 1, jehož součástí je i změnový položkový rozpočet, ze dne 02. 08. 2024, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 02. 08. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:


1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH:	530.438,00 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	111.392,00 Kč
cena s DPH:	641.830,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 02. 08. 2024, jehož součástí je i změnový položkový rozpočet.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Mgr. Hana Nováková, vedoucí Odboru rozvoje a investic statutárního města Chomutova, v souladu se směrnicí Rady statutárního města Chomutova k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2023 – 47 schválenou usnesením č. 163/24 ze dne 27. 2. 2024, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne **11. 09. 2024**

.....


Statutární město Chomutov
Mgr. Milan Märc
1. náměstek primátora města



V Chomutově dne **10.9.2024**

.....


IMPULS-B, s.r.o.
Martin Bachan
jednatel

Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202400199 ze dne 24. 4. 2024

Změnový list č. 1 ze dne 2. 8. 2024

Název stavby:	Modernizace zvonové stolice - zhotovení nového technického vybavení, zavěšení a instalace pohonů zvonů Městské věže v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	d202400199
Název části stavby (PS, SO):	Zhotovení nového technického vybavení zvonů
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. III, odst. 5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>PŮVODNÍ ŘEŠENÍ:</u> <u>Zvon 1 - závěs, kování, ložiska</u> Podkladem pro realizaci díla je zaměření zavěšeného zvonu. <u>Zvon 1 - srdce kované</u> Podkladem pro realizaci díla je zaměření zavěšeného zvonu. <u>Zvon 1 - šarnýr</u> Podkladem pro realizaci díla je zaměření zavěšeného zvonu. Předpokládalo se využití starého. <u>Zvon 2 - závěs, kování, ložiska</u> Podkladem pro realizaci díla je zaměření zavěšeného zvonu. <u>Zvon 2 - srdce kované</u> Podkladem pro realizaci díla je zaměření zavěšeného zvonu. <u>Zvon 2 - šarnýr</u> Podkladem pro realizaci díla je zaměření zavěšeného zvonu. Předpokládalo se využití starého. <u>Zvon 1 a 2 - ostatní, trámy pro kotvení zvonu</u> Podkladem pro realizaci díla je zaměření zavěšeného zvonu.	

NOVÉ ŘEŠENÍ:

Zvon 1 - závěs, kování, ložiska

Bude provedena úprava šířky závěsu

Zvon 1 - srdce kované

Na základě změny závěsu je nutné upravit parametry srdce, aby zvon správně zvonil.

Zvon 1 - šarnýr

Musíme vyrobit nový šarnýr.

Zvon 2 - závěs, kování, ložiska

Musíme vyrobit o jeden řád větší závěs zvonu.

Zvon 2 - srdce kované

Na základě změny závěsu je nutné upravit parametry srdce, aby zvon správně zvonil.

Zvon 2 - šarnýr

Musíme vyrobit nový šarnýr.

Zvon 1 a 2 - ostatní, trámy pro kotvení zvonu

Úprava závěsů vyžaduje změnit průřezy nosných trámů.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Zvon 1 - závěs, kování, ložiska

Po demontáži zvonu a rozebrání zvonové stolice, jsme zjistili nutnost výroby závěsu jiných rozměrů. Bude provedena úprava šířky závěsu

Zvon 1 - srdce kované

Pro menší závěs, jak bylo původně plánováno se dělá jiné srdce. Protože musíme upravit rozměry závěsu, dojde k tomu, že zvon bude jinak vyvážený a musíme upravit i parametry srdce.

Zvon 1 - šarnýr

Po demontáži srdce a stávajícího šarnýru (zařízení pro uchycení srdce na ucho zvonu) jsme zjistili, že šarnýr je pro nový druh srdce nepoužitelný a jeho úprava je nemožná.

Zvon 2 - závěs, kování, ložiska

Po demontáži zvonu a rozebrání zvonové stolice, jsme zjistili nutnost výroby závěsu + kování jiných rozměrů.

Zvon 2 - srdce kované

Pro menší závěs, jak bylo původně plánováno se dělá jiné srdce. Protože musíme upravit rozměry závěsu, dojde k tomu, že zvon bude jinak vyvážený a musíme upravit i parametry srdce.

Zvon 2 - šarnýr

Po demontáži srdce a stávajícího šarnýru (zařízení pro uchycení srdce na ucho zvonu) jsme zjistili, že šarnýr je pro nový druh srdce nepoužitelný a jeho úprava je nemožná.

Zvon 1 a 2 - ostatní, trámy pro kotvení zvonu

Úprava závěsů vyžaduje změnit průřezy nosných trámů.

PŘEHLED ZMĚN – CELKOVÝ VLIV NA CENU DÍLA

	Původní cena bez DPH	Nová cena bez DPH
<u>Zvon 1 - závěs, kování, ložiska</u>	69 960 Kč	87 106 Kč
<u>Zvon 1 - srdce kované</u>	29 835 Kč	36 400 Kč
<u>Zvon 1 - šarnýr</u>	0 Kč	14 690 Kč
<u>Zvon 2 - závěs, kování, ložiska</u>	54 146 Kč	87 106 Kč

Zvon 2 - srdce kované	24 682 Kč	36 400 Kč
Zvon 2 - šarnýr	0 Kč	14 170 Kč
Zvon 1 a 2 - ostatní, trámy pro kotvení zvonu	12 000 Kč	18 000 Kč

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne (nebyla předložena)
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH	515 834,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH	125 997,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	641 830,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 9. 2024
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:


Datum: 2. 8. 2024

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 2. 8. 2024

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet



IMPULS - B, s.r.o.

Za Potokem 1/1076 ; 724 00 Ostrava - Stará Bělá

IČO : 25 39 10 38 // DIČ : CZ 25 39 10 38

www.impulsb.com // impulsb@impulsb.com

Změnový rozpočet k ZL č. 1

na

Výroba tech. Vybavení, zavěšení a instalace pohonu zvonů lineárním motorem pro zvony 1 a 2



Město Chomutov

Náměstí 1. máje 1

Chomutov

Česká Republika

Městská věž na náměstí 1. máje


Platnost této cenové nabídky je **3 měsíce**. ZÁRUKY : Doživotní garance na LM , ostatní 2 roky (viz. Záruční list)

Firma IMPULS - B je výrobcem všech těchto komponentů , které mají všechny platné certifikáty a osvědčení. Instalovali jsme již pohony lineárními motory na více než 7 000 zvonech v ČR a zahraničí. Rádi Vás přesvědčíme o tom, že si Vaši důvěru za naši kvalitu zasloužíme a Vaše zvony budou

vyzvánět pro další generace. Veškeré práce provádíme našimi kmenovými zaměstnanci.

Jsme připraveni pro Vás zařízení nejen instalovat, ale především se o něj následně starat po celou jeho životnost.

V Ostravě - pátek 2. srpna 2024



IMPULS-B, s.r.o. : Za Potokem 1/1076, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
IČO 25391038 DIČ CZ25391038
impulsb@impulsb.com / www.impulsb.com

Město Chomutov

Náměstí 1. máje 1

Chomutov

Česká Republika

Zvon č. 1

Průměr	hmotnost	Materiál	Jméno	Tón	Odlíl	Rok odlití
970 mm	546 kg	Zvonovina	-	-	-	1590

1) Lineární motor



Typ: LM 300	Síla: 300 N		
Napětí Un: 3 x 230/400 V	Hmotnost: 12,0 kg		
Proud In: 8,50 A	Krytí: IP 55	Držák motoru:	600 Kč
Výkon P: 3,40 kW		Motor:	14 460 Kč

2) Kotva



Typ: KLM 800			
Rozměr: 800 x 250 mm		Držák kotvy:	1 300 Kč
		Kotva:	2 677 Kč

3) Řídící jednotka




Typ: VEGA	Chladič: ne		
Napětí Un: 3 x 230/400 V	Ventilátor: ne		
Proud In: 20 A		Cena:	13 358 Kč

4) Senzor pohybu zvonu



Typ: BS-2	BS2 A: ano		
Držáky: ano	BS2 B: ano		
Snímání: bezkontaktní		Cena:	2 457 Kč

5) Technické vybavení zvonu T13




Závěs: Nový - dubový	63 641 Kč
Kování: Nové	17 927 Kč
Ložiskové čepy: Nové	2 028 Kč
Ložiska: Nové	3 510 Kč
Roznášecí desky: -	0 Kč
Srdce: Nové - kované	36 400 Kč
Šarmýr: Nový	14 690 Kč
Čistění zvonu: Základní + konzervace	6 000 Kč

Demontáž stávajícího zařízení :	14 119 Kč	Technické vybavení zvonu :	144 196 Kč
Nový zvon bez technického vybavení :	0 Kč	Elektro a spoj. materiál:	2 020 Kč
Sada pro houpání zvonu Pol. 1 - 4 :	34 852 Kč	Příprava na dílně a montáž :	39 092 Kč

Cena celkem pro zvon č. 1:

234 278 Kč



IMPULS-B, s.r.o. : Za Polokem 1/1076 : 724 00 Ostrava-Stará Bělá :
IČO 25391038 DIČ CZ25391038
impulsb@impulsb.com / www.impulsb.com

Město Chomutov

Náměstí 1. máje 1

Chomutov

Česká Republika

Zvon č. 2

Průměr	hmotnost	Materiál	Jméno	Tón	Odlit	Rok odlití
870 mm	394 kg	Zvonovina	-	-	-	Cca 1500

1) Lineární motor



Typ: LM 200	Síla: 200 N		
Napětí Un: 3 x 230/400 V	Hmotnost: 9,5 kg		
Proud In: 5,75 A	Krytí: IP 55	Držák motoru:	500 Kč
Výkon P: 2,30 kW		Motor:	12 340 Kč

2) Kotva



Typ: KLM 700			
Rozměr: 700 x 200 mm		Držák kotvy:	1 100 Kč
		Kotva:	1 961 Kč

3) Řídicí jednotka




Typ: VEGA	Chladič: ne		
Napětí Un: 3 x 230/400 V	Ventilátor: ne		
Proud In: 20 A		Cena:	13 358 Kč

4) Senzor pohybu zvonu



Typ: BS-2	BS2 A: ano		
Držáky: ano	BS2 B: ano		
Snímání: bezkontaktní		Cena:	2 457 Kč

5) Technické vybavení zvonu T13




Závěs: Nový - dubový	63 641 Kč
Kování: Nové	17 927 Kč
Ložiskové čepy: Nové	2 028 Kč
Ložiska: Nové	3 510 Kč
Roznášecí desky: -	0 Kč
Srdce: Nové - kované	36 400 Kč
Šarnýr: Nový	14 690 Kč
Čištění zvonu: Základní + konzervace	6 000 Kč

Demontáž stávajícího zařízení :	13 891 Kč	Technické vybavení zvonu :	144 196 Kč
Nový zvon bez technického vybavení :	0 Kč	Elektro a spoj. materiál:	2 020 Kč
Sada pro houpání zvonu Pol. 1 - 4 :	31 716 Kč	Příprava na dílně a montáž :	38 788 Kč

Cena celkem pro zvon č. 2:

230 610 Kč



IMPULS-B, s.r.o., Za Potokem 1/1076, 724 00 Ostrava-Stará Bělá,
IČO 25391038 DIČ CZ25391038
impulsb@impulsb.com // www.impulsb.com

Město Chomutov

Náměstí 1. máje 1

Chomutov

Česká Republika

Celkový souhrn


Celkový souhrn cen zahrnující jednotlivé zvony a ostatní materiál společný pro všechny zvony

Průměr	hmotnost	Materiál	Jméno	Tón	Odlil	Rok odlití
970 mm	546 kg	Zvonovina	-	-	-	1590
870 mm	394 kg	Zvonovina	-	-	-	Cca 1500
0 mm	0 kg	-	-	-	-	-
0 mm	0 kg	-	-	-	-	-

Rozvaděč 1

Rozvaděč 2

Typ:	-	Typ:	-
Rozměr:	-	Rozměr:	-
Materiál:	-	Materiál:	-
Krytí:	-	Krytí:	-
Jištění:	Zvon 1 - C10A	Jištění:	-
Jištění:	Zvon 2 - C10A	Jištění:	-
Jištění:	-	Jištění:	-
Cena:	0 Kč	Cena:	0 Kč



Spínací hodiny :	9 257 Kč	-	miniTONY 4R DIN5 LCD
Příjmač DCF :	2 323 Kč	-	DCF 2
Dálkové ovládání :	3 350 Kč	-	2 kanálové + 1 ovladač 600m
Ostatní :	18 000 Kč	-	Trámky + kotvení pod ložiska
Zvon č. 1 :	234 278 Kč	-	
Zvon č. 2 :	230 610 Kč	-	
Zvon č. 3 :	0 Kč	-	
Zvon č. 4 :	0 Kč	-	
Rozvaděče :	0 Kč	-	
Transport materiálu do věže :	8 000 Kč	-	V případě asistence se částka sníží nebo ruší
Doprava :	21 120 Kč	-	12,00 Kč / km / 1 760 km
Nocleh :	3 500 Kč	-	
Cena celkem bez DPH :	530 438 Kč		
Sazba DPH :	21,00 %		
DPH :	111 392 Kč		

Cena celkem vč. DPH : 641 830 Kč

V Ostravě - pátek 2. srpna 2024