

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2446 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 211 – oprava kuchyně a sociálního zařízení**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email: xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email: xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	MM Hallinto s.r.o.
Sídlo	Pod Lipím 244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
Zastoupený	Ing. Milanem Markem, jednatelem společnosti
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	hqm3xvd
IČ	28820266
DIČ	CZ28820266

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29373

Bankovní spojení Komerční banka a. s.
č. účtu 43-9940490207/0100

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, hlavní stavbyvedoucí, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace se mění termín dokončení díla.

Namísto původně uvažovaného obkladu prostor dochází dle požadavku uživatele ke změně materiálu. Lhůta dodání nově zvoleného vinylového obkladu jsou tři týdny, vzorek byl odsouhlasen objednatelem a uživatelem prostor dne 18. 9. 2024.

Smluvní strany se tedy dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

Původní text věty druhé čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění následovně

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):

31. 10. 2024

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 30. 9. 2024

.....
za zhotovitele
Ing. Milan Marek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila Lxxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 30. 9. 2024