

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0724/OSIO**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.  
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady  
městské části Praha 4 č. 19R-620/2024 ze dne 2.10.2024

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění Radou  
MČ Praha 4 dle usnesení č.19R-620/2024 ze dne 2.10.2024

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ P4

Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ P4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: Sport -Technik Bohemia s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

zapsaný v OR sp. zn. C 24100 vedený Městským soudem v Praze

zastoupený: Michalem Bohdaneckým, jednatelem

IČO: 49618555

DIČ: CZ49618555

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

(dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0724/OSIO ze dne 16. 7. 2024 na zhotovení podlimitní veřejné zakázky na realizaci akce „**ZŠ Jílovská 1100/16, Praha 4 – rekonstrukce hřiště**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce).

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo.

**II. Změna ceny díla**

V důsledku změny předmětu díla dle čl. 1 tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku 573.216,49 Kč bez DPH tj. o 693.591,95 Kč včetně DPH 21%. Původní celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH 5.269.658,35 Kč se tedy zvyšuje a činí:

**5.842.874,84 Kč (bez DPH)**

**1.227.003,72 Kč (DPH 21%)**

**7.069.878,56 Kč (vč. DPH)**

**III.**  
**Změna doby zhotovení díla**

Na základě změn dle čl. 1 se tímto dodatkem prodlužuje termín dokončení díla do 12.11.2024.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2024/0724/OSIO ze dne 16.7.2024 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické formě, přičemž obsahuje i plný soubor příloh. Obě smluvní strany obdržely elektronickou formu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo s uznávanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Příloha č.1: Změnový list stavby ZL č.1- specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka  
Příloha č.2: Soupis skutečně provedených prací se započtením víceprací a méněprací  
Příloha č.3: Harmonogram provádění prací - aktualizace

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Jan  
Hušbauer

Digitálně podepsal  
Jan Hušbauer  
Datum: 2024.10.09  
13:40:01 +02'00'

.....  
za objednatele  
Jan Hušbauer  
místostarosta městské části Praha 4

Michal  
Bohdanecký

Digitálně podepsal  
Michal Bohdanecký  
Datum: 2024.10.07  
16:21:56 +02'00'

.....  
za zhotovitele  
Michal Bohdanecký  
jednatel Sport-Technik Bohemia s.r.o.

| Protokol o změně díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |    | Změnový list    |                      | č.1                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | „ZŠ Jílovská 1100/16, Praha 4 – rekonstrukce hřiště“                              |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | městská část Praha 4 se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČO: 00063584     |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 , IČ:49618555     |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Michal Bohdanecký, tel: 602 286 214, info@sport-technik.cz                        |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Martin Rudolf, tel: 602 600 992, info@sport-technik.cz                       |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Investor: OSIO MČ P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Ivana Szántó, tel: 702 010 699, email: szanto.ivana@praha4.cz                |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Investor: OSIO MČ P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Martin Lukeš, tel: 725 705 802, email: martin.lukes@praha4.cz                |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Investor: OSIO MČ P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Jakub Dvořák, tel: 606 054 940, email: jakub.dvorak@praha4.cz                |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      | vedoucí                                |               |
| uživatel ZŠ Jílovská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mgr. Petr Hamáček, tel: 703 623 264, email: petr.hamacek@zsjiловska.cz            |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Tech. dozor objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. Martin Lukeš, tel: 725 705 802, email: martin.lukes@praha4.cz                |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Viktor Drobny, tel: 605 521 796, email: drobny@sportovniprojekty.cz          |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Daniel Ducháč, tel: 776 776 494, email: duchac@sportovniprojekty.cz               |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Název ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Protokol o změně díla                                                             |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Předmět změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | neprováděné práce, dodatečné stavební práce, změna povrchu SO-01 fotbalové hřiště |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Původní řešení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Projektové řešení předpokládalo že degradace stávající atletické dráhy a to jak umělého povrchu tak i podkladních vrstev není podle prohlídky sportoviště v tak velkém rozsahu, jako se ukázalo po odstranění umělého povrchu atletické dráhy. Hlavní zdroj poškození je, od prorůstajících kořenů a poškození dráhy při výstavbě teplovodu. Dle PD navrhnut pro objekt SO 01 fotbalové hřiště bezzásypový umělý trávník tl. 32 mm s pružnou podložkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Návrh nového řešení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Odstranění všech poškozených částí atletické dráhy včetně podkladních konstrukcí, doplnění konstrukčních vrstev a obrubníků, dále odstranění veškeré prorůstající vegetace a opatření, které zabrání budoucímu prorůstání. Nově navrhnutý umělý trávník 3. generace výšky 52 mm určený speciálně pro fotbal nahradí původně v PD navrhnutý trávník výšky 32 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Popis a zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| V průběhu realizace stavby byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti týkající se technického stavu atletické dráhy v areálu ZŠ Jílovská 1100/16, v Praze 4 v katastrálním území Braník. Po odkrytí její vrchní vrstvy byl zjištěn větší rozsah skutečného poškození podkladních souvrství a konstrukcí této dráhy. Na základě těchto zjištění byly odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka, autorským dozorem, zhotovitelem a objednatelem společně s uživatelem dílčí změny technického řešení, které jsou popsány ve změnovém listu ZL č.1. Tento změnový list bude nedílnou přílohou návrhu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0724/OSIO.. Předmět díla tohoto dodatku č.1 k smlouvě o dílo bude rozšířen o níže specifikované nutné práce s provedením odpočtu s tím souvisejících neprováděných prací - méněprací. Umělý trávník 3. generace s celkovou tloušťkou 52 mm je určený speciálně pro fotbal, má vyšší životnost, lepší technické parametry a zajistí uživatelům větší komfort a bezpečnější užívání. |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |    |                 |                      |                                        |               |
| Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |    |                 | -1 053 173,75        |                                        |               |
| P.Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kód položky                                                                       | Popis                                                                                                                                                                      | MJ | množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem rozdíl mezi SoD a ZL1 (Kč) | Celkem rozdíl |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | část : SO - 01 Fotbalové hřiště                                                                                                                                            |    |                 |                      | -1 053 173,75                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ                                                                                                                                                |    |                 |                      |                                        |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R776210001                                                                        | Položení a dodávka povrchu fotbalového hřiště - bezzásypový umělý trávník v tl. 32 mm a pružná podložka v tl. 10 mm - zelená plocha, stanoveno elektronicky, 968,0 + 140,0 | m2 | -1 108,0        | 850                  | -941 800,00                            |               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | PODKLADNÍ KONSTRUKCE                                                                                                                                                       |    |                 |                      |                                        |               |



| P.Č.              | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                        | MJ | množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem rozdíl mezi SoD a ZL1 (Kč) | Celkem rozdíl       |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                   |              |                                                                                                                                                              |    |                 |                      | -1 053 173,75                          |                     |
| 1.                | 56476 - 1111 | Podklad z drceného kameniva tl. 20 cm pod dráhu, fr. 0 - 63 mm<br><i>Výměra: původní 180 m2, odečet zmenšený objem bourání 34+40+26+65 = 165 m2</i>          | m2 | -15,0           | 280                  | -4 200,00                              |                     |
| 2.                | 56483 - 1111 | Podklad ze šterkodrti fr. 0-32 mm pod dráhu, v tl. 10 cm<br><i>Výměra: původní 180 m2, odečet zmenšený objem bourání 34+40+26+65 = 165 m2</i>                | m2 | -15,0           | 142                  | -2 130,00                              |                     |
| 3.                |              | <b>KRYTY KOMUNIKACI</b>                                                                                                                                      |    |                 |                      |                                        |                     |
| 1.                | 57321 - 1111 | Penetrační postřik spojovací pod povrch běžecké dráhy<br><i>Výměra: původní 180 m2, odečet zmenšený objem bourání 34+40+26+65 = 165 m2</i>                   | m2 | -15,0           | 35                   | -525,00                                |                     |
| 2.                | 58112 - 1111 | Kryt z cementobetonu CMB s drenážní schopností - mezerovitý v tl. 15 cm<br><i>Výměra: původní 180 m2, odečet zmenšený objem bourání 34+40+26+65 = 165 m2</i> | m2 | -15,0           | 880                  | -13 200,00                             |                     |
| 7.                |              | <b>PŘESUN HMOT</b>                                                                                                                                           |    |                 |                      |                                        |                     |
| 1.                | 99822 - 3011 | Přesun hmot z pol. 2 - 6                                                                                                                                     | %  | 1,00%           |                      | -200,15                                |                     |
| 2.                |              | Práce P S V                                                                                                                                                  |    |                 |                      |                                        |                     |
| 1.                |              | <b>POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ</b>                                                                                                                           |    |                 |                      |                                        |                     |
| 1.                |              | <b>POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ</b>                                                                                                                           |    |                 |                      |                                        |                     |
| 2.                | R776210002   | Opravy stávajícího povrchu dráhy s doplněním materiálu dle stávajícího povrchu, 25 %<br><i>Výměra: původní 185,5 m2 celý odečet</i>                          | m2 | -185,5          | 450                  | -83 475,00                             |                     |
| 4.                | R položka    | Dtto, ale lokální opravy do 25 % povrchu stávajícího pro opravu<br><i>Výměra: původní 185,5 m2 celý odečet</i>                                               | m2 | -185,5          | 40                   | -7 420,00                              |                     |
| 12.               | 97908 - 3117 | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, z betonu, pol. 1 + 2 + 8                                  | t  | -0,2            | 270                  | -54,00                                 |                     |
| 13.               | 97908 - 3191 | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 48,0                                                                                                                     | t  | -3,3            | 12                   | -39,60                                 |                     |
| 14.               | 97999 - 0103 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z betonu                                                                                                    | t  | -0,2            | 650                  | -130,00                                |                     |
| <b>Vícepráce:</b> |              |                                                                                                                                                              |    |                 |                      |                                        | <b>1 626 390,24</b> |
| P.Č.              | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                        | MJ | množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem rozdíl mezi SoD a ZL1 (Kč) | Celkem rozdíl       |
|                   |              |                                                                                                                                                              |    |                 |                      | 1 612 409,35                           |                     |
| 2.                |              | <b>část : SO - 01 Fotbalové hřiště</b>                                                                                                                       |    |                 | 850                  |                                        |                     |
| 1.                | R776210001   | Umělý trávník 3 generace celková výška vlákna 52 mm, vsyp křemičitým pískem 12 kg/m2, zásyp gumovým granulátem 14 kg/m2                                      | m2 | 1108,0          | 850                  | 941 800,00                             |                     |
|                   |              | <b>část : SO - 02 Atletický ovál s rovinkou</b>                                                                                                              |    |                 |                      |                                        |                     |
| 8                 |              | <b>ZÁBRANA PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ</b>                                                                                                                       |    |                 |                      |                                        |                     |
| 8.1.              |              | výkop pro osazení folie proti prorůstání kořenů, odstranění kořenů<br><i>Výměra: (16*1,25*0,5)+(10*1,25*0,5)+(15*1,25*0,5)+(10*1,25*0,5)= 31,9 m3</i>        | m3 | 31,9            | 564                  | 17 977,50                              |                     |
| 8.2.              |              | dodávka a osazení folie proti prorůstání kořenů<br><i>Výměra: (16+10+15+10)*1,25</i>                                                                         | m2 | 63,8            | 234                  | 14 917,50                              |                     |
| 8.3.              |              | zásyp a hutnění výkopu pro osazení folie proti prorůstání kořenů<br><i>Výměra: (16*1,25*0,5)+(10*1,25*0,5)+(15*1,25*0,5)+(10*1,25*0,5)= 31,9 m3</i>          | m3 | 31,9            | 284                  | 9 052,50                               |                     |



| P.Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem rozdíl mezi SoD a ZL1 (Kč) | Celkem rozdíl |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                 |                      | -1 053 173,75                          |               |
| 3.   | R776210003   | Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu z litého polyuretanu SBR s 20 % pojiva v tl. 13 mm na drenážní beton - atletický ovál, rovinka, stanovené elektronicky<br><i>Výměra: původní 180,0 m2 + vícepráce 257 m2</i>                                              | m2 | 257,0           | 1100                 | 282 700,00                             |               |
| 6.   | 99877 - 5193 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                               | %  | 1,00%           |                      | 1 992,25                               |               |
| 4.   |              | Bourací práce                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                 |                      |                                        |               |
| 3.   | R položka    | Odstranění povrchu dráhy z polyuretanu v nových částech<br><i>Výměra: původní 174,5 m2 + vícepráce 257 m2</i>                                                                                                                                                             | m2 | 257,0           | 90                   | 23 130,00                              |               |
| 5.   | 11310 - 8409 | Odstranění asfaltové vrstvy krycí v tl. 9 cm v ploše do 50 m2<br><i>Výměra: původní 174,5 m2 + vícepráce 257 m2</i>                                                                                                                                                       | m2 | 257,0           | 138                  | 35 466,00                              |               |
| 6.   | 11310 - 7635 | Dtto, ale podkladu dráhy z drceného kameniva v tl. 350 mm<br><i>Výměra: původní 174,5 m2 + vícepráce 257 m2</i>                                                                                                                                                           | m2 | 257,0           | 95                   | 24 415,00                              |               |
| 9.   | 97908 - 3117 | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora ze svpkých materiálů, pol. 6                                                                                                                                            | t  | 197,9           | 270                  | 53 433,00                              |               |
| 10.  | 97908 - 3191 | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 134,4                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 2 770,0         | 12                   | 33 240,00                              |               |
| 11.  | 97999 - 0105 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva                                                                                                                                                                                                               | t  | 197,9           | 450                  | 89 055,00                              |               |
| 15.  | 97908 - 3117 | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, asfalt a umělka, pol. 5-6                                                                                                                                              | t  | 51,7            | 270                  | 13 959,00                              |               |
| 16.  | 97908 - 3191 | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 42,8                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 729,3           | 12                   | 8 751,60                               |               |
| 17.  | Rpoložka     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce plast + asfalt                                                                                                                                                                                                           | t  | 52,1            | 1200                 | 62 520,00                              |               |
|      |              | Zařízení staveniště - vybavení, provoz, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště, Koordinační a kompletační činnost, Inženýrská činnost - dozory, posudky, zkoušky a měření, revize a fotodokumentace, Vypracování PD skutečného provedení stavby vč. Geodetických prací | %  | 2,50%           | 559 235,60           | 13 980,89                              |               |

**V souvislosti s rozšířením objemu prací žádá zhotovitel objednatele o prodloužení doby provádění díla o 30 dnů, a to z důvodu:**

**1. Zvětšení absolutního rozsahu prováděných prací.**

|                            |                                  |                                                          |               |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|                            | Jedná se o změnu: (zatrhnout)    | zúžení nebo rozšíření předmětu díla                      | x             |
|                            |                                  | práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání         | ano           |
|                            |                                  | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla | x             |
|                            | Způsob projekčního řešení změny: |                                                          |               |
|                            | (zaškrtnout)                     | zápis do SD (deníku změn)                                | ano           |
|                            |                                  | dodatek k PD                                             | x             |
|                            |                                  | dokumentace skut.provedení                               | ano           |
|                            |                                  | jiné                                                     | x             |
| údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací)     |                                                          | 1 626 390,24  |
|                            | celkem v Kč bez DPH              |                                                          |               |
|                            | hodnota odpočtů (méněprací)      |                                                          | -1 053 173,75 |
|                            | celkem v Kč bez DPH              |                                                          |               |
| údaje o ceně změny         | ocenění změny předložil:         | Michal Bohdanecký                                        |               |
|                            | náklady na změnu v Kč bez DPH    |                                                          | 573 216,49    |
|                            | Výše DPH                         | sazba: 21%                                               | 120 375,46    |
|                            | náklady na změnu vč. DPH         |                                                          | 693 591,95    |

| P.Č.               | Kód položky                              | Popis                               | MJ | množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem rozdíl mezi SoD a ZL1 (Kč)                                                                                        | Celkem rozdíl |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                    |                                          |                                     |    |                 |                      | -1 053 173,75                                                                                                                 |               |
| termíny            | Termín realizace změny:                  |                                     |    |                 | ihned                |                                                                                                                               |               |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:     |                                     |    |                 | Ano                  |                                                                                                                               |               |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil:                       |                                     |    |                 | datum                | podpis                                                                                                                        |               |
|                    | Zhotovitel:                              | Michal Bohdanecký - jednatel        |    |                 | 20.09.2024           | Michal Bohdanecký<br><small>Digitálně podepsal Michal Bohdanecký<br/>Datum: 2024.09.24 09:24:59 +02'00'</small>               |               |
|                    | AD:                                      | Ing. arch. Viktor Drobný - jednatel |    |                 | 20.09.2024           | Ing. arch. Viktor Drobný<br><small>Digitálně podepsal Ing. arch. Viktor Drobný<br/>Datum: 2024.09.24 10:24:42 +02'00'</small> |               |
|                    | TD objednatel: Ing. Martin Lukeš - OSIO  |                                     |    |                 | 20.09.2024           |                                            |               |
|                    | Objednatel:                              | Ing. Martin Lukeš - OSIO            |    |                 | 20.09.2024           |                                                                                                                               |               |
| přílohy            | Přílohy:                                 |                                     |    |                 |                      |                                                                                                                               |               |
|                    | 1x soupis méněpráce, 1x soupis vícepráce |                                     |    |                 |                      |                                                                                                                               |               |

# PŘÍLOHA Č. 2 DODATKU K SoD

| Rozpočet                                             |             |                                                                                                                               |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|------|-------|-------|-------------------|
| č.pol.                                               | kód položky | Zkrácený popis                                                                                                                | M.j. | množství | jednot. cena | cena celkem         | hmot | hmot. | hmot. | rozdíl podle ZL 1 |
|                                                      |             | stavba: Rekonstrukce sportovišť<br>ZŠ Jilovská, Praha 4                                                                       |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
|                                                      |             | objednatel: Městská část Praha 4<br>Antala Staška 2059/80b<br>140 46 Praha 4 - Krč                                            |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
| ROZPOČET - CELKOVÁ REKAPITULACE - ZMĚNA PODLE ZL č.1 |             |                                                                                                                               |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
|                                                      |             | projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY,<br>SPOL. S R.O.<br>Sokolovská 87/95, Praha 8                                                 |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
|                                                      |             | vypracoval: Sport-Technik Bohemia s.r.o.<br>Sokolovská 126/40, Praha 8<br>IČ: 49618555, DIČ: CZ49618555<br>ing. Martin Rudolf |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
|                                                      |             | REKAPITULACE OBJEKTŮ                                                                                                          |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
| 1.                                                   | SO - 01     | FOTBALOVÉ HRŠTĚ                                                                                                               |      |          |              | 1 931 545,77        |      |       |       |                   |
| 2.                                                   | SO - 02     | ATLETICKÝ OVÁL S ROVINKOU                                                                                                     |      |          |              | 2 943 079,94        |      |       |       |                   |
| 3.                                                   | SO - 03     | SKOK DALEKÝ                                                                                                                   |      |          |              | 825 739,99          |      |       |       |                   |
|                                                      |             | Celkem                                                                                                                        |      |          |              | 5 700 365,70        |      |       |       |                   |
| 4.                                                   |             | Zařízení staveniště - vybavení, provoz, zabezpečení a zrušení<br>zařízení staveniště                                          | %    | 1,00%    |              | 57 003,66           |      |       |       |                   |
| 5.                                                   |             | Koordinační a kompletační činnost                                                                                             | %    | 0,50%    |              | 28 501,83           |      |       |       |                   |
| 6.                                                   |             | Inženýrská činnost - dozory, posudky, zkoušky a měření , revize<br>a fotodokumentace                                          | %    | 0,50%    |              | 28 501,83           |      |       |       |                   |
| 7.                                                   |             | Vypracování PD skutečného provedení stavby vč. Geodetických<br>prací                                                          | %    | 0,50%    |              | 28 501,83           |      |       |       |                   |
|                                                      |             | Cena celkem bez DPH                                                                                                           |      |          |              | 5 842 874,84        |      |       |       |                   |
| 8.                                                   |             | D P H                                                                                                                         | %    | 21,00%   |              | 1 227 003,72        |      |       |       |                   |
|                                                      |             | <b>Cena celkem</b>                                                                                                            |      |          |              | <b>7 069 878,55</b> |      |       |       |                   |
|                                                      |             | Změnový list číslo 1 bez DPH                                                                                                  |      |          |              | 573 216,49          |      |       |       | 573 216           |
|                                                      |             | Změnový list číslo 1 DPH                                                                                                      |      | 21,00%   |              | 120 375,46          |      |       |       |                   |
|                                                      |             | <b>Změnový list číslo 1 včetně DPH</b>                                                                                        |      |          |              | <b>693 591,95</b>   |      |       |       |                   |
|                                                      |             | Cena v SoD bez DPH                                                                                                            |      |          |              | 5 269 658,35        |      |       |       |                   |
|                                                      |             | Cena v SoD DPH                                                                                                                |      | 21,00%   |              | 1 106 628,25        |      |       |       |                   |
|                                                      |             | <b>Cena v SoD včetně DPH</b>                                                                                                  |      |          |              | <b>6 376 286,60</b> |      |       |       |                   |

Vypracoval: Michal Bohdanecký

Michal  
Bohdanecký

Digitálně podepsal  
Michal Bohdanecký  
Datum: 2024.09.24  
09:28:59 +02'00"

Odsouhlasil: ....

podpis a razítko:

datum: 20.09.2024



| Rozpočet                                                                   |              |                                                                                                                                                   |      |          |                 |              |      |       |       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------------|------|-------|-------|-----------------|
| č.pol.                                                                     | kód položky  | Zkrácený popis                                                                                                                                    | M.j. | množství | jednot.<br>cena | cena celkem  | hmot | hmot. | hmot. | rozdíly<br>ZL 1 |
| část : SO - 01 Fotbalové hřiště                                            |              |                                                                                                                                                   |      |          |                 |              |      |       |       |                 |
| ROZPOČET - CELKOVÁ REKAPITULACE OBJEKT SO 01 FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ (BEZE ZMĚNY) |              |                                                                                                                                                   |      |          |                 |              |      |       |       |                 |
|                                                                            |              | stavba: Rekonstrukce sportovišť<br>ZŠ Jilovská, Praha 4                                                                                           |      |          |                 |              |      |       |       |                 |
|                                                                            |              | objednatel: Městská část Praha 4<br>Antala Staška 2059/80b<br>140 46 Praha 4 - Krč                                                                |      |          |                 |              |      |       |       |                 |
|                                                                            |              | CELKOVÁ REKAPITULACE                                                                                                                              |      |          |                 |              |      |       |       |                 |
| 1.                                                                         |              | Práce H S V                                                                                                                                       |      |          |                 | 316 296,07   |      |       |       |                 |
| 2.                                                                         |              | Práce P S V                                                                                                                                       |      |          |                 | 1 309 414,50 |      |       |       |                 |
| 3.                                                                         |              | Řemesla                                                                                                                                           |      |          |                 |              |      |       |       |                 |
| 4.                                                                         |              | Bourací práce                                                                                                                                     |      |          |                 | 305 835,20   |      |       |       |                 |
|                                                                            |              | Celkem                                                                                                                                            |      |          |                 | 1 931 545,77 |      |       |       |                 |
| 5.                                                                         |              | Zařízení staveniště - vybavení, provoz, zabezpečení a zrušení<br>zařízení staveniště                                                              | %    | 1,00%    |                 | 19 315,46    |      |       |       |                 |
| 6.                                                                         |              | Koordinační a kometační činnost                                                                                                                   | %    | 0,50%    |                 | 9 657,73     |      |       |       |                 |
| 7.                                                                         |              | Inženýrská činnost - dozory, posudky, zkoušky a měření , revize<br>a fotodokumentace                                                              | %    | 0,50%    |                 | 9 657,73     |      |       |       |                 |
| 8.                                                                         |              | Vypracování PD skutečného provedení stavby vč. Geodetických<br>prací                                                                              | %    | 0,50%    |                 | 9 657,73     |      |       |       |                 |
|                                                                            |              | Celkem                                                                                                                                            |      |          |                 | 1 979 834,41 |      |       |       |                 |
| 9.                                                                         |              | D P H - dle platné sazby                                                                                                                          | %    | 21,00%   |                 | 415 765,23   |      |       |       |                 |
|                                                                            |              | Předběžná cena celkem                                                                                                                             |      |          |                 | 2 395 599,64 |      |       |       |                 |
| 1.                                                                         |              | Práce H S V                                                                                                                                       |      |          |                 |              |      |       |       |                 |
| 1.                                                                         |              | ZEMNÍ PRÁCE                                                                                                                                       |      |          |                 | 31 853,30    |      |       |       |                 |
| 2.                                                                         |              | ZÁKLADY                                                                                                                                           |      |          |                 | 26 507,00    |      |       |       |                 |
| 3.                                                                         |              | PODKLADNÍ KONSTRUKCE                                                                                                                              |      |          |                 | 66 080,00    |      |       |       |                 |
| 4.                                                                         |              | KRYTY KOMUNIKACÍ                                                                                                                                  |      |          |                 | 41 915,00    |      |       |       |                 |
| 5.                                                                         |              | SADOVÉ ÚPRAVY                                                                                                                                     |      |          |                 | 32 014,50    |      |       |       |                 |
| 6.                                                                         |              | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE                                                                                                                            |      |          |                 | 115 110,00   |      |       |       |                 |
| 7.                                                                         |              | PŘESUN HMOT                                                                                                                                       |      |          |                 | 2 816,27     |      |       |       |                 |
|                                                                            |              | CELKEM                                                                                                                                            |      |          |                 | 316 296,07   |      |       |       |                 |
| 1.                                                                         |              | ZEMNÍ PRÁCE                                                                                                                                       |      |          |                 |              |      |       |       |                 |
| 1.                                                                         | 12220 - 1102 | Sejmutí ornice v tl. 20 cm s vodorovným přemístěním do 100 m<br>na meziskládku se složením, 126,5 x 0,15                                          | m3   | 19,0     | 225             | 4 275,00     |      |       |       |                 |
| 2.                                                                         | 18195 - 1102 | Úprava pláně pod nově podkladní konstrukce s vyrovnáním a se<br>zhuťněním                                                                         | m2   | 140,0    | 18              | 2 520,00     |      |       |       |                 |
| 3.                                                                         | 13220 - 1101 | Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro obrubníky s<br>dlažbou, dle lože, 54,0*0,3*0,15                                                   | m3   | 2,5      | 952             | 2 380,00     |      |       |       |                 |
| 4.                                                                         | 13220 - 1109 | Příplatek za lepivost hor. 3                                                                                                                      | m3   | 2,5      | 158             | 395,00       |      |       |       |                 |
| 5.                                                                         | 13320 - 2011 | Hloubení šachet pro patky v hor. 3 ruční do 4,0 m2,<br>14*0,4*0,4*1,1 + 4*1,1*0,4*0,6                                                             | m3   | 3,6      | 985             | 3 546,00     |      |       |       |                 |
| 6.                                                                         | 13320 - 2019 | Příplatek za lepivost hor. 3                                                                                                                      | m3   | 3,6      | 158             | 568,80       |      |       |       |                 |
| 7.                                                                         | 16270 - 1105 | Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku -<br>přebytečná a nevhodná zemina, 19,0 - 19,0 + 2,5 + 3,6                                      | m3   | 6,1      | 455             | 2 775,50     |      |       |       |                 |
| 8.                                                                         | 16270 - 1109 | Příplatek za každý další 1 km - upřesní se dle dispozic<br>zadavatele, 5 x 6,1                                                                    | m3   | 30,5     | 39              | 1 189,50     |      |       |       |                 |
| 9.                                                                         | 17120 - 1201 | Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                       | m3   | 6,1      | 35              | 213,50       |      |       |       |                 |
| 10.                                                                        | 17120 - 1211 | Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 6,1                                                                                                             | t    | 12,2     | 450             | 5 490,00     |      |       |       |                 |
| 11.                                                                        | R položka    | Ověření modulu přetvárnosti statickou zatěžovací zkouškou dle<br>ČSN 72 106                                                                       | kpl  | 1,0      | 3 500           | 3 500,00     |      |       |       |                 |
| 12.                                                                        | R položka    | Vypracování geometrického plánu realizované stavby<br>autorizovaným geodetem                                                                      | kpl  | 1,0      | 5 000           | 5 000,00     |      |       |       |                 |
|                                                                            |              | celkem                                                                                                                                            |      |          |                 | 31 853,30    |      |       |       |                 |
| 2.                                                                         |              | ZÁKLADY                                                                                                                                           |      |          |                 |              |      |       |       |                 |
| 1.                                                                         | 27531 - 3621 | Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro sloupky hrazení<br>a kotvení branak do výkopů a bednění, 7 x 2 x 0,4 x 0,4 x 1,0 +<br>4*1,1*0,4*0,6 | m3   | 3,4      | 4 500           | 15 300,00    |      |       |       |                 |
| 2.                                                                         | 27535 - 1215 | Bednění základových patek svislé - zřízení, 14,0*1,3*0,2 +<br>4*1,6*0,2*2                                                                         | m2   | 6,3      | 650             | 4 095,00     |      |       |       |                 |
| 3.                                                                         | 27535 - 1216 | Dtto, ale odstranění                                                                                                                              | m2   | 6,3      | 120             | 756,00       |      |       |       |                 |
| 4.                                                                         | 33992 - 8812 | Osazování ocelových sloupků hrazení do betonových patek se<br>zabetonováním                                                                       | ks   | 14,0     | 454             | 6 356,00     |      |       |       |                 |
|                                                                            |              | celkem                                                                                                                                            |      |          |                 | 26 507,00    |      |       |       |                 |
| 3.                                                                         |              | PODKLADNÍ KONSTRUKCE                                                                                                                              |      |          |                 |              |      |       |       |                 |
| 1.                                                                         | 56476 - 1111 | Podklad z drčeného kameniva tl. 20 cm pod hřiště, fr. 0 - 63 mm                                                                                   | m2   | 140,0    | 280             | 39 200,00    |      |       |       |                 |
| 2.                                                                         | 56481 - 1111 | Podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm pod hřiště, v tl. 5 cm                                                                                          | m2   | 140,0    | 70              | 9 800,00     |      |       |       |                 |
| 3.                                                                         | 56481 - 1111 | Dtto, ale fr. 8 - 16 mm v tl. 30 mm                                                                                                               | m2   | 140,0    | 45              | 6 300,00     |      |       |       |                 |
| 4.                                                                         | 58911 - 6112 | Dtto, ale fr. 4 - 8 mm v tl. 30 mm                                                                                                                | m2   | 140,0    | 45              | 6 300,00     |      |       |       |                 |

| Rozpočet |                |                                                                                                                                            |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|------|-------|-------|-------------------|
| č.pol.   | kód položky    | Zkrácený popis                                                                                                                             | M.j. | množství | jednot. cena | cena celkem         | hmot | hmot. | hmot. | rozdíl ZL 1 podle |
| 5.       | 58911 - 6111   | Dtto, ale fr. 0 - 4 mm v tl. 20 mm                                                                                                         | m2   | 140,0    | 32           | 4 480,00            |      |       |       |                   |
|          |                | <b>celkem</b>                                                                                                                              |      |          |              | <b>66 080,00</b>    |      |       |       |                   |
| 4.       |                | KRYTY KOMUNIKACÍ                                                                                                                           |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
| 1.       | 59681 - 1111   | Kladení dlažby z betonových dlažeb stávajících tl. 6 cm vč. Lože v tl. 3 cm, bude provedeno ze stávajících prvků, vel. 50X50X6 cm          | m2   | 101,0    | 320          | 32 320,00           |      |       |       |                   |
| 2.       | R položka      | Vyrovnání stávajícího povrchu se zhutněním                                                                                                 | m2   | 101,0    | 35           | 3 535,00            |      |       |       |                   |
| 3.       | 97905 - 4442   | Očištění vybouraných betonových dlažeb s výplní kamenivem                                                                                  | m2   | 101,0    | 60           | 6 060,00            |      |       |       |                   |
|          |                | <b>celkem</b>                                                                                                                              |      |          |              | <b>41 915,00</b>    |      |       |       |                   |
| 5.       |                | SADOVÉ ÚPRAVY                                                                                                                              |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
| 1.       | 18040 - 2111   | Založení trávníku výsevem travním semenem vč. Ošetření a zalití - po doplnění kolem vnějšího obvodu hřiště - stanoveno elektronicky        | m2   | 126,5    | 60           | 7 590,00            |      |       |       |                   |
| 2.       | 5724700R       | Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč. Ztrátého, 126,5 x 0,03 x 1,03                                                                       | kg   | 3,9      | 120          | 468,00              |      |       |       |                   |
| 3.       | 18480 - 2111   | Odplevelení plochy pro osetí postřikem kolem haly                                                                                          | m2   | 126,5    | 45           | 5 692,50            |      |       |       |                   |
| 4.       | 18195 - 1102   | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hor. 1-4 se zhutněním                                                                          | m2   | 126,5    | 26           | 3 289,00            |      |       |       |                   |
| 5.       | 18130 - 1102   | Rozprostření omice s urovnáním v rovině nebo ve svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m2 v tl. 15 cm - vnější obvod hřiště, dle osetí             | m2   | 126,5    | 55           | 6 957,50            |      |       |       |                   |
| 6.       | 16710 - 1101   | Naložení omice hor. 1-4 jednotlivě do 100 m3 pro doplnění zatravněných ploch kolem hřiště, 126,5 x 0,15                                    | m3   | 19,0     | 185          | 3 515,00            |      |       |       |                   |
| 7.       | 16230 - 1101   | Vodorovné přemístění - Dovož omice do 50-500 m hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy                                                       | m3   | 19,0     | 95           | 1 805,00            |      |       |       |                   |
| 8.       | 18340 - 3153   | Obdělání půdy hrabáním,                                                                                                                    | m2   | 126,5    | 10           | 1 265,00            |      |       |       |                   |
| 9.       | 18580 - 2113   | Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 kg/100 m2, 1,26 x 2,5                                                                      | kg   | 3,2      | 250          | 800,00              |      |       |       |                   |
| 10.      | 18580 - 3211   | Uválcování plochy po výsevu                                                                                                                | m2   | 126,5    | 5            | 632,50              |      |       |       |                   |
|          |                | <b>celkem</b>                                                                                                                              |      |          |              | <b>32 014,50</b>    |      |       |       |                   |
| 6.       |                | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE                                                                                                                     |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
| 1.       | 95290 - 1411   | Vyčištění a uklid plochy po dokončení prací, 968,0 + 140,0 + 101,0 + 126,5                                                                 | m2   | 1335,5   | 40,00        | 53 420,00           |      |       |       |                   |
| 2.       | 91623 - 1001   | Osazení obrubníků nových ploch pro tělovýchovu do lože z betonu, rovný                                                                     | m    | 54,0     | 320,00       | 17 280,00           |      |       |       |                   |
| 3.       | 592173362      | Dodávka obrubníků betonových vel. 50 x 200 x 500 mm, 1,05 x 2 x 54,0                                                                       | ks   | 114,0    | 90,00        | 10 260,00           |      |       |       |                   |
| 4.       | 91623 - 1001   | Osazení obrubníků kolem chodníků - po vybourání poškozených do lože z betonu, rovný                                                        | m    | 27,0     | 320,00       | 8 640,00            |      |       |       |                   |
| 5.       | 592173362      | Dodávka obrubníků betonových vel. 50 x 200 x 500 mm, 1,05 x 2 x 27,0                                                                       | ks   | 57,0     | 90,00        | 5 130,00            |      |       |       |                   |
| 6.       | 91810 - 1111   | Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční opěru, (54,0 + 27,0)*0,3*0,2                                                                | m3   | 4,9      | 3 500,00     | 17 150,00           |      |       |       |                   |
| 7.       | 94195 -5003    | Lešení lehké pomocné pro montáž hrazení, výšky do 250 cm, 2 x 19,0 x 1,0                                                                   | m2   | 38,0     | 85,00        | 3 230,00            |      |       |       |                   |
|          |                | <b>celkem</b>                                                                                                                              |      |          |              | <b>115 110,00</b>   |      |       |       |                   |
| 7.       |                | PŘESUN HMOT                                                                                                                                |      |          |              | 281 627             |      |       |       |                   |
| 1.       | 99822 - 3011   | Přesun hmot z pol. 2 - 6                                                                                                                   | %    | 1,00%    |              | 2 816,27            |      |       |       |                   |
| 2.       |                | Práce P S V                                                                                                                                |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
| 1.       |                | SPORTOVNÍ VYBAVENÍ                                                                                                                         |      |          |              | 53 025,00           |      |       |       |                   |
| 2.       |                | POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ                                                                                                                |      |          |              | 965 105,50          |      |       |       |                   |
| 3.       |                | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP                                                                                                               |      |          |              | 291 284,00          |      |       |       |                   |
|          |                | <b>celkem</b>                                                                                                                              |      |          |              | <b>1 309 414,50</b> |      |       |       |                   |
| 1.       |                | SPORTOVNÍ VYBAVENÍ                                                                                                                         |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
| 1.       | R000111        | Montáž a dodávka branek na malou kopanou z Al profilů, vel. 300 x 200 cm , ozn. X1                                                         | ks   | 2,0      | 25000        | 50 000,00           |      |       |       |                   |
| 2.       | R000112        | Dopravné sportovního vybavení                                                                                                              | ks   | 1,0      | 2500         | 2 500,00            |      |       |       |                   |
|          |                |                                                                                                                                            |      |          |              | 52 500,00           |      |       |       |                   |
| 3.       | 99877 - 5193   | Přesun hmot                                                                                                                                | %    | 1,00%    |              | 525,00              |      |       |       |                   |
|          |                | <b>celkem</b>                                                                                                                              |      |          |              | 53 025,00           |      |       |       |                   |
| 2.       |                | POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ                                                                                                                |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
| 1.       | R776210001     | Umělý trávník 3 generace celková výška vlákn 52 mm, vsyp křemičitým pískem 12 kg/m2, zásyp gumovým granuletem 14 kg/m2                     | m2   | 1108,0   | 850          | 941 800,00          |      |       |       |                   |
| 2.       | R776210007     | Montáž a dodávka lajnování pro fotbal vlepením do umělého trávníku s vyřezáním - bílá lajna , 2*(40,0+20,0) + 20,0 + 4*6,0 + 2*9,0 + 3*1,0 | m    | 185,0    | 50           | 9 250,00            |      |       |       |                   |
| 3.       | R776210009     | Dopravné materiálu na povrch hřiště                                                                                                        | kpl  | 1,0      | 4 500        | 4 500,00            |      |       |       |                   |
|          |                |                                                                                                                                            |      |          |              | 955 550,00          |      |       |       |                   |
| 4.       | 99877 - 5193   | Přesun hmot                                                                                                                                | %    | 1,00%    |              | 9 555,50            |      |       |       |                   |
|          |                | <b>celkem</b>                                                                                                                              |      |          |              | 965 105,50          |      |       |       |                   |
| 3.       |                | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP                                                                                                               |      |          |              |                     |      |       |       |                   |
| 1.       | R800767 - 0001 | M+D sloupků rovných z ocelových trubek 140x80x4 mm, dl. 510 cm s povrchovou úpravou Pz , 2 x 7,0                                           | ks   | 14,0     | 6 500,00     | 91 000,00           |      |       |       |                   |



| Rozpočet |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                 |                                      |       |          |       |                 |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------------------------------------|-------|----------|-------|-----------------|
| č.pol.   | kód položky    | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                            | M.j. | množství | jednot.<br>cena | cena celkem                          | hmot  | hmot.    | hmot. | rozdily<br>ZL 1 |
| 2.       | R800767 - 0002 | Dtto, ale víčka sloupku Pz , vel. 140 x 80 mm navařené s Pz povrchem                                                                                                                                                      | ks   | 14,0     | 120,00          | 1 680,00                             |       |          |       |                 |
| 3.       | R800767 - 0003 | M+D výztuhy - vzpěr pro kotvení sítí z Pz oceli vel. 35x35x3 mm mezi sloupky délky 292 cm, 6,0 x 3,0 x 2 x 2,92 + ztrátne 8 %                                                                                             | m    | 114,0    | 350,00          | 39 900,00                            |       |          |       |                 |
| 4.       | R800767 - 0004 | M+D sítě ochranné polypropylenové, oka 100 x 100 mm tl. 3 mm černá s osazením na ocelové výztuhy, 18,0 x 2 x 1,0 = 36,0 m2 , prořez 10%                                                                                   | m2   | 40,0     | 160,00          | 6 400,00                             |       |          |       |                 |
| 5.       | R800767 - 0005 | M+D bezuzlová záchytná síť s ocelovou vložkou antivandal provedení, tl. Ocel. Lanka 1,25mm celková tl 4,75mm, vysokopevnostní nehořlavý polypropylen, barva tmavězelená, oka 105 x 105 mm, 6 x 3,0 x 3,0 x 2, prořez 10 % | m2   | 119,0    | 1 100,00        | 130 900,00                           |       |          |       |                 |
| 6.       | R800767 - 0006 | M+D pomocných ocelových konstrukcí pro zavěšení sítí na výztuhy s pozinkováním navařené, 2*48,0*2                                                                                                                         | ks   | 192,0    | 60,00           | 11 520,00                            |       |          |       |                 |
| 7.       | R800767 - 0007 | Drobné pomocné a dokončující práce na novém oplacení                                                                                                                                                                      | hod  | 20,0     | 350,00          | 7 000,00                             |       |          |       |                 |
| 8.       | 99767 - 1111   | Přesun hmot celkem                                                                                                                                                                                                        | %    | 1,00%    |                 | 288 400,00<br>2 884,00<br>291 284,00 |       |          |       |                 |
| 4.       |                | Bourací práce                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 |                                      |       | suť      |       |                 |
| 1.       | 96104 - 4111   | Bourání základů z prostého betonu - základy hrazení vč. sloupků, 12*0,4*0,4*0,8                                                                                                                                           | m3   | 1,6      | 4 020,00        | 6 432,00                             | 2     | 3,2      | b     |                 |
| 2.       | 76791 - 4810   | Demontáž hrazení ze sítí, 2*20,2*4,1                                                                                                                                                                                      | m2   | 165,7    | 40,00           | 6 628,00                             | 0,005 | 0,8285   | um    |                 |
| 3.       | R položka      | Odstranění stávajícího povrchu hřiště z umělého trávníku s pískovým zásypem tl. 24 mm                                                                                                                                     | m2   | 968,0    | 70,00           | 67 760,00                            | 0,025 | 24,2     | um    |                 |
| 4.       | 11320 - 1111   | Vytrhání obrub z obrubníků betonových vč. Lože kolem hřiště,                                                                                                                                                              | m    | 54,0     | 165,00          | 8 910,00                             | 0,22  | 11,88    | b     |                 |
| 5.       | 11320 - 1111   | Dtto, ale poškozených kolem dlažeb pro lokální výměnu                                                                                                                                                                     | m    | 27,0     | 122,00          | 3 294,00                             | 0,22  | 5,94     | b     |                 |
| 6.       | 11310 - 7314   | Odstranění podkladu z kameniva jemného pod částí hřiště v tl. 14 cm                                                                                                                                                       | m2   | 140,0    | 60,00           | 8 400,00                             | 0,308 | 43,12    | kam.  |                 |
| 7.       | 11310 - 7520   | Dtto, ale z drceného kameniva tl. 20 cm                                                                                                                                                                                   | m2   | 140,0    | 120,00          | 16 800,00                            | 0,44  | 61,6     | kam   |                 |
| 8.       | 11310 - 6121   | Rozebrání stávajících dlažeb opatrně pro zpětné použití vel. 50x50x6 cm                                                                                                                                                   | m2   | 154,0    | 77,20           | 11 888,80                            | 0,04  | 6,16     | kam   |                 |
| 9.       | R položka      | Odstranění stávajících branek                                                                                                                                                                                             | ks   | 2,0      | 1 200,00        | 2 400,00                             | 0,08  | 0,16     | ost   |                 |
| 10.      | HZS            | Drobné pomocné a neměřitelné bourací práce                                                                                                                                                                                | hod  | 30,0     | 350,00          | 10 500,00                            | 0,006 | 0,18     | b     |                 |
| 11.      | 97908 - 3117   | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, ze sypkých materiálů, pol. 6 - 8                                                                                       | t    | 110,9    | 270,00          | 29 943,00                            |       |          |       |                 |
| 12.      | 97908 - 3191   | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 110,9                                                                                                                                                                                 | t    | 1552,6   | 12,00           | 18 631,20                            |       | 157,2685 |       |                 |
| 13.      | 97999 - 0105   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva                                                                                                                                                               | t    | 110,9    | 450,00          | 49 905,00                            |       |          |       |                 |
| 14.      | 97908 - 3117   | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, z betonu, pol. 1 + 4 + 5 + 10                                                                                          | t    | 21,2     | 270,00          | 5 724,00                             |       |          |       |                 |
| 15.      | 97908 - 3191   | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 21,2                                                                                                                                                                                  | t    | 296,8    | 12,00           | 3 561,60                             |       |          |       |                 |
| 16.      | 97999 - 0103   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z betonu                                                                                                                                                                 | t    | 21,2     | 650,00          | 13 780,00                            |       |          |       |                 |
| 17.      | 97908 - 3117   | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, asphalt a umělé, pol. 2 + 3 + 9                                                                                        | t    | 25,2     | 270,00          | 6 804,00                             |       |          |       |                 |
| 18.      | 97908 - 3191   | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 25,2                                                                                                                                                                                  | t    | 352,8    | 12,00           | 4 233,60                             |       |          |       |                 |
| 19.      | Rpoložka       | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce plast + asphalt celkem                                                                                                                                                   | t    | 25,2     | 1 200,00        | 30 240,00                            |       |          |       |                 |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                 | 305 835,20                           |       |          |       |                 |



| Rozpočet |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                 |              |      |       |        |                           |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------------|------|-------|--------|---------------------------|
| č.pól.   | kód položky   | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                            | M.j. | množství | jednot.<br>cena | cena celkem  | hmot | hmot. | hmot.  | rozdíl<br>ZL 1 podle      |
| 6.       |               | Koordinační a kompletační činnost                                                                                                                                                                                         | %    | 0,50%    |                 | 14 715,40    |      |       |        | 2 796,18                  |
| 7.       |               | Inženýrská činnost - dozory, posudky, zkoušky a měření, revize a fotodokumentace                                                                                                                                          | %    | 0,50%    |                 | 14 715,40    |      |       |        | 2 796,18                  |
| 8.       |               | Vypracování PD skutečného provedení stavby vč. Geodetických prací                                                                                                                                                         | %    | 0,50%    |                 | 14 715,40    |      |       |        | 2 796,18                  |
|          |               | Celkem                                                                                                                                                                                                                    |      |          |                 | 3 016 656,94 |      |       |        | 573 216,49                |
| 9.       |               | D P H - dle platné sazby                                                                                                                                                                                                  | %    | 21,00%   |                 | 633 497,96   |      |       |        |                           |
|          |               | Předběžná cena celkem                                                                                                                                                                                                     |      |          |                 | 3 650 154,90 |      |       |        |                           |
| 1.       |               | Práce H S V                                                                                                                                                                                                               |      |          |                 |              |      |       |        |                           |
| 1.       |               | ZEMNÍ PRÁCE                                                                                                                                                                                                               |      |          |                 | 45 948,00    |      |       |        |                           |
| 2.       |               | PODKLADNÍ KONSTRUKCE                                                                                                                                                                                                      |      |          |                 | 69 630,00    |      |       |        |                           |
| 3.       |               | KRYTY KOMUNIKACÍ                                                                                                                                                                                                          |      |          |                 | 150 975,00   |      |       |        |                           |
| 4.       |               | ÚPRAVY POVRCHŮ                                                                                                                                                                                                            |      |          |                 | 47 913,20    |      |       |        |                           |
| 5.       |               | SADOVÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 | 74 390,10    |      |       |        |                           |
| 6.       |               | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE                                                                                                                                                                                                    |      |          |                 | 207 696,00   |      |       |        |                           |
| 7.       |               | PŘESUN HMOT                                                                                                                                                                                                               |      |          |                 | 5 506,04     |      |       |        |                           |
| 8.       |               | ZÁBRANA PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ                                                                                                                                                                                           |      |          |                 | 41 947,50    |      |       |        | vícepráce<br>položka nová |
|          |               | CELKEM                                                                                                                                                                                                                    |      |          |                 | 644 005,84   |      |       |        |                           |
| 1.       |               | ZEMNÍ PRÁCE                                                                                                                                                                                                               |      |          |                 |              |      |       |        |                           |
| 1.       | 12220 - 1102  | Sejmutí ornice v tl. Do 20 cm s vodorovným přemístěním do 100 m na meziskládku se složením, stanoveno elektronicky, 60,1x 0,15                                                                                            | m3   | 9,0      | 225             | 2 025,00     |      |       |        |                           |
| 2.       | 18195 - 1102  | Úprava pláň pod nové podkladní konstrukce s vyrovnaním a se zhuťněním                                                                                                                                                     | m2   | 180,0    | 18              | 3 240,00     |      |       |        |                           |
| 3.       | 12220 - 1101  | Odkopávka nezapažená v hor. 3 jednotlivě do 100 m3 pro spodní stavbu - rozšíření pro obruby, (119,1 + 98,0)*0,2*0,35                                                                                                      | m3   | 15,2     | 840             | 12 768,00    |      |       |        |                           |
| 4.       | 12220 - 1109  | Příplatek za lepivost hor. 3                                                                                                                                                                                              | m3   | 15,2     | 68              | 1 033,60     |      |       |        |                           |
| 5.       | 17410 - 1101  | Zásyp rýh po osazení nových a vyměřovaných obrubníků se zhuťněním, 217,1*0,2*0,15                                                                                                                                         | m3   | 6,5      | 258             | 1 677,00     |      |       |        |                           |
| 6.       | 16270 - 1105  | Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku - přebytečná ornice a nevhodná zemina, 9,0 - 9,0 + 15,2 - 6,5                                                                                                           | m3   | 8,7      | 455             | 3 958,50     |      |       |        |                           |
| 7.       | 16270 - 1109  | Příplatek za každý další 1 km - upřesní se dle dispozic zadavatele, 10 x 8,7                                                                                                                                              | m3   | 87,0103  | 39              | 3 393,40     |      |       |        |                           |
| 8.       | 17120 - 1201  | Uložení sypaniny na skládku dle dispozice zadavatele                                                                                                                                                                      | m3   | 8,7      | 35              | 304,50       |      |       |        |                           |
| 9.       | 17120 - 1211  | Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 8,7                                                                                                                                                                                     | t    | 17,4     | 520             | 9 048,00     |      |       |        |                           |
| 10.      | R položka     | Ověření modulu přetvárnosti statickou zatěžovací zkouškou dle ČSN 72 106                                                                                                                                                  | kpl  | 1,0      | 3 500           | 3 500,00     |      |       |        |                           |
| 11.      | R položka     | Vypracování geometrického plánu realizované stavby autorizovaným geodetem                                                                                                                                                 | kpl  | 1,0      | 5 000           | 5 000,00     |      |       |        |                           |
|          |               | celkem                                                                                                                                                                                                                    |      |          |                 | 45 948,00    |      |       |        |                           |
| 2.       |               | PODKLADNÍ KONSTRUKCE                                                                                                                                                                                                      |      |          |                 |              |      |       |        |                           |
| 1.       | 56476 - 1111  | Podklad z drčeného kameniva tl. 20 cm pod dráhu, fr. 0 - 63 mm                                                                                                                                                            | m2   | 165,0    | 280             | 46 200,00    |      |       | odečet | -4 200,00                 |
|          |               | Výměra: původní 180 m2, odečet zmenšený objem bourání 34+40+26+65 = 165 m2                                                                                                                                                |      | 165,0    |                 |              |      |       | odečet |                           |
| 2.       | 56483 - 1111  | Podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm pod dráhu, v tl. 10 cm                                                                                                                                                                  | m2   | 165,0    | 142             | 23 430,00    |      |       | odečet | -2 130,00                 |
|          |               | Výměra: původní 180 m2, odečet zmenšený objem bourání 34+40+26+65 = 165 m2                                                                                                                                                |      | 165,0    |                 |              |      |       | odečet |                           |
|          |               | celkem                                                                                                                                                                                                                    |      |          |                 | 69 630,00    |      |       |        |                           |
| 3.       |               | KRYTY KOMUNIKACÍ                                                                                                                                                                                                          |      |          |                 |              |      |       |        |                           |
| 1.       | 57321 - 1111  | Penetrační postřik spojovací pod povrch běžecské dráhy                                                                                                                                                                    | m2   | 165,0    | 35              | 5 775,00     |      |       | odečet | -525,00                   |
|          |               | Výměra: původní 180 m2, odečet zmenšený objem bourání 34+40+26+65 = 165 m2                                                                                                                                                |      | 165,0    |                 |              |      |       | odečet |                           |
| 2.       | 58112 - 1111  | Kryt z cementobetonu CMB s drenážní schopností - mezerovitý v tl. 15 cm                                                                                                                                                   | m2   | 165,0    | 880             | 145 200,00   |      |       | odečet | -13 200,00                |
|          |               | Výměra: původní 180 m2, odečet zmenšený objem bourání 34+40+26+65 = 165 m2                                                                                                                                                |      | 165,0    |                 |              |      |       | odečet |                           |
|          |               | celkem                                                                                                                                                                                                                    |      |          |                 | 150 975,00   |      |       | odečet |                           |
| 4.       |               | ÚPRAVY POVRCHŮ                                                                                                                                                                                                            |      |          |                 |              |      |       |        |                           |
| 1.       | 62990 - 4112  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - oprava stávajících sportovních povrchů                                                                                                                                           | m2   | 741,5    | 40              | 29 660,00    |      |       |        |                           |
| 2.       | 62213 - 1111R | Provedení spojovacího adhezního můstku na stávající očištěný povrch - lokální opravy                                                                                                                                      | m2   | 185,5    | 98,4            | 18 253,20    |      |       |        |                           |
|          |               | celkem                                                                                                                                                                                                                    |      |          |                 | 47 913,20    |      |       |        |                           |
| 5.       |               | SADOVÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 |              |      |       |        |                           |
| 1.       | 18040 - 2111  | Založení trávníku výsevem travním semenem vč. Ošetření a zalití - po doplnění kolem rovinky, stanoveno elektronicky 60,1m2 + uvedení trávníku příjezdové cesty na stavbu do původního stavu, stanoveno elektronicky 280m2 | m2   | 340,1    | 60              | 20 406,00    |      |       |        |                           |
| 2.       | 5724700R      | Dodávka travního semene 30 g/m2 vč. Ztrátého, 340,1 x 0,03 x 1,03                                                                                                                                                         | kg   | 10,5     | 120             | 1 260,00     |      |       |        |                           |
| 3.       | 18480 - 2111  | Odplevelení plochy pro osetí postřikem kolem haly                                                                                                                                                                         | m2   | 340,1    | 45              | 15 304,50    |      |       |        |                           |
| 4.       | 18195 - 1102  | Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hor. 1-4 se zhuťněním                                                                                                                                                          | m2   | 340,1    | 26              | 8 842,60     |      |       |        |                           |

| Rozpočet |              |                                                                                                                                                                                      |      |          |                 |                     |       |         |       |                 |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|---------------------|-------|---------|-------|-----------------|
| č.pol.   | kód položky  | Zkrácený popis                                                                                                                                                                       | M.j. | množství | jednot.<br>cena | cena celkem         | hmot  | hmot.   | hmot. | rozdily<br>ZL 1 |
| 5.       | 18130 - 1102 | Rozprostření ornice s urovnáním v rovině nebo ve svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m2 v tl. Do 15 cm                                                                                    | m2   | 340,1    | 55              | 18 705,50           |       |         |       |                 |
| 6.       | 16710 - 1101 | Naložení ornice hor. 1-4 jednotlivě do 100 m3 pro doplnění zatravněných ploch kolem běžecké dráhy, 60,1 x 0,15                                                                       | m3   | 9,0      | 185             | 1 665,00            |       |         |       |                 |
| 7.       | 16230 - 1101 | Vodorovné přemístění - Dovoz ornice do 50-500 m hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy                                                                                                | m3   | 9,0      | 95              | 855,00              |       |         |       |                 |
| 8.       | 18340 - 3153 | Obdělání půdy hrabáním,                                                                                                                                                              | m2   | 340,1    | 10              | 3 401,00            |       |         |       |                 |
| 9.       | 18580 - 2113 | Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 kg/100 m2, 0,6x 2,5                                                                                                                  | kg   | 9        | 250             | 2 250,00            |       |         |       |                 |
| 10.      | 18580 - 3211 | Uválcování plochy po výsevu                                                                                                                                                          | m2   | 340,1    | 5               | 1 700,50            |       |         |       |                 |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                        |      |          |                 | <b>74 390,10</b>    |       |         |       |                 |
| 6.       |              | <b>DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE</b>                                                                                                                                                        |      |          |                 |                     |       |         |       |                 |
| 1.       | 95290 - 1411 | Vyčištění a úklid plochy po dokončení prací, 941,0 + 340,1                                                                                                                           | m2   | 1281,1   | 40              | 51 244,00           |       |         |       |                 |
| 2.       | 91623 - 1001 | Osazení obrubníků nových ploch pro tělovýchovu do lože z betonu, rovný                                                                                                               | m    | 119,1    | 320             | 38 112,00           |       |         |       |                 |
| 3.       | 592173362    | Dodávka obrubníků betonových vel. 50 x 200 x 500 mm, 1,05 x 2 x 119,1                                                                                                                | ks   | 251,0    | 90              | 22 590,00           |       |         |       |                 |
| 4.       | 91623 - 1001 | Osazení obrubníků kolem dráhy - po vybourání poškozených do lože z betonu, rovný                                                                                                     | m    | 98,0     | 320             | 31 360,00           |       |         |       |                 |
| 5.       | 592173362    | Dodávka obrubníků betonových vel. 50 x 200 x 500 mm, 1,05 x 2 x 98,0                                                                                                                 | ks   | 206,0    | 90              | 18 540,00           |       |         |       |                 |
| 6.       | 91810 - 1111 | Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční opěru, (119,1 + 98,0)*0,3*0,2                                                                                                         | m3   | 13,1     | 3 500           | 45 850,00           |       |         |       |                 |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                        |      |          |                 | <b>207 696,00</b>   |       |         |       |                 |
| 7.       |              | <b>PŘESUN HMOT</b>                                                                                                                                                                   |      |          |                 | <b>550 604,30</b>   |       |         |       |                 |
| 1.       | 99822 - 3011 | Přesun hmot z pol. 2 - 6                                                                                                                                                             | %    | 1,00%    |                 | 5 506,04            |       |         |       | -200,55         |
| 8        |              | <b>ZÁBRANA PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ</b>                                                                                                                                               |      |          |                 |                     |       |         |       |                 |
| 8.1.     |              | výkop pro osazení folie proti prorůstání kořenů, odstranění kořenů                                                                                                                   | m3   | 31,9     | 564             | 17 977,50           |       |         |       | 17 977,50       |
|          |              | <i>Výměra:</i><br><i>(16*1,25*0,5)+(10*1,25*0,5)+(15*1,25*0,5)+(10*1,25*0,5)= 31,9 m3</i>                                                                                            |      | 31,9     |                 |                     |       |         |       |                 |
| 8.2.     |              | dodávka a osazení folie proti prorůstání kořenů                                                                                                                                      | m2   | 63,8     | 234             | 14 917,50           |       |         |       | 14 917,50       |
|          |              | <i>Výměra: (16+10+15+10)*1,25</i>                                                                                                                                                    |      | 63,8     |                 |                     |       |         |       |                 |
| 8.3.     |              | zásyp a hutnění výkopu pro osazení folie proti prorůstání kořenů                                                                                                                     | m3   | 31,9     | 284             | 9 052,50            |       |         |       | 9 052,50        |
|          |              | <i>Výměra:</i><br><i>(16*1,25*0,5)+(10*1,25*0,5)+(15*1,25*0,5)+(10*1,25*0,5)= 31,9 m3</i>                                                                                            |      | 31,9     |                 |                     |       |         |       |                 |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                        |      |          |                 | <b>41 947,50</b>    |       |         |       |                 |
| 2.       |              | Práce P S V                                                                                                                                                                          |      |          |                 |                     |       |         |       |                 |
| 1.       |              | POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ                                                                                                                                                          |      |          |                 | 1 589 083,50        |       |         |       |                 |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                        |      |          |                 | <b>1 589 083,50</b> |       |         |       |                 |
| 1.       |              | POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ                                                                                                                                                          |      |          |                 |                     |       |         |       |                 |
| 1.       | R776210001   | Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu z litého polyuretanu EPDM v tl. 13 mm na asfalt nebo stávající povrch-atletický ovál, rovinka, stanoveno elektronicky, 761,0 + 180,0 | m2   | 941,0    | 1100            | 1 035 100,00        |       |         |       |                 |
| 2.       | R776210002   | Opravy stávajícího povrchu dráhy s doplněním materiálu dle stávajícího povrchu, 25 %                                                                                                 | m2   | 0        | 450             |                     |       |         |       | -83 475,00      |
|          |              | <i>Výměra: původní 185,5 m2 celý odečet</i>                                                                                                                                          |      |          |                 |                     |       |         |       |                 |
| 3.       | R776210003   | Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu z litého polyuretanu SBR s 20 % pojiva v tl. 13 mm na drenážní beton - atletický ovál, rovinka, stanoveno elektronicky               | m2   | 437,0    | 1100            | 480 700,00          |       |         |       | 282 700,00      |
|          |              | <i>Výměra: původní 180,0 m2 + vícepráce 257 m2</i>                                                                                                                                   |      | 437,0    |                 |                     |       |         |       |                 |
| 4.       | R776210004   | Montáž a dodávka - lajny bílé pro atletiku široké strojním nástřikem dle projektu, rovné - (5*109,0 + 4*5,1 + 3*45,0) + oblouky - 6,28*17,1 + 6,28*18,6 + 6,28*20,1                  | m    | 1051,0   | 50              | 52 550,00           |       |         |       |                 |
| 5.       | R776210005   | Dopravné materiálu na povrch hřiště                                                                                                                                                  | kpl  | 1,0      | 5 000           | 5 000,00            |       |         |       |                 |
|          |              |                                                                                                                                                                                      |      |          |                 | 1 573 350,00        |       |         |       |                 |
| 6.       | 99877 - 5193 | Přesun hmot                                                                                                                                                                          | %    | 1,00%    |                 | 15 733,50           |       |         |       | 1 992,25        |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                        |      |          |                 | <b>1 589 083,50</b> |       |         |       |                 |
| 4.       |              | Bourací práce                                                                                                                                                                        |      |          |                 |                     |       | suť     |       |                 |
| 1.       | 11320 - 1111 | Vytrhání obrub z obrubníků betonových vč. Lože kolem rozběhu,                                                                                                                        | m    | 119,1    | 165             | 19 651,50           | 0,22  | 26,202  | bet   |                 |
| 2.       | 11320 - 1111 | Dtto, ale poškozených kolem dráhy pro lokální výměnu                                                                                                                                 | m    | 98,0     | 122             | 11 956,00           | 0,22  | 21,56   | bet   |                 |
| 3.       | R položka    | Odstranění povrchu dráhy z polyuretanu v nových částech                                                                                                                              | m2   | 431,5    | 90              | 38 835,00           | 0,015 | 6,4725  | um.   | 23 130,00       |
|          |              | <i>Výměra: původní 174,5 m2 + vícepráce 257 m2</i>                                                                                                                                   |      | 431,5    |                 |                     |       |         |       |                 |
| 4.       | R položka    | Dtto, ale lokální opravy do 25 % povrchu stávajícího pro opravu                                                                                                                      | m2   |          | 40              |                     | 0,015 |         | um.   | -7 420,00       |
|          |              | <i>Výměra: původní 185,5 m2 celý odečet</i>                                                                                                                                          |      |          |                 |                     |       |         |       |                 |
| 5.       | 11310 - 8409 | Odstranění asfaltové vrstvy krycí v tl. 9 cm v ploše do 50 m2                                                                                                                        | m2   | 431,5    | 138             | 59 547,00           | 0,198 | 85,437  | asf   | 35 466,00       |
|          |              | <i>Výměra: původní 174,5 m2 + vícepráce 257 m2</i>                                                                                                                                   |      | 431,5    |                 |                     |       |         |       |                 |
| 6.       | 11310 - 7635 | Dtto, ale podkladu dráhy z drceného kameniva v tl. 350 mm                                                                                                                            | m2   | 431,5    | 95              | 40 992,50           | 0,77  | 332,255 | kam   | 24 415,00       |
|          |              | <i>Výměra: původní 174,5 m2 + vícepráce 257 m2</i>                                                                                                                                   |      | 431,5    |                 |                     |       |         |       |                 |



| Rozpočet |              |                                                                                                                                                 |      |          |                 |             |       |          |       |                 |            |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------|-------|----------|-------|-----------------|------------|
| č.pol.   | kód položky  | Zkrácený popis                                                                                                                                  | M.j. | množství | jednot.<br>cena | cena celkem | hmot  | hmot.    | hmot. | rozdily<br>ZL 1 | podle      |
| 7.       | R položka    | Odrážnutí klínů stávajícího povrchu atletické dráhy u obrubníků pro napojení nového povrchu, vel. 50x50 mm, 98,1+5,1+62,0 +10,6 +2*50,0+46+51,0 | m    | 372,8    | 70              | 26 096,00   | 0,008 | 2,9824   | um.   |                 |            |
| 8.       | HZS          | Drobné pomocné a neměřitelné bourací práce                                                                                                      | hod  | 30,0     | 350             | 10 500,00   | 0,005 | 0,15     | b     |                 |            |
| 9.       | 97908 - 3117 | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, ze sypkých materiálů, pol. 6                 | t    | 332,30   | 270             | 89 721,00   |       | 475,0589 |       |                 | 53 433,00  |
| 10.      | 97908 - 3191 | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 134,4                                                                                                       | t    | 4 651,60 | 12              | 55 819,20   |       |          |       |                 | 33 240,00  |
| 11.      | 97999 - 0105 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva                                                                                     | t    | 332,30   | 450             | 149 535,00  |       |          |       |                 | 89 055,00  |
| 12.      | 97908 - 3117 | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, z betonu, pol. 1 + 2 + 8                     | t    | 47,80    | 270             | 12 906,00   |       |          |       |                 | -54,00     |
| 13.      | 97908 - 3191 | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 48,0                                                                                                        | t    | 668,70   | 12              | 8 024,40    |       |          |       |                 | -39,60     |
| 14.      | 97999 - 0103 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z betonu                                                                                       | t    | 47,80    | 650             | 31 070,00   |       |          |       |                 | -130,00    |
| 15.      | 97908 - 3117 | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, asfalt a umělka, pol. 5-6                    | t    | 94,50    | 270             | 25 515,00   |       |          |       |                 | 13 959,00  |
| 16.      | 97908 - 3191 | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 42,8                                                                                                        | t    | 1 328,50 | 12              | 15 942,00   |       |          |       |                 | 8 752,00   |
| 17.      | Rpoložka     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce plast + asfalt                                                                                 | t    | 94,90    | 1200            | 113 880,00  |       |          |       |                 | 62 520,00  |
|          |              | celkem                                                                                                                                          |      |          |                 | 709 990,60  |       |          |       |                 | 559 235,60 |

| část : SO - 03 Skok daleký                                            |              |                                                                                                                                                        |    |        |     |                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|---------------------|--|--|--|--|
| ROZPOČET - CELKOVÁ REKAPITULACE OBJEKT SO 01 SKOK DALEKÝ (BEZE ZMĚNY) |              |                                                                                                                                                        |    |        |     |                     |  |  |  |  |
|                                                                       |              | stavba: Rekonstrukce sportoviště<br>ZŠ Jílovská, Praha 4                                                                                               |    |        |     |                     |  |  |  |  |
|                                                                       |              | objednatel: Městská část Praha 4<br>Antala Staška 2059/80b<br>140 46 Praha 4 - Krč                                                                     |    |        |     |                     |  |  |  |  |
|                                                                       |              | CELKOVÁ REKAPITULACE                                                                                                                                   |    |        |     |                     |  |  |  |  |
| 1.                                                                    |              | Práce H S V                                                                                                                                            |    |        |     | 303 108,49          |  |  |  |  |
| 2.                                                                    |              | Práce P S V                                                                                                                                            |    |        |     | 449 795,80          |  |  |  |  |
| 3.                                                                    |              | Řemesla                                                                                                                                                |    |        |     |                     |  |  |  |  |
| 4.                                                                    |              | Bourací práce                                                                                                                                          |    |        |     | 72 835,70           |  |  |  |  |
|                                                                       |              | <b>Celkem</b>                                                                                                                                          |    |        |     | <b>825 739,99</b>   |  |  |  |  |
| 5.                                                                    |              | Zařízení staveniště - vybavení, provoz, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště                                                                      | %  | 1,00%  |     | 8 257,40            |  |  |  |  |
| 6.                                                                    |              | Koordinační a kompletační činnost                                                                                                                      | %  | 0,50%  |     | 4 128,70            |  |  |  |  |
| 7.                                                                    |              | Inženýrská činnost - dozory, posudky, zkoušky a měření, revize a fotodokumentace                                                                       | %  | 0,50%  |     | 4 128,70            |  |  |  |  |
| 8.                                                                    |              | Vypracování PD skutečného provedení stavby vč. Geodetických prací                                                                                      | %  | 0,50%  |     | 4 128,70            |  |  |  |  |
|                                                                       |              | <b>Celkem</b>                                                                                                                                          |    |        |     | <b>846 383,49</b>   |  |  |  |  |
| 9.                                                                    |              | D P H - dle platné sazby                                                                                                                               | %  | 21,00% |     | 177 740,53          |  |  |  |  |
|                                                                       |              | <b>Předběžná cena celkem</b>                                                                                                                           |    |        |     | <b>1 024 124,02</b> |  |  |  |  |
| 1.                                                                    |              | Práce H S V                                                                                                                                            |    |        |     |                     |  |  |  |  |
| 1.                                                                    |              | ZEMNÍ PRÁCE                                                                                                                                            |    |        |     | 56 407,30           |  |  |  |  |
| 2.                                                                    |              | ZÁKLADY                                                                                                                                                |    |        |     | 47 286,00           |  |  |  |  |
| 3.                                                                    |              | PODKLADNÍ KONSTRUKCE                                                                                                                                   |    |        |     | 27 983,60           |  |  |  |  |
| 4.                                                                    |              | KRYTY KOMUNIKACÍ                                                                                                                                       |    |        |     | 65 760,00           |  |  |  |  |
| 5.                                                                    |              | SADOVÉ ÚPRAVY                                                                                                                                          |    |        |     | 16 614,50           |  |  |  |  |
| 6.                                                                    |              | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE                                                                                                                                 |    |        |     | 86 614,50           |  |  |  |  |
| 7.                                                                    |              | PŘESUN HMOT                                                                                                                                            |    |        |     | 2 442,59            |  |  |  |  |
|                                                                       |              | <b>CELKEM</b>                                                                                                                                          |    |        |     | <b>303 108,49</b>   |  |  |  |  |
| 1.                                                                    |              | ZEMNÍ PRÁCE                                                                                                                                            |    |        |     |                     |  |  |  |  |
| 1.                                                                    | 12110 - 1100 | Sejmutí ornice v tl. Do 10 cm s vodorovným přemístěním do 100 m na meziskládku se složením, stanoveno elektronicky, ( 65,5 + 12,5 ) x 0,15             | m3 | 11,7   | 225 | 2 632,50            |  |  |  |  |
| 2.                                                                    | 18195 - 1102 | Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce s vyrovnáním a se zhutněním, 46,0 + 22,7 + 65,5                                                             | m2 | 134,2  | 18  | 2 415,60            |  |  |  |  |
| 3.                                                                    | 12220 - 1101 | Odkopávka nezapažená v hor. 3 jednotlivě do 100 m3 pro spodní stavbu - rozšíření a prohloubení pro obruby, 89,0*0,15*0,30 + 4,0*9,0*0,2 + 23,0*0,8*0,4 | m3 | 18,6   | 284 | 5 282,40            |  |  |  |  |
| 4.                                                                    | 12220 - 1109 | Příplatek za lepivost hor. 3                                                                                                                           | m3 | 18,6   | 68  | 1 264,80            |  |  |  |  |
| 5.                                                                    | 16270 - 1105 | Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku - přebytečná ornice a nevhodná zemina, 11,7 - 9,9 + 18,6                                             | m3 | 20,4   | 455 | 9 282,00            |  |  |  |  |
| 6.                                                                    | 16270 - 1109 | Příplatek za každý další 1 km - upřesní se dle dispozic zadavatele, 10 x 20,4                                                                          | m3 | 204,0  | 39  | 7 956,00            |  |  |  |  |
| 7.                                                                    | 17120 - 1201 | Uložení sypaniny na skládku dle dispozice zadavatele                                                                                                   | m3 | 20,4   | 35  | 714,00              |  |  |  |  |



| Rozpočet |              |                                                                                                                                                                       |      |          |                 |                   |      |       |       | rozdíl<br>ZL 1 | podle |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------|------|-------|-------|----------------|-------|
| č.pol.   | kód položky  | Zkrácený popis                                                                                                                                                        | M.j. | množství | jednot.<br>cena | cena celkem       | hmot | hmot. | hmot. |                |       |
| 8.       | 17120 - 1211 | Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 20,4                                                                                                                                | t    | 40,8     | 450             | 18 360,00         |      |       |       |                |       |
| 9.       | R položka    | Ověření modulu přetvárnosti statickou zatěžovací zkouškou dle ČSN 72 106                                                                                              | kpl  | 1,0      | 3 500           | 3 500,00          |      |       |       |                |       |
| 10.      | R položka    | Vypracování geometrického plánu realizované stavby autorizovaným geodetem                                                                                             | kpl  | 1,0      | 5 000           | 5 000,00          |      |       |       |                |       |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                         |      |          |                 | <b>56 407,30</b>  |      |       |       |                |       |
| 2.       |              | <b>ZÁKLADY</b>                                                                                                                                                        |      |          |                 |                   |      |       |       |                |       |
| 1.       | 27431 - 3621 | Základové pásy pro svislou obrubu doskočiště z prostého betonu C 20/25 částečně do bednění , 22,0*0,3*0,4                                                             | m3   | 2,7      | 4500            | 12 150,00         |      |       |       |                |       |
| 2.       | 27331 - 3621 | Dtto, ale základová deska pod záchytnou vanu - obruba doskočiště, 24,0*0,7*0,16                                                                                       | m3   | 2,7      | 4800            | 12 960,00         |      |       |       |                |       |
| 3.       | 27335 - 1215 | Bednění základových desek a pásů oboustranné snímatelné - zřízení, 24,0*2*0,2 + 24,0*2*0,4                                                                            | m2   | 28,8     | 650             | 18 720,00         |      |       |       |                |       |
| 4.       | 27335 - 1216 | Dtto, ale odstranění                                                                                                                                                  | m2   | 28,8     | 120             | 3 456,00          |      |       |       |                |       |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                         |      |          |                 | <b>47 286,00</b>  |      |       |       |                |       |
| 3.       |              | <b>PODKLADNÍ KONSTRUKCE</b>                                                                                                                                           |      |          |                 |                   |      |       |       |                |       |
| 1.       | 56476 - 1111 | Podklad z drčeného kameniva tl. 20 cm pod dráhu, fr. 0 - 63 mm                                                                                                        | m2   | 46,0     | 280             | 12 880,00         |      |       |       |                |       |
| 2.       | 56485 - 1111 | Podklad ze šterkodrti fr. 0-32 mm pod dráhu, v tl. 15 cm                                                                                                              | m2   | 44,0     | 205             | 9 020,00          |      |       |       |                |       |
| 3.       | 56486 - 1111 | Podklad ze šterkodrti tl. 20 cm fr. 16 - 32 mm, doskočiště, 7,88*2,88                                                                                                 | m2   | 22,7     | 268             | 6 083,60          |      |       |       |                |       |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                         |      |          |                 | <b>27 983,60</b>  |      |       |       |                |       |
| 4.       |              | <b>KRYTY KOMUNIKACÍ</b>                                                                                                                                               |      |          |                 |                   |      |       |       |                |       |
| 1.       | 57321 - 1111 | Penetrační postřik spojovací pod povrch                                                                                                                               | m2   | 46,0     | 35              | 1 610,00          |      |       |       |                |       |
| 2.       | 57611 - 1213 | Koberec asfaltový otevřený jemnozrný nad š. 3,0 m v tl. 40 mm                                                                                                         | m2   | 46,0     | 400             | 18 400,00         |      |       |       |                |       |
| 3.       | 57611 - 1214 | Dtto, ale htuobzrný tl. 50 mm                                                                                                                                         | m2   | 46,0     | 500             | 23 000,00         |      |       |       |                |       |
| 4.       | 58331001R    | Dodávka křemičitého písku do doskočiště s urovnáním v tl. 40 cm, 7,88*2,88*0,4                                                                                        | m3   | 9,1      | 2500            | 22 750,00         |      |       |       |                |       |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                         |      |          |                 | <b>65 760,00</b>  |      |       |       |                |       |
| 5.       |              | <b>SADOVÉ ÚPRAVY</b>                                                                                                                                                  |      |          |                 |                   |      |       |       |                |       |
| 1.       | 18040 - 2111 | Založení trávníku výsevem travních semenem vč. Ošetření a zalití - po doplnění kolem skoku dalekého                                                                   | m2   | 65,5     | 60              | 3 930,00          |      |       |       |                |       |
| 2.       | 5724700R     | Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč. Ztrátového, 65,5 x 0,03 x 1,03                                                                                                 | kg   | 2,1      | 120             | 252,00            |      |       |       |                |       |
| 3.       | 18480 - 2111 | Odplevelení plochy pro osetí postřikem kolem haly                                                                                                                     | m2   | 65,5     | 45              | 2 947,50          |      |       |       |                |       |
| 4.       | 18195 - 1102 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hor. 1-4 se zhuštěním                                                                                                     | m2   | 65,5     | 26              | 1 703,00          |      |       |       |                |       |
| 5.       | 18130 - 1102 | Rozprostření ornice s urovnáním v rovině nebo ve svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m2 v tl. Do 15 cm                                                                     | m2   | 65,5     | 55              | 3 602,50          |      |       |       |                |       |
| 6.       | 16710 - 1101 | Naložení ornice hor. 1-4 jednotlivě do 100 m3 pro doplnění zatravněných ploch kolem hřiště, 65,5x 0,15                                                                | m3   | 9,9      | 185             | 1 831,50          |      |       |       |                |       |
| 7.       | 16230 - 1101 | Vodorovné přemístění - Dovození ornice do 50-500 m hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy                                                                              | m3   | 9,9      | 95              | 940,50            |      |       |       |                |       |
| 8.       | 18340 - 3153 | Obdělání půdy hrabáním,                                                                                                                                               | m2   | 65,5     | 10              | 655,00            |      |       |       |                |       |
| 9.       | 18580 - 2113 | Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 kg/100 m2, 0,66 x 2,5                                                                                                 | kg   | 1,7      | 250             | 425,00            |      |       |       |                |       |
| 10.      | 18580 - 3211 | Uválcování plochy po výsevu                                                                                                                                           | m2   | 65,5     | 5               | 327,50            |      |       |       |                |       |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                         |      |          |                 | <b>16 614,50</b>  |      |       |       |                |       |
| 6.       |              | <b>DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE</b>                                                                                                                                         |      |          |                 |                   |      |       |       |                |       |
| 1.       | 95290 - 1411 | Vyčištění a uklid plochy po dokončení prací, 46,0 + 22,7 + 65,5                                                                                                       | m2   | 134,2    | 40              | 5 368,00          |      |       |       |                |       |
| 2.       | 91623 - 1001 | Osazení obrubníků ploch pro tělovýchovu do lože z betonu, rovný - rozběh                                                                                              | m    | 89,0     | 320             | 28 480,00         |      |       |       |                |       |
| 3.       | 592173362    | Dodávka obrubníků betonových vel. 50 x 200 x 500 mm, 1,05 x 2 x 89,0                                                                                                  | ks   | 187,0    | 90              | 16 830,00         |      |       |       |                |       |
| 4.       | 91810 - 1111 | Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční opěry, (151,0 + 2,0)*0,3*0,2                                                                                           | m3   | 9,2      | 3 500           | 32 200,00         |      |       |       |                |       |
| 5.       | 91972 - 6122 | Geotextilie netkaná pro separaci do 400 g / m2 pro doskočiště, 2*3,0*8,0*1,1                                                                                          | m2   | 53,0     | 70,5            | 3 736,50          |      |       |       |                |       |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                         |      |          |                 | <b>86 614,50</b>  |      |       |       |                |       |
| 7.       |              | <b>PŘESUN HMOT</b>                                                                                                                                                    |      |          |                 | 244 258,60        |      |       |       |                |       |
| 1.       | 99822 - 3011 | Přesun hmot z pol. 2 - 6                                                                                                                                              | %    | 1,00%    |                 | 2 442,59          |      |       |       |                |       |
| 2.       |              | <b>Práce P S V</b>                                                                                                                                                    |      |          |                 |                   |      |       |       |                |       |
| 1.       |              | <b>SPORTOVNÍ VYBAVENÍ</b>                                                                                                                                             |      |          |                 | 343 665,00        |      |       |       |                |       |
| 2.       |              | <b>POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ</b>                                                                                                                                    |      |          |                 | 106 130,80        |      |       |       |                |       |
|          |              | <b>celkem</b>                                                                                                                                                         |      |          |                 | <b>449 795,80</b> |      |       |       |                |       |
| 1.       |              | <b>SPORTOVNÍ VYBAVENÍ</b>                                                                                                                                             |      |          |                 |                   |      |       |       |                |       |
| 1.       | R000111      | Montáž a dodávka odrazového prkna před doskočištěm skoku dalekého kompletní vč. Osazovacího truhlíku a zaslepovacího prvku vel. 1200x300x60 mm - dle výběru, ozn. X03 | ks   | 1,0      | 18800           | 18 800,00         |      |       |       |                |       |
| 2.       | R000112      | Dodávka nové zakrývací plachty doskočiště vč. Kotvení, vel. 900 x 400 cm, ozn. X04                                                                                    | m2   | 36,0     | 8500            | 306 000,00        |      |       |       |                |       |

| Rozpočet |              |                                                                                                                                          |      |          |                 |             |       |         |       |                 |        |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----------------|--------|
| č.pol.   | kód položky  | Zkrácený popis                                                                                                                           | M.j. | množství | jednot.<br>cena | cena celkem | hmot  | hmot.   | hmot. | rozdily<br>ZL 1 | podle  |
| 3.       | R000115      | Dopravné sportovního vybavení                                                                                                            | ks   | 1,0      | 2500            | 2 500,00    |       |         |       |                 |        |
|          |              |                                                                                                                                          |      |          |                 | 327 300,00  |       |         |       |                 |        |
| 4.       | 99877 - 5193 | Přesun hmot celkem                                                                                                                       | %    | 5,00%    |                 | 16 365,00   |       |         |       |                 |        |
|          |              |                                                                                                                                          |      |          |                 | 343 665,00  |       |         |       |                 |        |
| 2.       |              | POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ                                                                                                              |      |          |                 |             |       |         |       |                 |        |
| 1.       | R776210001   | Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu z litého polyuretanu SP v tl. 13 mm na asfalt - rozběh, stanoveno elektronicky           | m2   | 46,0     | 1100            | 50 600,00   |       |         |       |                 |        |
| 2.       | R776210002   | Montáž a dodávka betonové obruby doskočiště s vrchním pryžovým profilem do lože z betonu, vel. 60x400x1000 mm, č. 04501000, 2*(8,0+3,0)  | ks   | 22,0     | 850             | 18 700,00   |       |         |       |                 |        |
| 3.       | R776210003   | Montáž a dodávka kompletní záchytné vany s gumovou rohoží , vel. 1000x500x140 mm, č. 04571000                                            | ks   | 23,0     | 1200            | 27 600,00   |       |         |       |                 |        |
| 4.       | R776210004   | Montáž a dodávka - lajny bílé pro atletiku široké strojním nástřikem dle projektu, rovné -2*31,2 + 1,2                                   | m    | 63,6     | 50              | 3 180,00    |       |         |       |                 |        |
| 5.       | R776210005   | Dopravné materiálu na povrch hřiště                                                                                                      | kpl  | 1,0      | 5 000           | 5 000,00    |       |         |       |                 |        |
|          |              |                                                                                                                                          |      |          |                 | 105 080,00  |       |         |       |                 |        |
| 6.       | 99877 - 5193 | Přesun hmot celkem                                                                                                                       | %    | 1,00%    |                 | 1 050,80    |       |         |       |                 |        |
|          |              |                                                                                                                                          |      |          |                 | 106 130,80  |       |         |       |                 |        |
| 4.       |              | Bourací práce                                                                                                                            |      |          |                 |             |       | suf     |       |                 |        |
| 1.       | 11310 - 7330 | Odstranění podkladů v tl. 300 mm,písek doskočiště v ploše do 50 m2, 3,0*8,0                                                              | m2   | 24,0     | 203             | 4 872,00    | 0,66  | 15,84   | kam   |                 |        |
| 2.       | 11310 - 7510 | Dtto, ale z kameniva v tl. 100 mm do 50 m2                                                                                               | m2   | 24,0     | 85              | 2 040,00    | 0,22  | 5,28    | kam   |                 | 36,432 |
| 3.       | 11320 - 1111 | Vytrhání obrub z obrubníků betonových vč. Lože kolem rozběhu, 2*36,5 + 1,3 + 3,7                                                         | m    | 31,3     | 165             | 5 164,50    | 0,22  | 6,886   | b     |                 |        |
| 4.       | 11320 - 1111 | Dtto, ale obrubníků dřevěných vč. Lože a odrazového prkna                                                                                | m    | 23,3     | 122             | 2 842,60    | 0,16  | 3,728   | b     |                 | 10,664 |
| 5.       | 11310 - 7315 | Odstranění podkladů z kameniva do 50 m2 pod rozběhem tl. 15 cm                                                                           | m2   | 17,4     | 90              | 1 566,00    | 0,33  | 5,742   | kam   |                 |        |
| 6.       | 11310 - 8308 | Odstranění asfaltové vrstvy krycí v tl. 8 cm v ploše do 50 m2                                                                            | m2   | 17,4     | 125             | 2 175,00    | 0,176 | 3,0624  | asf   |                 | 3,0624 |
| 7.       | 11310 - 7525 | Dtto, ale podkladu rozběhu z drceného kameniva v tl. 250 mm                                                                              | m2   | 17,4     | 95              | 1 653,00    | 0,55  | 9,57    | kam   |                 |        |
| 8.       | HZS          | Drobné pomocné a neměřitelné bourací práce                                                                                               | hod  | 10,0     | 350             | 3 500,00    | 0,005 | 0,05    | b     |                 |        |
| 9.       | 97908 - 3117 | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, ze sypkých materiálů, pol. 1, 2, 5, 7 | t    | 36,50    | 270             | 9 855,00    |       | 50,1584 |       |                 |        |
| 10.      | 97908 - 3191 | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 36,5                                                                                                 | t    | 511,00   | 12              | 6 132,00    |       |         |       |                 |        |
| 11.      | 97999 - 0105 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva                                                                              | t    | 36,50    | 450             | 16 425,00   |       |         |       |                 |        |
| 12.      | 97908 - 3117 | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, z betonu, pol. 3 - 4, 8               | t    | 10,60    | 270             | 2 862,00    |       |         |       |                 |        |
| 13.      | 97908 - 3191 | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 10,6                                                                                                 | t    | 148,40   | 12              | 1 780,80    |       |         |       |                 |        |
| 14.      | 97999 - 0103 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z betonu                                                                                | t    | 10,60    | 650             | 6 890,00    |       |         |       |                 |        |
| 15.      | 97908 - 3117 | Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, asfalt , pol. 6                       | t    | 3,10     | 270             | 837,00      |       |         |       |                 |        |
| 16.      | 97908 - 3191 | Příplatek za každý další 1 km, 14 x 3,1                                                                                                  | t    | 43,40    | 12              | 520,80      |       |         |       |                 |        |
| 17.      | Rpoložka     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce plast + asfalt                                                                          | t    | 3,10     | 1200            | 3 720,00    |       |         |       |                 |        |
|          |              | celkem                                                                                                                                   |      |          |                 | 72 835,70   |       |         |       |                 |        |



HARMONOGRAM PRACÍ aktualizovaný podle ZL 1 k 20.09.2024  
ZŠ Jílovská, Praha 4 - rekonstrukce sportovišť

|                                          | výstavba celkem 120 dnů |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                          | 1 měsíc                 |         |         |         | 2 měsíc |         |         |         | 3 měsíc |          |          |          | 4 měsíc  |          |          |          |
|                                          | 1 týden                 | 2 týden | 3 týden | 4 týden | 5 týden | 6 týden | 7 týden | 8 týden | 9 týden | 10 týden | 11 týden | 12 týden | 13 týden | 14 týden | 15 týden | 16 týden |
| <b>SO 01 - Fotbalové hřiště</b>          |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| bourací práce                            |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| zemní práce                              |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| podkladní konstrukce                     |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| konstrukce zámečnické                    |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| dlažby                                   |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| umělý povrch                             |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| sadové úpravy                            |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| sportovní vybavení                       |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>SO 02 - Atletický ovál s rovinkou</b> |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| bourací práce                            |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| zemní práce                              |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| obrubníky                                |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| sportovní vybavení                       |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| umělý povrch                             |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| sadové úpravy                            |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>SO 03 - skok daleký</b>               |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| bourací práce                            |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| zemní práce                              |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| obrubníky                                |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| podkladní konstrukce                     |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| sportovní vybavení                       |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| umělý povrch                             |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |
| sadové úpravy                            |                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |