

SMLOUVA O DÍLO

ZHOTOVITEL

jméno (název firmy):

adresa (sídlo):

IČ:

DIČ:

Václav Palát

Voznice 137

263 01 Dobříš

16933460

CZ6405310472

OBJEDNATEL

jméno (název firmy):

adresa (sídlo):

IČ:

Obec Svaté Pole

Svaté Pole č.p.36

263 01 Dobříš

00662984

se dohodly na této smlouvě o dílo uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění:

I.

Předmět plnění

D+M atypického oplechování - hřbitovní cihelná zeď

II.

Místo plnění

Hřbitov Svaté Pole 263 01

III.

Cena plnění

1. Cena za dílo celkem **200 686,-Kč** plus DPH 21% **42 144,-Kč**, celková cena včetně DPH **242 830,-Kč** dle bodu I. této smlouvy je určena na základě položkového rozpočtu ze dne **06.08.2024**, který je přílohou této smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel měl možnost si místo plnění prohlédnout, seznámit se skutečným stavem a s celkovou výměrou díla, kterou do ceny díla promítl a zaručuje tak úplnost položkového rozpočtu, které se týká dle konkrétního zadání rozsahu díla od objednatele.

3. Ostatní práce požadované a vyžádané objednatelem nad rámec plnění dle bodu I. této smlouvy budou oceněny novým položkovým rozpočtem a odsouhlasené dodatkem k této smlouvě.

4. Platební podmínky:

a) zhotovitel vystaví první dílčí fakturu v celkové výši **71 736,- plus DPH 21%** a to ihned po podpisu této smlouvy, splatnost faktury 14 dní.

b) po dokončení a předání díla objednateli vystaví zhotovitel druhou konečnou fakturu v celkové výši **128 950,- plus DPH 21%**, která bude uhrazená na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu na dokončení díla, splatnost faktury 14 dní.

IV.

Doba plnění

1. Doba plnění předmětu díla dle bodu I. této smlouvy:

Termín zahájení: **09.09.2024**

Termín dokončení: **30.09.2024**

2. Nebude-li uhrazena první dílčí faktura za materiál, termín zahájení realizace díla se posune dle bodu IV. 1) této smlouvy. Zároveň s tím se posune i termín dokončení díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s termínem uvedeným v bodě IV.1. této smlouvy. Pokud dojde ke zpoždění z jakéhokoli důvodu ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel provést okamžitá opatření k tomu, aby co nejdříve odstranil nebo zmírnil účinky posunutí termínu dokončení díla. Protože se jedná o práce ve venkovním prostředí, je potřeba brát plně v úvahu důsledky nepříznivého počasí, které může zapříčinit posunutí termínu dokončení díla.

4. Objednatel bere na vědomí, že když nebude možné provádět práce z důvodu nepříznivého počasí, termín dokončení díla se posouvá o stejný počet dní bylo nepříznivého počasí.

V.

Smluvní ujednání

1. Záruka za dílo činí **36 měsíců** na kompletně dokončené dílo zhotovitelem počínaje ode dne převzetí díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na neodborné zásahy ze strany objednatele po převzetí díla objednatelem.

2. V případě nesplnění termínu dokončení díla dle bodu IV. 1. této smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel nárok na slevu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu splatnosti v plné výši, náleží zhotoviteli penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení ode dne splatnosti faktury až do úplného zaplacení dlužné částky.

VI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za škody na majetku objednatele i jeho sousedů, které budou způsobené aneb zapříčeny zhotovitelem při realizaci vymezeného díla této smlouvy. Tyto škody je zhotovitel povinen uplatnit z pojistky pojištění odpovědnosti podnikatelů, kterou má pro tyto případy uzavřenou. Popřípadě, že se tyto škody nevztahují na pojistné plnění, je zhotovitel povinen vyřešit a uhradit škody na vlastní náklady dle dohody s poškozenou stranou. Jedná se jen o zařízené a vybavené prostory a objekty, které byly již zkolaudované a užívané k bydlení aneb používané k jiné provozní činnosti, neplatí a nevztahuje se pro rozestavěné nezkolaudované stavby.
2. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že si smlouvu přečetli, že souhlasí s jejím doslovným zněním a obsahem, že byla sepsána a podepsána podle jejich svobodné vůle.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.

Ve Voznici dne 25.8.2024

Ve Svatém Poli dne 21.8.2024

Zhotovitel.....



Objednatel....

