

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 0027/9S/2024/ODSH

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor dopravy a silničního hospodářství	Zhotovitel: Technické služby Slaný s.r.o. Nejtkova č. 1709, 274 01 Slaný IČ: 629 58 437
--	--

Bankovní spojení:

IČ:002 34 877, DIČ: CZ00234877

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu, které předem nebylo možno předvídat, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací v rámci předmětu plnění objednávky č. 0027/9S/2024/ODSH.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 42 332,- Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena	<u>dle objednávky původní 635</u>	<u>022,50Kč bezDPH</u>
	<u>vícepráce 42</u>	<u>332,- Kč bezDPH</u>
konečná cena	677	354,50Kč bezDPH
		819 599,- Kč včetně DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel. Ostatní ujednání objednávky se nemění.

vyřizuje
telefon:
mobil:
e-mail:

Ve Slaném dne 9.10.2024

**vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství**

09.10.2024

Schvaluji

Podepsal(a):

Přílohy: -

Akceptace dodatku objednávky zhotovitelem:
Tuto objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis: