

MIŠACÍ km 0,600 - zabezpečovací práce (soupis nákladů)

DOPRAVA										
Den	Datum	Vozidlo	SPZ	km	Sazba/km	Cena	N/V	Sazba za N/V	Cena	Celkem doprava
Pátek	20.9.	VOLVO tahač	1TP 8607	52	69	3 588 Kč	1	800	800 Kč	4 388 Kč
Pondělí	23.9.	Tatra 6x6	9T8 1730	230	65	14 950 Kč	5	800	4 000 Kč	18 950 Kč
Úterý	24.9.	Tatra 6x6	9T8 1730	267	65	17 355 Kč	4,5	800	3 600 Kč	20 955 Kč

STROJE										
Den	Datum	Stroj	Hodin	Sazba/h	Kleště/kladivo	Cena	Cena celkem			Celkem stroje
Pondělí	23.9.	KAISER S2	7,5	2050	250	2300	17 250 Kč			17 250 Kč
Úterý	24.9.	KAISER S2	8	2050	250	2300	18 400 Kč			18 400 Kč

MATERIÁL						
Den	Datum	Materiál	t/ks	Sazba/t/ks	Cena	Celkem materiál
Pondělí	23.9.	Zához nad 500 kg	24	600	14 400 Kč	20 400 Kč
		Zához 200-500 kg	12	500	6 000 Kč	
Úterý	24.9.	Zához nad 500 kg	24	600	14 400 Kč	20 400 Kč
		Zához 200-500 kg	12	500	6 000 Kč	

PRACOVNÍCI						
Den	Datum	Pracovník	Hodin	Celkem h	Sazba/h	Celkem
Pondělí	23.9.	2	9	18	450	8 100 Kč
Úterý	24.9.	2	9	18	450	8 100 Kč

Celkem: 136 943,00 Kč

Dne: 8.10.24
 Zhotovitel:
 Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

RYKALÍ km 0,500 - 0,600 - zabezpečovací práce (soupis nákladů)

DOPRAVA										
Den	Datum	Vozidlo	SPZ	km	Sazba/km	Cena	N/V	Sazba za N/V	Cena	Celkem doprava
Středa	25.9.	Tatra 6x6	9T8 1730	239	65	15 535 Kč	3,5	800	2 800 Kč	18 335 Kč
Čtvrtek	26.9.	Tatra T815	FMA 1439	237	55	13 035 Kč	2,75	800	2 200 Kč	49 040 Kč
		Tatra 6x6	9T8 1730	251	65	16 315 Kč	4,5		3 600 Kč	
		Tatra T815	6T8 2509	198	55	10 890 Kč	3,75		3 000 Kč	
Pátek	27.9.	TatraT815	6T8 2509	práce v místě			8,75	900	7 875 Kč	7 875 Kč

STROJE										
Den	Datum	Stroj	Hodin	Sazba/h	Kleště/kladivo	Cena	Cena celkem			Celkem stroje
Středa	25.9.	KAISER S2	8,5	2050	250	2300	19 550 Kč			19 550 Kč
Čtvrtek	26.9.	KAISER S2	7,5	2050	250	2300	17 250 Kč			17 250 Kč
Pátek	27.9.	KAISER S2	8,5	2050	250	2300	19 550 Kč			19 550 Kč

MATERIÁL						
Den	Datum	Materiál	t/ks	Sazba/t/ks	Cena	Celkem materiál
Středa	25.9.	Zához nad 500 kg	36	600	21 600 Kč	21 600 Kč
Čtvrtek	26.9.	Zához nad 500 kg	36	600	21 600 Kč	50 400 Kč
		Zához nad 500 kg	36	600	21 600 Kč	
		Zához nad 500 kg	12	600	7 200 Kč	

PRACOVNÍCI						
Den	Datum	Pracovník	Hodin	Celkem h	Sazba/h	Celkem
Středa	25.9.	2	9	18	450	8 100 Kč
Čtvrtek	26.9.	2	9	18	450	8 100 Kč
Pátek	27.9.	2	9	18	450	8 100 Kč

Celkem: 227 900,00 Kč

Dne: 8.10.24

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.