



**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 59/24/SOD
na akci: „Svítkov, Školní – kanalizace – II. etapa“**

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Statutární zástupce: Ing. František Masař – ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Statutární zástupce: Ing. Jan Žirovnický, MBA – předseda představenstva

Zástupce ve věcech smluvních:

Stavbyvedoucí: Jan Pecina

IČO: 46506063

DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění o méněpráce (ponížení množství řezání spár s výplní dle skutečnosti).

CENA DÍLA DLE SOD:

Celková cena díla v Kč bez DPH: 6 689 212,00

UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU č. 1:

méněpráce v Kč (bez DPH) - 688 614,00

Upravená celková cena díla v Kč bez DPH: 6 000 598,00



OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.59/24/SOD uzavřenou mezi f. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice dne 4.6.2024, veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, _____

Za objednatele:

V Pardubicích, _____

Za zhotovitele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:

02.10.2024

15:29:58

.....
Ing. František Masař
ředitel společnosti
Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s.

**Ing. Jan
Žirovnický,
MBA**

Digitálně podepsal Ing.

Jan Žirovnický, MBA

Datum: 2024.10.02

06:12:29 +02'00'

.....
Ing. Jan Žirovnický, MBA
předseda představenstva
Agrostavu Pardubice a.s.