

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy: 2024_00387

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], zástupce ředitele oblastního závodu Turnov
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

ZEPRIS s.r.o.

Se sídlem: Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 14320
Zapsaná: C 51188 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupená: [REDACTED], prokuristou
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] – stavbyvedoucí, Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
IČO: 25117947
DIČ: CZ699004936
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1181712/0800

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo č. 2024_00387 ze dne 3.6.2024 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 Provedení díla do [REDACTED] 2024

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

10.4. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců tohoto dodatku smlouvy.

10.5. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

10.6. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Teplicích dne 24. 9. 2024

Objednatel:



Ing. David Votava
Generální ředitel a člen představenstva



Ve Praze dne 30. 9. 2024



Prokurista