

Harmonogram postupu montáže střechy na akci "ZŠ a MŠ Karpentná č.p. 91 Třinec "

Měsíc/rok	8.-10./2024													
Kroky/týdny	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Bleskosvod D+M														
Zemní práce														
Svislé a kompletní kce														
Vodorovné kce														
Komunikace pozemní														
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
Trubní vedení														
Ostatní kce a práce, bourání														
Přesun sutě														
Přesun hmot														
Povlakové krytiny														
Izolace tepelné														
Zdravotechnika- vnitřní kanalizace														
Elektroinstalace- slaboproud														
Konstrukce tesařské														
Konstrukce klempířské														
Krytina skládaná														
Konstrukce truhlářské														
Konstrukce zámečnické														
Dokončovací práce-nátěry														
Dokončovací práce-malby a tapety														
Vedlejší rozpočtové náklady														

H & B delta, s. r. o.

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

tel.: 571 499 130, fax: 571 499 131

e-mail: info@hbdelta.cz

http:// www.hbdelta.cz

IČ: 25835661

DÍČ: CZ25835661

bankovní spojení: 6745970287/0100, KB Vsetín

H & B delta, s. r. o. je zapsána v oddíle C, vložce 20511

obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě