

SON/ODS1/045/19/2



KUCBX01E6GUD

eg.d

Dodatek č. 02 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013437

uzavřené dle ust. § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem

Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČO: 70890650, DIČ: CZ70890650

Adresa pro zasílání písemností:

PUDIS a.s.

Nad vodovodem 3480/2, Strašnice, 100 00 Praha

Zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeský kraj

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

EG.D, a.s.

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a přeložek

ve věcech technických: Renata Peterková, [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 variabilní symbol: 9090001806

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět dodatku

Článek II. odst. 1) smlouvy se mění takto: II. Termín provedení přeložky 1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést tato přeložení za součinnosti do 30.10.2025

Z důvodu kolize stavby se stávajícím STL plynovodem LPE D63, je nutné provést náhradní zásobování bypassem LPE D63 mimo těleso mostního pilíře, dle přiložené situační mapy.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,


dne: 18.09.2024

Za Provozovatele DS:

V *Č. BUDĚJOVICÍCH*

dne: *18.10.2024*



Za Žadatele:



Ing. Zdeněk Máca

Vedoucí managementu připoj.a přeložek

EG.D, a.s.



DOD_ZGPR



LEGENDA:

Provizorní přeložka STL plynovodu D 63 – cca 16 bm (realizace 2023)



Rušený úsek STL plynovodu D 63 v rámci provizorní přeložky (2023)



Konečná přeložka STL plynovodu D 63 – cca 62 bm (realizace 2024)



Rušený úsek STL plynovodu v rámci konečné přeložky (2024)

