

Ing. Zdeněk Galuška,

591 02 Žďár nad Sázavou, IČO 46227211, DIČ:

### **.Soupis prací k dodatku**

**Objednatel:** Město Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1  
591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841  
DIČ: CZ00295841

**Zhotovitel:** Ing. Zdeněk Galuška

591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ 46227211  
DIČ

**Akce:** „9 bytů, 591 01 Žďár nad Sázavou“ Brodská 1876/27  
Sv. 4, byt 2 - vícepráce, méněpráce

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| - dodávka a montáž požárních dvířek                     | 7.917,- Kč    |
| - dodávka a montáž topného žebříku                      | 4.838,- Kč    |
| - demont. a mont stoupačky vody                         | 8.098,- Kč    |
| - zazdění větracích otvorů 5 ks                         | 1.648,- Kč    |
| vícepráce                                               | + 22.501,- Kč |
| - odpočty – oprava otopná tělesa, prahy, obklady, lišty | - 2.610,- Kč  |
| - podlahy                                               | - 8.127,- Kč  |
| odpočet celkem                                          | - 10.737,- Kč |

**Celkem bez DPH**

**11.764,- Kč**

..zástupce zhotovitele

..Ing. Zdeněk Galuška

Ve Žďáře nad Sázavou, 22.8.2024

.....  
zástupce objednatele  
Město Žďár nad Sázavou

## Krycí list rozpočtu

|                   |                                           |                 |                        |          |                     |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | 9 bytů - Broská 1876/27, Žďár nad Sázavou | Objednatel:     | Město Žďár nad Sázavou | IČO/DIČ: | 00295841/CZ00295841 |
| Druh stavby:      | požární dvířka                            | Projektant:     |                        | IČO/DIČ: |                     |
| Lokalita:         | Sv. 4, byt 2                              | Zhotovitel:     | ing. Zdeněk Galuška    | IČO/DIČ: | 46227211 [REDACTED] |
| Začátek výstavby: | 22.05.2024                                | Konec výstavby: |                        | Položek: | 4                   |
| JKSO:             |                                           | Zpracoval:      | [REDACTED]             | Datum:   | 22.05.2024          |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |          | B                 | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby |        |
|--------------------|-----------------------------|----------|-------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------|--------|
| HSV                | Dodávky                     | 7 634,53 | Práce přesčas     |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                            | 200,62 |
|                    | Montáž                      | 81,75    | Bez pevné podl.   |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                            | 0,00   |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00     | Kulturní památka  |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                            | 0,00   |
|                    | Montáž                      | 0,00     |                   |                   | 0,00 | Provozní vlivy      |                            | 0,00   |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00     |                   |                   | 0,00 | Ostatní             |                            | 0,00   |
|                    | Montáž                      | 0,00     |                   |                   | 0,00 | NUS z rozpočtu      |                            | 0,00   |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00     |                   |                   | 0,00 | NUS celkem          |                            | 200,62 |
| Přesun hmot a sutí |                             | -0,28    | DN celkem         |                   | 0,00 | NUS celkem za obj.  |                            | 0,00   |
| ZRN celkem         |                             | 7 716,00 | DN celkem za obj. |                   | 0,00 | ORN celkem          |                            | 0,00   |
|                    |                             |          |                   |                   |      | ORN celkem za obj.  |                            | 0,00   |

|           |      |            |          |            |      |                   |          |
|-----------|------|------------|----------|------------|------|-------------------|----------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 12% | 7 917,00 | Základ 21% | 0,00 | Celkem bez DPH    | 7 917,00 |
|           |      | DPH 12%    | 949,99   | DPH 21%    | 0,00 | Celkem včetně DPH | 8 867,00 |

|                         |  |                         |  |                         |  |
|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Projektant              |  | Objednatel              |  | Zhotovitel              |  |
| Datum, razítko a podpis |  | Datum, razítko a podpis |  | Datum, razítko a podpis |  |

## Stavební rozpočet

Název stavby: **9 bytů - Broská 1876/27, Žďár nad Sázavou 3**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: požární dvířka

Začátek výstavby: 22.05.2024 Projektant:

Lokalita: Sv. 4, byt 2

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 22.05.2024 Zpracoval:

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                     | MJ  | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |                | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |                |
|----|--------|--------------|----------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|
|    |        |              |                                                    |     |          |              | Dodávka               | Montáž         |                     | Celkem/MJ    | Celková        |
|    |        | <b>64</b>    | <b>Výplně otvorů</b>                               |     |          |              | <b>-367,23</b>        | <b>-171,99</b> | <b>-539,22</b>      |              | <b>-0,0151</b> |
| 1  |        | 641951111R00 | Osazení ráků slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2  | kus | -1,00    | 200,30       | -28,31                | -171,99        | -200,30             | 0,0141       | -0,0141        |
| 2  |        | VLASTNÍ      | Dvířka vodoměry                                    | kus | -1,00    | 338,92       | -338,92               | 0,00           | -338,92             | 0,0010       | -0,0010        |
|    |        | <b>H64</b>   | <b>Výplně otvorů</b>                               |     |          |              | <b>8 001,76</b>       | <b>253,74</b>  | <b>8 255,50</b>     |              | <b>0,0231</b>  |
| 3  |        | 641951111R00 | Osazení ráků slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2  | kus | 1,00     | 295,50       | 41,76                 | 253,74         | 295,50              | 0,0141       | 0,0141         |
| 4  |        | 55360262     | Promat® revizní dvířka, typ SP EI 30, 500 x 500 mm | kus | 1,00     | 7 960,00     | 7 960,00              | 0,00           | 7 960,00            | 0,0090       | 0,0090         |

Celkové náklady:

**7 716,00 Kč**

Ing. Zdeněk Galuška, [REDACTED], 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO 46227211, DIČ [REDACTED]


BNOBSKA 1826/27, BYT 2

### Koupelnový žebřík

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Topný žebřík rovný bílý 600 x 960 mm – 1 ks    | 2.890,- Kč        |
| Termostatická áhlice – 1 ks                    | 315,- Kč          |
| Termostatický ventil – 1 ks                    | 339,- Kč          |
| Uzavíratelné šroubení – 1 ks                   | 294,- Kč          |
| Materiál Cu -                                  | 650,- Kč          |
| Montáž+plombování+nastavení měřiče tepla -     | 350,- Kč          |
| <b>Celkem dod. + mont. žebříku do koupelny</b> | <b>4.838,- Kč</b> |

Ve Žďáře nad Sázavou, 15.5.2024

Ing. Zdeněk Galuška





## Krycí list rozpočtu

|                   |                                                |                 |                        |          |                     |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | 9 bytů                                         | Objednatel:     | Město Žďár nad Sázavou | IČO/DIČ: | 00295841/CZ00295841 |
| Druh stavby:      | stoupačka                                      | Projektant:     |                        | IČO/DIČ: |                     |
| Lokalita:         | Revoluční 1876/27 sv.4, byt 2 Žďár nad Sázavou | Zhotovitel:     | ing. Zdeněk Galuška    | IČO/DIČ: | 46227211/           |
| Začátek výstavby: | 16.08.2024                                     | Konec výstavby: |                        | Položek: | 3                   |
| JKSO:             |                                                | Zpracoval:      |                        | Datum:   | 16.08.2024          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |          | B                 | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby |        |
|--------------------|-----------------------------|----------|-------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------|--------|
| HSV                | Dodávky                     | 902,96   | Práce přesčas     |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                            | 205,22 |
|                    | Montáž                      | 549,79   | Bez pevné podl.   |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                            | 0,00   |
| PSV                | Dodávky                     | 2 346,75 | Kulturní památka  |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                            | 0,00   |
|                    | Montáž                      | 4 093,25 |                   |                   | 0,00 | Provozní vlivy      |                            | 0,00   |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00     |                   |                   | 0,00 | Ostatní             |                            | 0,00   |
|                    | Montáž                      | 0,00     |                   |                   | 0,00 | NUS z rozpočtu      |                            | 0,00   |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00     |                   |                   | 0,00 | NUS celkem          |                            | 205,22 |
| Přesun hmot a sutí |                             | 0,25     | DN celkem         |                   | 0,00 | NUS celkem za obj.  |                            | 0,00   |
| ZRN celkem         |                             | 7 893,00 | DN celkem za obj. |                   | 0,00 | ORN celkem          |                            | 0,00   |
|                    |                             |          |                   |                   |      | ORN celkem za obj.  |                            | 0,00   |

|                         |  |      |                         |  |          |            |  |      |                   |  |          |
|-------------------------|--|------|-------------------------|--|----------|------------|--|------|-------------------|--|----------|
| Základ 0%               |  | 0,00 | Základ 12%              |  | 8 098,00 | Základ 21% |  | 0,00 | Celkem bez DPH    |  | 8 098,00 |
|                         |  |      | DPH 12%                 |  | 971,79   | DPH 21%    |  | 0,00 | Celkem včetně DPH |  | 9 070,00 |
| Projektant              |  |      | Objednatel              |  |          |            |  |      |                   |  |          |
| Datum, razítko a podpis |  |      | Datum, razítko a podpis |  |          |            |  |      |                   |  |          |

## Stavební rozpočet

Název stavby: 9 bytů

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: stoupačka

Začátek výstavby: 16.08.2024

Projektant:

Lokalita: Revoluční 1876/27 sv.4, byt 2 Žďár nad Sázavou

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 16.08.2024

Zpracoval:

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                                    | MJ     | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |          | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |         |
|----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------|---------|
|    |        |              |                                                                   |        |          |              | Dodávka               | Montáž   |                     | Celkem/MJ    | Celková |
|    |        | 31           | Zdi podpěrné a volné                                              |        |          |              | 820,67                | 315,53   | 1 136,20            |              | 0,2117  |
| 1  |        | 310238211RT1 | Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC - šachta            | m3     | 0,13     | 8 740,00     | 820,67                | 315,53   | 1 136,20            | 1,6284       | 0,2117  |
|    |        | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                            |        |          |              | 82,29                 | 234,26   | 316,55              |              | 0,1071  |
| 2  |        | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou-šachta                          | m2     | 1,00     | 316,55       | 82,29                 | 234,26   | 316,55              | 0,1071       | 0,1071  |
|    |        | 722          | Vnitřní vodovod                                                   |        |          |              | 2 346,75              | 4 093,25 | 6 440,00            |              | 0,0009  |
| 3  |        | 722200003RA0 | Vodovod, potrubí výměna stoupačkyv koupelně, úprava ÚT pro žebřík | soubor | 1,00     | 6 440,00     | 2 346,75              | 4 093,25 | 6 440,00            | 0,0009       | 0,0009  |

Celkové náklady:

7 893,00 Kč

## Krycí list rozpočtu

|                   |                                             |                 |                        |          |                     |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | 9 bytů - Broská 1876/27, Žďár nad Sázavou 3 | Objednatel:     | Město Žďár nad Sázavou | IČO/DIČ: | 00295841/CZ00295841 |
| Druh stavby:      | zazdění děr                                 | Projektant:     |                        | IČO/DIČ: |                     |
| Lokalita:         | sv. 4, byt 2                                | Zhotovitel:     | ing. Zdeněk Galuška    | IČO/DIČ: | 46227211/           |
| Začátek výstavby: | 21.08.2024                                  | Konec výstavby: |                        | Položek: | 3                   |
| JKSO:             |                                             | Zpracoval:      |                        | Datum:   | 21.08.2024          |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |          | B                 | Doplňkové náklady |                     | C     | Náklady na umístění stavby |  |
|--------------------|-----------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|----------------------------|--|
| HSV                | Dodávky                     | 514,40   | Práce přesčas     | 0,00              | Zařízení staveniště | 41,76 |                            |  |
|                    | Montáž                      | 1 043,10 | Bez pevné podl.   | 0,00              | Mimostav. doprava   | 0,00  |                            |  |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00     | Kulturní památka  | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00  |                            |  |
|                    | Montáž                      | 0,00     |                   | 0,00              | Provozní vlivy      | 0,00  |                            |  |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00     |                   | 0,00              | Ostatní             | 0,00  |                            |  |
|                    | Montáž                      | 0,00     |                   | 0,00              | NUS z rozpočtu      | 0,00  |                            |  |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00     |                   | 0,00              | NUS celkem          | 41,76 |                            |  |
| Přesun hmot a sutí |                             | 48,50    | DN celkem         | 0,00              | NUS celkem za obj.  | 0,00  |                            |  |
| ZRN celkem         |                             | 1 606,00 | DN celkem za obj. | 0,00              | ORN celkem          | 0,00  |                            |  |
|                    |                             |          |                   |                   | ORN celkem za obj.  | 0,00  |                            |  |

|                         |  |      |                         |  |          |            |  |      |                   |  |          |
|-------------------------|--|------|-------------------------|--|----------|------------|--|------|-------------------|--|----------|
| Základ 0%               |  | 0,00 | Základ 12%              |  | 1 648,00 | Základ 21% |  | 0,00 | Celkem bez DPH    |  | 1 648,00 |
|                         |  |      | DPH 12%                 |  | 197,73   | DPH 21%    |  | 0,00 | Celkem včetně DPH |  | 1 846,00 |
| Projektant              |  |      | Objednatel              |  |          |            |  |      |                   |  |          |
| Datum, razítko a podpis |  |      | Datum, razítko a podpis |  |          |            |  |      |                   |  |          |

## Stavební rozpočet

Název stavby: 9 bytů - Broská 1876/27, Žďár nad Sázavou 3

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: zazdění děr

Začátek výstavby: 21.08.2024 Projektant:

Lokalita: sv. 4, byt 2

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 21.08.2024 Zpracoval:

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                     | MJ  | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |        | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |         |
|----|--------|--------------|----------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-----------------------|--------|---------------------|--------------|---------|
|    |        |              |                                                    |     |          |              | Dodávka               | Montáž |                     | Celkem/MJ    | Celková |
|    |        | 31           | Zdi podpěrné a volné                               |     |          |              | 320,65                | 416,80 | 737,45              |              | 0,0619  |
| 1  |        | 310235241RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm | kus | 5,00     | 147,49       | 320,65                | 416,80 | 737,45              | 0,0124       | 0,0619  |
|    |        | 61           | Úprava povrchů vnitřní                             |     |          |              | 193,75                | 626,30 | 820,05              |              | 0,0160  |
| 2  |        | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2      | kus | 5,00     | 164,01       | 193,75                | 626,30 | 820,05              | 0,0032       | 0,0160  |
|    |        | H99          | Ostatní přesuny hmot                               |     |          |              | 0,00                  | 48,32  | 48,32               |              | 0,0000  |
| 3  |        | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m      | t   | 0,08     | 603,96       | 0,00                  | 48,32  | 48,32               | 0,0000       | 0,0000  |

Celkové náklady: 1 606,00 Kč



Krycí list rozpočtu

|                   |                                          |                 |                        |          |                     |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | 9 bytů Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou | Objednatel:     | Město Žďár nad Sázavou | IČO/DIČ: | 00295841/CZ00295841 |
| Druh stavby:      | odpočty                                  | Projektant:     |                        | IČO/DIČ: |                     |
| Lokalita:         | sv. 4, byt 2                             | Zhotovitel:     | ing. Zdeněk Galuška    | IČO/DIČ: | 46227211/           |
| Začátek výstavby: | 21.08.2024                               | Konec výstavby: |                        | Položek: | 8                   |
| JKSO:             |                                          | Zpracoval:      |                        | Datum:   | 21.08.2024          |

| Rozpočtové náklady v Kč |                             |           |                   |                   |                     |        |                            |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------------|
| A                       | Základní rozpočtové náklady |           | B                 | Doplňkové náklady |                     | C      | Náklady na umístění stavby |
| HSV                     | Dodávky                     | 0,00      | Práce přesčas     | 0,00              | Zařízení staveniště | -66,14 |                            |
|                         | Montáž                      | 0,00      | Bez pevné podl.   | 0,00              | Mimostav. doprava   | 0,00   |                            |
| PSV                     | Dodávky                     | -1 359,23 | Kulturní památka  | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00   |                            |
|                         | Montáž                      | -1 184,91 |                   | 0,00              | Provozní vlivy      | 0,00   |                            |
| "M"                     | Dodávky                     | 0,00      |                   | 0,00              | Ostatní             | 0,00   |                            |
|                         | Montáž                      | 0,00      |                   | 0,00              | NUS z rozpočtu      | 0,00   |                            |
| Ostatní materiál        |                             | 0,00      |                   | 0,00              | NUS celkem          | -66,14 |                            |
| Přesun hmot a sutí      |                             | 0,14      | DN celkem         | 0,00              | NUS celkem za obj.  | 0,00   |                            |
| ZRN celkem              |                             | -2 544,00 | DN celkem za obj. | 0,00              | ORN celkem          | 0,00   |                            |
|                         |                             |           |                   |                   | ORN celkem za obj.  | 0,00   |                            |

|                         |      |                         |           |            |      |                   |           |
|-------------------------|------|-------------------------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|
| Základ 0%               | 0,00 | Základ 12%              | -2 610,00 | Základ 21% | 0,00 | Celkem bez DPH    | -2 610,00 |
|                         |      | DPH 12%                 | -313,22   | DPH 21%    | 0,00 | Celkem včetně DPH | -2 923,00 |
| Projektant              |      | Objednatel              |           |            |      |                   |           |
| Datum, razítko a podpis |      | Datum, razítko a podpis |           |            |      |                   |           |

## Stavební rozpočet

Název stavby: 9 bytů Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou

Doba výstavby:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: odpočty

Začátek výstavby: 21.08.2024 Projektant:

Lokalita: sv. 4, byt 2

Konec výstavby:

Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška

JKSO:

Datum zpracování 21.08.2024 Zpracoval:

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                    | MJ  | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |         | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |         |
|----|--------|--------------|---------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-----------------------|---------|---------------------|--------------|---------|
|    |        |              |                                                   |     |          |              | Dodávka               | Montáž  |                     | Celkem/MJ    | Celková |
|    |        | 735          | Otopná tělesa                                     |     |          |              | -39,97                | -198,97 | -238,95             |              | -0,0001 |
| 1  |        | 735110914R00 | Oprava-stažení otopného tělesa                    | kus | -1,00    | 144,72       | -25,29                | -119,44 | -144,72             | 0,0000       | 0,0000  |
| 2  |        | 735110912R00 | Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního     | kus | -1,00    | 94,22        | -14,68                | -79,54  | -94,22              | 0,0001       | -0,0001 |
|    |        | 766          | Konstrukce truhlářské                             |     |          |              | -201,95               | -366,47 | -568,41             |              | -0,0033 |
| 3  |        | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm    | kus | -4,00    | 95,20        | -14,33                | -366,47 | -380,80             | 0,0000       | 0,0000  |
| 4  |        | 61187356     | Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm      | kus | -1,00    | 48,89        | -48,89                | 0,00    | -48,89              | 0,0009       | -0,0009 |
| 5  |        | 61187396     | Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm          | kus | -2,00    | 69,36        | -138,72               | 0,00    | -138,72             | 0,0012       | -0,0024 |
| 6  |        | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t   | 0,00     | 895,56       | 0,00                  | 0,00    | 0,00                | 0,0000       | 0,0000  |
|    |        | 781          | Obklady (keramické)                               |     |          |              | -1 117,31             | -619,47 | -1 736,78           |              | -0,0033 |
| 7  |        | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům                            | m   | -13,50   | 45,89        | 0,00                  | -619,47 | -619,47             | 0,0000       | 0,0000  |
| 8  |        | 59760150.A   | Lišta plast                                       | m   | -14,85   | 75,24        | -1 117,31             | 0,00    | -1 117,31           | 0,0002       | -0,0033 |

Celkové náklady: -2 544,00 Kč

## Krycí list rozpočtu

|                   |                                           |                 |                        |          |                     |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | 9 bytů -Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou | Objednatel:     | Město Žďár nad Sázavou | IČO/DIČ: | 00295841/CZ00295841 |
| Druh stavby:      | podlahy                                   | Projektant:     |                        | IČO/DIČ: |                     |
| Lokalita:         | sv.4, byt 2                               | Zhotovitel:     | ing. Zdeněk Galuška    | IČO/DIČ: | 46227211/           |
| Začátek výstavby: | 23.08.2024                                | Konec výstavby: |                        | Položek: | 3                   |
| JKSO:             |                                           | Zpracoval:      |                        | Datum:   | 23.08.2024          |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |           | B                 | Doplňkové náklady |                     | C       | Náklady na umístění stavby |  |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|----------------------------|--|
| HSV                | Dodávky                     | -5 091,50 | Práce přesčas     | 0,00              | Zařízení staveniště | -205,95 |                            |  |
|                    | Montáž                      | -2 829,09 | Bez pevné podl.   | 0,00              | Mimostav. doprava   | 0,00    |                            |  |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00      | Kulturní památka  | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00    |                            |  |
|                    | Montáž                      | 0,00      |                   | 0,00              | Provozní vlivy      | 0,00    |                            |  |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00      |                   | 0,00              | Ostatní             | 0,00    |                            |  |
|                    | Montáž                      | 0,00      |                   | 0,00              | NUS z rozpočtu      | 0,00    |                            |  |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00      |                   | 0,00              | NUS celkem          | -205,95 |                            |  |
| Přesun hmot a sutí |                             | -0,42     | DN celkem         | 0,00              | NUS celkem za obj.  | 0,00    |                            |  |
| ZRN celkem         |                             | -7 921,00 | DN celkem za obj. | 0,00              | ORN celkem          | 0,00    |                            |  |
|                    |                             |           |                   |                   | ORN celkem za obj.  | 0,00    |                            |  |

|           |      |            |           |            |      |                   |           |
|-----------|------|------------|-----------|------------|------|-------------------|-----------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 12% | -8 127,00 | Základ 21% | 0,00 | Celkem bez DPH    | -8 127,00 |
|           |      | DPH 12%    | -975,23   | DPH 21%    | 0,00 | Celkem včetně DPH | -9 102,00 |

|                         |                         |  |
|-------------------------|-------------------------|--|
| Projektant              | Objednatel              |  |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |  |

Stavební rozpočet

|                                                         |                              |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Název stavby: 9 bytů -Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou | Doba výstavby:               | Objednatel: Město Žďár nad Sázavou |
| Druh stavby: podlahy                                    | Začátek výstavby: 23.08.2024 | Projektant:                        |
| Lokalita: sv.4, byt 2                                   | Konec výstavby:              | Zhotovitel: ing. Zdeněk Galuška    |
| JKSO:                                                   | Datum zpracování 23.08.2024  | Zpracoval:                         |

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                  | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |           | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |         |
|----|--------|--------------|-------------------------------------------------|----|----------|--------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------|---------|
|    |        |              |                                                 |    |          |              | Dodávka               | Montáž    |                     | Celkem/MJ    | Celková |
|    |        | 63           | Podlahy, podlahové konstrukce                   |    |          |              | -5 091,50             | -2 829,09 | -7 920,58           |              | -1,1017 |
| 1  |        | 632411125R00 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm | m2 | -15,03   | 457,55       | -5 091,50             | -1 785,50 | -6 877,00           | 0,0473       | -0,7109 |
| 2  |        | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt  | m2 | -15,03   | 60,34        | 0,00                  | -906,86   | -906,86             | 0,0250       | -0,3758 |
| 3  |        | 775411810R00 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených            | m  | -15,05   | 9,08         | 0,00                  | -136,73   | -136,73             | 0,0010       | -0,0151 |

Celkové náklady:

-7 921,00 Kč