

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011

uzavřený na základě vzájemné dohody smluvních stran, jehož předmětem je rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému pro město Stříbro, jehož specifikace je uvedena v technické příloze tohoto dodatku (viz příloha č. 1 – Technická specifikace kamerového systému, příloha č. 2 – Specifikace kamerových bodů, příloha č. 3 – Plánek rozmístění kamer, příloha č. 4 – Položkový rozpočet) a jeho uvedení do provozu, za podmínek a dle ustanovení smlouvy o dílo, tohoto dodatku a následně Obchodního zákoníku.

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Adresa: Masarykovo náměstí č. p. 1, 349 01 Stříbro
Zastoupený: starostou města Dr. Bohuslavem Červeným
IČO: 00260177
DIČ: CZ00260177
kontakt: [REDACTED]

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: TaNET West s.r.o.

Adresa: Plzeňská 857, 348 15 Planá
Zastoupený: jednatelem společnosti Kamilem JIRKOU
IČO: 26378191
DIČ: CZ26378191
OR: rejstříkový soud v Plzni, spisová značka: oddíl C, vložka 17495
kontakt: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

II. Předmět plnění

2.1

Předmětem plnění je rozšíření kamerového systému o tři kamerové body (H15, I16+I17 a J18), které zhotovitel vybuduje dle požadavků objednatele. Jedná se o část MKDS Stříbro, která se sestává ze 4 kamer a příslušenství, diskového pole a přenosových tras. Předmětem jsou 3 kamerové body – zdravotnické zařízení (H), komunikace u hotelu Brnaka, Plzeňská ulice (I) a Dům dětí a mládeže (J).

2.2

Technické parametry kamerového systému jsou definovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Rozsah MKDS je upřesněn v příloze č. 2 tohoto dodatku. Příloha č. 3 ilustruje umístění kamer. Příloha č. 4 je položkový rozpočet.

III. Doba a místo plnění

3.1

Termín pro zhotovení díla je 31.1.2013.

3.2

Místem plnění je Stříbro, okres Tachov.

3.3

Objednatel je povinen protokolárně potvrdit převzetí předmětu díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

4.1

Povinnosti zhotovitele se nemění a řídí se příslušnými body smlouvy o dílo č. 20/HIO/2011

V. Smluvní cena a platební režim dodatku č. 3

5.1

Smluvní strany sjednávají za plnění zhotovitele dle tohoto dodatku celkovou cenu =451.781,-- Kč bez DPH, = 542.137,20 Kč s DPH, slovy pětsetčtyřicetdvatisícetřicet sedm korun českých, dvacet haléřů včetně DPH.

5.2

Kupní cena dle bodu 5.1 bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po převzetí předmětu díla objednatelem dle bodu 3.3. Faktury budou se splatností 14 kalendářních dnů.

5.3

Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem dle bodu 5.2 se k tíži objednatele za každý den prodlení sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky.

5.4

V případě, že objednatel z jakýchkoli důvodů ležících na jeho straně nebude plnit své finanční závazky vůči zhotoviteli, má zhotovitel právo - v návaznosti na odstoupení od dodatku realizované dle bodu 5.3 - zařízení, k němuž dosud nepřešlo na objednatele vlastnické právo, demontovat a odebrat zpět a má vůči objednateli nárok na úhradu nákladů spojených s demontáží a dopravou.

5.5

Vlastnické právo k instalovanému zařízení přechází na objednatele momentem úplného zaplacení celkové smluvní ceny. Objednatel akceptuje v tomto smyslu výhradu přechodu vlastnického práva ke dni splnění uvedené podmínky.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jakákoli změna tohoto dodatku je platná jen v písemné formě a po podpisu obou smluvních stran.

Ve Stříbře dne 5.12.2012:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Dr. Bohuslav Červený,
starosta města

.....
Kamil JIRKA,
jednatel spol. TaNET West s.r.o.