

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. S930/2017/046

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve všech technických jednáních

Adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., LS Plasy, Zebnická 7, 331 01 Plasy
(dále jen „objednatel“)

a

Ladislav Beneš,

IČO: 11375841

DIČ: CZ6705060021

místem podnikání Masarykovo nám. 504, 331 41 Kralovice

(dále jen „zhotovitel“)

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/046 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce elektroinstalace Úněšov čp. 42**“ je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce a vícepráce odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **293 823,- Kč bez DPH**, slovy dvěstědevadesáttřítisícosmsetdvacet tři bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle

příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **294 318,- Kč** bez DPH, slovy dvěštedevadesátčtyřtisícťřistaosmnáctkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/046 zůstávají beze změn.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.

V Kralovicích dne: 14.7. 2017

V Plzni dne: 14.7. 2017



Ladislav Beneš



Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň


Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Františkova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Šukova 2820/49, 301 00 Plzeň

Příloha: Rozpočet
Změnový list

Rekapitulace stavby "Rekonstrukce elektroinstalace Únešov čp. 42"

náklady stavby celkem	
01 - Stavební část	112 905,24
02 - Elektroinstalce	180 917,60
01 - Stavební část vícepráce	24 008,61
02 - Elektroinstalace vícepráce	5 238,00
02 - Elektroinstalace méněpráce	-28 751,60

cena bez DPH 294 317,85



Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M

C21M \ 1. DOMOVNÍ ROZVADĚČ - RD

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	
1	210190002	Skříň BF-U-3/72-C pod omítku	2 500,00	1,00 ks	2 500,00	2500
2	210110501	Spínač IS-32/3 (Z-SE-32/3) 3TE	160,00	1,00 ks	160,00	160
3	216120701	Svodič FL-P-B+C MAXI V/3	55,00	1,00 ks	55,00	0
4	216120418	Jistič 16B/3 PL7	60,00	3,00 ks	180,00	180
5	216120408	Jistič 16B/1 PL7	60,00	7,00 ks	420,00	420
6	216120403	Jistič 2C/1 PL7	60,00	1,00 ks	60,00	60
7	216120403	Jistič 1C/1 PL7	60,00	1,00 ks	60,00	60
8	210121011	Chránič 10C/1N/0,03 PFL7	84,00	4,00 ks	336,00	0
9	210121011	Chránič 16B/1N/0,03 PFL7	84,00	3,00 ks	252,00	0
10	216120501	Chránič 25/2/0,03 PF7	50,00	1,00 ks	50,00	0
11	216120502	Chránič 25/4/0,03 PF7	50,00	2,00 ks	100,00	100
12	210150001	Relé Z-S230/S impulzní	90,00	2,00 ks	180,00	180
13	210130105	Stykač Z-SCH230/25-40 230VAC	170,00	1,00 ks	170,00	170
14	215142140	Trafo TR-G3/18	100,00	1,00 ks	100,00	100
Montáž celkem:					4 623,00 Kč	

Celkem za skupinu:

Cena: 4 623,00 Kč

C21M \ 2. ROZVOD ELEKTROINSTALACE \ a)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	
1	210200007	Sví. TOR 2-60/P GREENLUX	180,00	4,00 ks	720,00	720
2	210200007	Lustr SORENTA 3xE27/60W - JUPITER 1314-	180,00	1,00 ks	180,00	180
3	210200006	Zářivkové svítidlo interiérové kruhové TREVOS typ SMO 40+32 OP E	180,00	6,00 ks	1 080,00	180 3 540
4	210200005	Zářivkové svítidlo interiérové kruhové TREVOS typ SMO 40 OP E	180,00	9,00 ks	1 620,00	1620
5	210200007	Sví.zář. SK DROP2 2x26W E IP65	180,00	2,00 ks	360,00	360
6	210200007	Lustr na řetězu FOLK 2xE27/60W/230V	180,00	1,00 ks	180,00	180
7	210201067	Průmyslové zářivkové svítidlo Vyrtych typ VIPET-I-PS-EP 2x36W, IP66	280,00	7,00 ks	1 960,00	1960
8	210200005	Venkovní nástěnné svítidlo BARI 2xE27/18W - Philips Massive 17203/31/10	180,00	1,00 ks	180,00	180
9	210200005	Reflektor Ecolite LED 50W s PIR čidlem, 5000K, 4100lm, IP65, černý	180,00	2,00 ks	360,00	360
10	210200003	Sví. BİGL-D-EP 2x11W IP43	180,00	2,00 ks	360,00	360
Montáž celkem:					7 000,00 Kč	

Celkem za skupinu:

Cena: 7 000,00 Kč

C21M \ 2. ROZVOD ELEKTROINSTALACE \ b) ZÁSUVKY, SPÍNAČE,

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	
1	210111062	Zásuvka 16A/400V 5-pól.IP44 nás.	98,00	3,00 ks	294,00	294
2	210111002	Zásuvka VARIANT 5518N-C02540 B	55,00	12,00 ks	660,00	660
3	216111301	Dvojjzásuvka TANGO 5513A-C02357 B	85,00	26,00 ks	2 210,00	2210
4	216111221	Zásuvka TANGO 5518A-A2349 B	65,00	19,00 ks	1 235,00	1235
5	216110001	Tělo TANGO 3559-A01345	70,00	4,00 ks	280,00	280
6	210110001	Spínač VARIANT 3558N-C01510 B	80,00	5,00 ks	400,00	400
7	216110003	Tělo TANGO 3559-A06345	80,00	4,00 ks	320,00	320
8	216110003	Ovladač TANGO 3558A-A653 B	80,00	13,00 ks	1 040,00	1040
9	210110047	Tělo TANGO 3559-A21345	80,00	5,00 ks	400,00	400
10	210110082	Kombinace 39563-23 sporáková pod omítku	100,00	1,00 ks	100,00	0 0
11	210010311	Krabice KU 68-1902	55,00	5,00 ks	275,00	275
12	215112467	Tělo TANGO 3559-A91345	80,00	8,00 ks	640,00	640
13	210010301	Krabice KU 68-1901	27,00	80,00 ks	2 160,00	2160
14	210110021	Spínač PRAKTIK 3553-80929 B	100,00	1,00 ks	100,00	100
Montáž celkem:					10 114,00 Kč	

Celkem za skupinu:

Cena: 10 114,00 Kč

C21M \ 2. ROZVOD ELEKTROINSTALACE \ c)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210810053	CYKY 4J10 (4Bx10)	24,00	5,00 m	120,00
2	210800105	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	24,00	400,00 m	9 600,00
3	210800106	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	24,00	300,00 m	7 200,00
4	210800101	CYKY 2O1,5 (2Dx1,5)	24,00	50,00 m	1 200,00
5	210800116	CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	24,00	60,00 m	1 440,00
6	210800105	CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	24,00	70,00 m	1 680,00

Montáž celkem: 21 240,00 Kč

Celkem za skupinu:
Cena: 21 240,00 Kč

C21M \ 2. ROZVOD ELEKTROINSTALACE \ d) OSTATNÍ

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210140651	Domovní zvonek ZN 61 s nízkou miskou	145,00	1,00 ks	145,00
2	216220102	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s krabici	160,00	1,00 m	160,00
3	216010052	Trubka KOPOFLEX 40 rudá	24,00	30,00 m	720,00
4	210010002	Trubka ohebná 2316 pr.16 125N LPFLEX	24,00	150,00 m	3 600,00
5	210010003	Trubka ohebná 2323 pr.23	24,00	100,00 m	2 400,00

Montáž celkem: 7 025,00 Kč

Celkem za skupinu:
Cena: 7 025,00 Kč

C21M \ 3. HROMOSVOD

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210220001	Pásek pozink. FeZn 30x4	56,00	75,00 m	4 200,00
2	210220001	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký DEHN	120,00	105,00 m	12 600,00
3	216220119	Podpěra PV 15a (190-220mm)	65,00	35,00 m	2 275,00
4	216220123	Podpěra PV 22a rovná	65,00	30,00 m	1 950,00
5	216220362	Tyč JR 2,0 AlMgSi jímáči	500,00	2,00 m	1 000,00
6	216220370	Trubka ochranná OT 1,7 nerez	220,00	2,00 m	440,00
7	216220256	Svorka SZa - nerez	65,00	6,00 m	390,00
8	216220238	Svorka SOc - nerez	65,00	6,00 m	390,00
9	216220255	Svorka SU FeZn	65,00	35,00 m	2 275,00
10	216220120	Podpěra PV 17	65,00	10,00 m	650,00
11	216220254	Svorka ST s páskem nerez.	65,00	20,00 m	1 300,00
12	215221114	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	120,00	40,28 m	4 833,60

Montáž celkem: 32 303,60 Kč

Celkem za skupinu:
Cena: 32 303,60 Kč
Celkem za ceník:
Cena: 82305,6 Kč

Základ DPH
Základ 21,00% 82 305,60 Kč
Celkem: 82 305,60 Kč

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	3 600,00	1,00 objem	3 600,00

Montáž celkem: 3 600,00 Kč

Celkem za ceník:
Cena: 3 600,00 Kč

Základ DPH
Základ 21,00% 3 600,00 Kč
Celkem: 3 600,00 Kč

Materiály

1. DOMOVNÍ ROZVADĚČ - RD

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	10.052.276	Skríně BF-U-3/72-C pod omítku	2 865,00	1,00 KS	2 865,00
2	10.069.835	Spínač IS-32/3 (Z-SE-32/3) 3TE	430,00	1,00 KS	430,00
3	10.877.441	Svodič FLP-B+C MAXI V/3	7 722,00	1,00 KS	7 722,00
4	10.060.896	Jistič 16B/3 PL7	389,00	3,00 KS	1 167,00
5	10.060.768	Jistič 16B/1 PL7	86,00	7,00 KS	602,00
6	10.060.803	Jistič 2C/1 PL7	160,00	1,00 KS	160,00
7		Jistič 1C/1 PL7	210,00	1,00 KS	210,00
8	10.060.444	Chránič 10C/1N/0,03 PFL7	1 450,00	4,00 KS	5 800,00
9	10.059.994	Chránič 16B/1N/0,03 PFL7	1 200,00	3,00 KS	3 600,00
10	10.061.077	Chránič 25/2/0,03 PF7	1 050,00	1,00 KS	1 050,00
11	10.061.078	Chránič 25/4/0,03 PF7	998,00	2,00 KS	1 996,00
12	10.033.134	Relé Z-S230/S impulzní	280,00	2,00 KS	560,00

13	10.035.985	Stykač Z-SCH230/25-40 230VAC	380,00	1,00 KS	380,00				380
14	10.035.463	Trafo TR-G3/18	350,00	1,00 KS	350,00				350

Montáž celkem: 26 892,00 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 26 892,00 Kč

2. ROZVOD ELEKTROINSTALACE \ a) SVÍTIDLA

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]				
1	10.920.735	Sví. TOR 2-60/P GREENLUX	98,00	4,00 KS	392,00				392
2	10.920.735	lustr P2R2	1 750,00	1,00 KS	1 750,00	1856	1	1856	✓
3		led svítidlo aneta 24W	1 200,00	6,00 KS	7 200,00	1286	3	3850	
4		led svítidlo aneta 26W	1 200,00	9,00 KS	10 800,00				10800
5	10.948.023	Sví.zář. SK DROP2 2x26W E IP65	560,00	2,00 KS	1 120,00				1120
6	10.920.735	svítidlo led přisazené 36W	1 200,00	1,00 KS	1 200,00	1882	1	1882	
7		průmyslová zářivka PRIMA	560,00	7,00 KS	3 920,00				3920
8		venkovní svítidlo PANLUX černá 60W	220,00	1,00 KS	220,00	780	1	780	
9		venkovní svítidlo PANLUX černá s čidlem	380,00	2,00 KS	760,00	1246	2	2492	
10	10.030.409	svítidlo aneta 22W led	480,00	2,00 KS	960,00	854	2	1708	

Montáž celkem: 28 322,00 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 28 322,00 Kč

2. ROZVOD ELEKTROINSTALACE \ b) ZÁSUVKY, SPÍNAČE,

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]				
1	10.057.454	Zásuvka 16A/400V 5-pól.IP44 nás.	98,00	3,00 KS	294,00				294
2	10.065.971	Zásuvka VARIANT 5518N-C02540 B	68,00	12,00 KS	816,00				816
3	10.079.613	Dvojzásuvka TANGO 5513A-C02357 B	134,00	26,00 KS	3 484,00				3484
4	10.081.234	Zásuvka TANGO 5518A-A2349 B	88,00	19,00 KS	1 672,00				1672
5	10.071.439	Rámeček TANGO 3901A-B10B	15,00	40,00 KS	600,00				600
6	10.070.410	Tělo TANGO 3559-A01345	72,00	4,00 KS	288,00				288
7	10.071.430	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	28,00	8,00 KS	224,00				224
8	10.069.859	Spínač VARIANT 3558N-C01510 B	90,00	5,00 KS	450,00				450
9	10.070.269	Spínač PRAKTIK 3553-80929 B	75,00	1,00 KS	75,00				75
10	10.070.413	Tělo TANGO 3559-A06345	78,00	4,00 KS	312,00				312
11	10.070.415	Tělo TANGO 3559-A91345	80,00	8,00 KS	640,00				640
12	10.072.623	Ovladač TANGO 3558A-A653 B	38,00	13,00 KS	494,00				494
13	10.024.732	Doutnavka 3916-12221 orient.	22,00	8,00 KS	176,00	0	0	0	0
14	10.071.453	Tělo TANGO 3559-A21345	83,00	5,00 KS	415,00				415
15	10.024.835	Doutnavka 3916-22221 signal.	22,00	5,00 KS	110,00	0	0	0	0
16	10.070.138	Kombinace 39563-23 sporáková pod omítku	350,00	1,00 KS	350,00	0	0	0	0
17	10.079.363	Krabice KU 68-1902	6,00	5,00 KS	30,00				30
18	10.079.370	Krabice KU 68-1901	6,00	80,00 KS	480,00				480

Montáž celkem: 10 910,00 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 10 910,00 Kč

2. ROZVOD ELEKTROINSTALACE \ c) KABELY

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]				
1	10.048.218	CYKY 4J10 (4Bx10)	86,00	5,00 M	430,00				430
2	10.051.448	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	10,80	400,00 M	4 320,00				4320
3	10.048.482	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	16,20	300,00 M	4 860,00				4860
4	10.048.403	CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	28,00	60,00 M	1 680,00				1680
5	10.048.186	CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	11,00	70,00 M	770,00				770
6	10.049.640	CYKY 2O1,5 (2Dx1,5)	9,00	50,00 M	450,00				450

Montáž celkem: 12 510,00 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 12 510,00 Kč

2. ROZVOD ELEKTROINSTALACE \ d) OSTATNÍ

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]				
1		Domovní zvonek ZN 61 s nízkou miskou	135,00	1,00 KS	135,00				135
2	10.075.335	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionalní s krabicí	185,00	1,00 KS	185,00				185
3	10.074.642	Trubka KOPOFLEX 40 rudá	16,00	30,00 M	480,00				480
4	10.074.514	Trubka oheb.2316 pr.16 125N LPFLEX	6,00	150,00 M	900,00				900
5	10.078.503	Trubka oheb.2323 pr.23	10,00	100,00 M	1 000,00				1000

Montáž celkem: 2 700,00 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 2 700,00 Kč

3. HROMOSVOD

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
--------	------------	---------------	-----------------	----------------	-------------

1	10.074.580	Pásek pozink. FeZn 30x4	45,00	75,00 m	3 375,00			3375
2	10.779.585	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký DEHN	23,00	105,00 M	2 415,00	23	89	2047
3	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	22,00	25,00 m	550,00	22	20	440
4	10.028.110	Vložka DEHN 106120 distanční	490,00	4,00 KS	1 960,00			1960
5	10.343.018	Svorka DEHN 380029 8-10/16mm nerez	42,00	4,00 KS	168,00			168
6	10.341.902	Adaptér DEHN 106342	135,00	4,00 KS	540,00			540
7	10.342.596	Tyč DEHN 106125 3m plast	1 060,00	1,00 KS	1 060,00			1060
8	10.046.592	Podpěra PV 15a (190-220mm)	17,00	35,00 KS	595,00			595
9	10.065.088	Podpěra PV 22a rovná	13,00	30,00 KS	390,00	13	26	338
10	10.576.237	Tyč JR 2,0 AlMgSi jímací	280,00	2,00 KS	560,00			560
11	11.023.124	Trubka ochranná OT 1,7 nerez	250,00	2,00 KS	500,00	250	5	1250
12	10.046.559	Svorka SZa - nerez	52,00	6,00 KS	312,00	52	5	260
13	10.061.286	Svorka SOc - nerez	58,00	6,00 KS	348,00			348
14	10.046.522	Svorka SU FeZn	9,00	35,00 KS	315,00			315
15	10.046.735	Podpěra PV 17	15,00	10,00 KS	150,00			150
16	10.065.439	Svorka ST s páskem nerez.	22,00	20,00 KS	440,00			440

Montáž celkem: 13 678,00 Kč

Celkem za skupinu:

Cena: 13 678,00 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 95 012,00 Kč

celkem 18091 180917,6

157404

ROZPOČET

Stavba: ÚNĚŠOV 42 ROZDÍLOVÝ LIST PRACÍ STAVBY

Místo: 0 Datum:
Objednatel: 0 Projektant: 0
Zhotovitel: 0 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 112 905,24

HSV - Práce a dodávky HSV 55 769,07

1 - Zemní práce 7 004,48

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,865	380,00	4 508,70
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

4508,7

"výkop pro kabel zvonku" (28*0,35*0,6) 5,880

"výkop pro zemní drát" (34,2*0,35*0,5) 5,985

Součet 11,865

2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,933	80,00	474,64
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

474,64

"výkop pro kabel zvonku" (28*0,35*0,6)*0,5 2,940

"výkop pro zemní drát" (34,2*0,35*0,5)*0,5 2,993

Součet 5,933

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,960	262,00	513,52
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

513,52

"výkopy"

"výkop pro kabel zvonku" (28*0,35*0,6) 5,880

"výkop pro zemní drát" (34,2*0,35*0,5) 5,985

Mezisoučet výkopy 11,865

"zásypy"

"kabel zvonku" -(28*0,35*0,4) -3,920

"výkop pro zemní drát" -(34,2*0,35*0,5) -5,985

Mezisoučet zásypy -9,905

Součet 1,960

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,960	155,00	303,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

303,8

"výkopy"

"výkop pro kabel zvonku" (28*0,35*0,6) 5,880

"výkop pro zemní drát" (34,2*0,35*0,5) 5,985

Mezisoučet výkopy 11,865

"zásypy"

"kabel zvonku" -(28*0,35*0,4) -3,920

"výkop pro zemní drát" -(34,2*0,35*0,5) -5,985

Mezisoučet zásypy -9,905

Součet 1,960

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,960	15,00	29,40
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

29,4

"výkopy"

"výkop pro kabel zvonku" (28*0,35*0,6) 5,880

"výkop pro zemní drát" (34,2*0,35*0,5) 5,985

Mezisoučet výkopy 11,865

"zásypy"

"kabel zvonku" -(28*0,35*0,4) -3,920

"výkop pro zemní drát" -(34,2*0,35*0,5) -5,985

Mezisoučet zásypy -9,905

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
Součet					1,960					
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,234	112,00	362,21			362,21
"výkopy"										
"výkop pro kabel zvonku" (28*0,35*0,6)*1,65					9,702					
"výkop pro zemní drát" (34,2*0,35*0,5)*1,65					9,875					
Mezisoučet výkopy					19,577					
"zásypy"										
"kabel zvonku" -(28*0,35*0,4)*1,65					-6,468					
"výkop pro zemní drát" -(34,2*0,35*0,5)*1,65					-9,875					
Mezisoučet zásypy					-16,343					
Součet					3,234					
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,905	82,00	812,21			812,21
"kabel zvonku" (28*0,35*0,4)					3,920					
"výkop pro zemní drát" (34,2*0,35*0,5)					5,985					
Součet					9,905					
2 - Zakládání							1 007,44			
8	K	21257201R	Lože a krytí kabelu ze šterkopísku tříděného	m3	1,960	514,00	1 007,44			1007,44
"kabel zvonku"										
(28*0,35*0,2)					1,960					
Součet					1,960					
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							23 219,51			
9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	54,507	90,00	4 905,63	124	90	11160
"drážky pro elektroinstalaci"										
"světla a vypínače" ((141,2*1,2)*0,15)*1,15					29,228					
"rozvody pro zásuvky" ((119,9*1,2)*0,15)*1,15					24,819					
"drážka pro kabely od RE k RD" (2*0,2)*1,15					0,460					
Součet					54,507					
10	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	46,998	380,00	17 859,24	92	380	34960
"drážky pro elektroinstalaci"										
"světla a vypínače" (141,2*1,2)*0,15					25,416					
"rozvody pro zásuvky" (119,9*1,2)*0,15					21,582					
Součet					46,998					
11	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,400	442,00	176,80	1,08	442	477
"drážka pro kabely od RE k RD" (2*0,2)					0,400					
Součet					0,400					
12	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2,416	115,00	277,84			277,84
"začištění po osazení rizváděče" (2*0,62+2*0,588)					2,416					
Součet					2,416					
8 - Trubní vedení							140,00			
13	K	89972201R	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	28,000	5,00	140,00			140
"kabel zvonku"										
28					28,000					
Součet					28,000					
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 776,12			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
14	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m ²	m ³	0,117	2 560,00	299,52	0,255	2560	652,8
			"otvor pro rozvaděčovou skříň" (0,72*0,688*0,236)		0,117					
			Součet		0,117					
15	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	313,320	55,00	17 232,60			17232,6
			"drážky pro elektroinstalaci"							
			"světla a vypínače" (141,2*1,2)		169,440					
			"rozvody pro zásuvky" (119,9*1,2)		143,880					
			Součet		313,320					
16	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	2,000	122,00	244,00			244
			"drážka pro kabely od RE k RD" 2		2,000					
			Součet		2,000					
997 - Přesun sutě							6 621,52			
17	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,474	90,00	402,66			402,66
18	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	4,474	100,00	447,40			447,4
19	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	4,474	90,00	402,66			402,66
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,474	1 200,00	5 368,80			5368,8
PSV - Práce a dodávky PSV							57 136,17			
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							14 199,40			
21	K	74199001R	Elektroinstalace - přenos	kpl	1,000	1,00	1,00			1
22	K	743311300	Montáž lišta a kanátek protahovací šířky do 60 mm	m	139,200	48,00	6 681,60			6681,6
			"vedení ke světlům, vypínačům a zásuvkám" (116*1,2)		139,200					
			Součet		139,200					
23	M	345718700	lišta elektroinstalační protahovací L 40	m	139,200	54,00	7 516,80			7516,8
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							42 936,77			
24	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	764,039	3,50	2 674,14			2674,14
			"strop" (8,93+19,36+3,98+9,79+1,59+15,61+7,79+22,82+11,77+10,7+19,09+18,36+13,1+2,78+14,81+20,5)		200,980					
			"stěny"							
			"0.01 schody" (5,39*2+1,25*2)*2,65-(2,2*0,7)		33,652					
			"0.02 sklep" ((5,39*2+3,4*2)*2,65-(0,7*2))+(2*2+0,7)*0,68		48,383					
			"1.01 závětní" (1,53*2+2,6*2)*2,75-(0,9*2,1+1,2*1,5)		19,025					
			"1.02 hala" ((4,109+1,44+1+0,3+1,58+3,109+3,32)*2,85-((0,9*2,1)*4+(1,25*2,1)+(0,6*2,1)))+(2,1*2+0,9)*0,898		35,480					
			"1.03 WC 1" ((1,2*4)*2,85-(0,6*2,1))+(0,6*3)*0,898		14,036					
			"1.04 kucyň" ((3,7*2+4,228*2)*2,6-(0,9*2,1+1,2*1,5+0,9*2,1))-(0,9*2,1*2)*0,72+(1,5*2+1,2)*0,898		43,089					
			"1.05 komora" ((3,7*2+2,2*2+1,22*2+0,3)*2,6-(0,6*0,9+0,9*2,1))+(0,9*2+0,6)*0,898		37,529					
			"1.06 obývací" ((5,9*2+3,854*2)*2,85-((0,9*2,1)*2+(1,2*1,5)*2))+(1,5*2+1,2)*0,898*2		55,761					
			"1.07 pokoj 1" ((3*2+3,9*2)*2,85-((0,9*2,1)+(1,2*1,5)))+(1,5*2+1,2)*0,898		39,412					
			"1.08 koupelna" ((2,9*2+3,69*2)*2,65-(0,6*0,9+0,8*2,1))+(0,9*2+0,6)*0,898		34,862					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.09 zahrad. sklad" ((5,48*2+3,471*2)*2,65-(0,6*0,6+1*2,02))		45,060		
			"1.10 garáž" ((3,3*2+5,526*2)*2,6-(2,25*2,01+0,8*1))+(1*2+0,8)*0,898		43,087		
			"2.01 schodiště" (3,55*2+3,68*2)*2,38-(0,6*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1+0,6*2,1)		28,325		
			"2.02 WC 2" (2,22*2+1,25*2)*2,38-(0,57*0,57+0,6*2,1*2)		13,672		
			"2.03 pokoj 2" (4,051*2+3,7*2)*2,35-(0,8*2,1+1,8*1,2)		32,590		
			"2.04 ložnice" (5,64*2+3,54*2)*2,35-(0,9*2,1+1,8*1,2)		39,096		
			Součet		764,039		

25	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	764,039	10,00	7 640,39
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

7640,4

"strop"
(8,93+19,36+3,98+9,79+1,59+15,61+7,79+22,82+11,77+10,7+19,09+18,36+13,1+2,78+14,81+20,5)

200,980

"stěny"

"0.01 schody" (5,39*2+1,25*2)*2,65-(2,2*0,7)

33,652

"0.02 sklep" ((5,39*2+3,4*2)*2,65-(0,7*2))+(2*2+0,7)*0,68

48,383

"1.01 závěťří" (1,53*2+2,6*2)*2,75-(0,9*2,1+1,2*1,5)

19,025

"1.02 hala"
((4,109+1,44+1+0,3+1,58+3,109+3,32)*2,85-(0,9*2,1)*4+(1,25*2,1)+(0,6*2,1)))+(2,1*2+0,9)*0,898

35,480

"1.03 WC 1" ((1,2*4)*2,85-(0,6*2,1))+(0,6*3)*0,898

14,036

"1.04 kucyň" ((3,7*2+4,228*2)*2,6-(0,9*2,1+1,2*1,5+0,9*2,1))+(0,9+2,1*2)*0,72+(1,5*2+1,2)*0,898

43,089

"1.05 komora" ((3,7*2+2,2*2+1,22*2+0,3)*2,6-(0,6*0,9+0,9*2,1))+(0,9*2+0,6)*0,898

37,529

"1.06 obýváka" ((5,9*2+3,854*2)*2,85-((0,9*2,1)*2+(1,2*1,5)*2))+(1,5*2+1,2)*0,898)*2

55,761

"1.07 pokoj 1" ((3*2+3,9*2)*2,85-((0,9*2,1)+(1,2*1,5)))+(1,5*2+1,2)*0,898

39,412

"1.08 koupelna" ((2,9*2+3,69*2)*2,65-(0,6*0,9+0,8*2,1))+(0,9*2+0,6)*0,898

34,862

"1.09 zahrad. sklad" ((5,48*2+3,471*2)*2,65-(0,6*0,6+1*2,02))

45,060

"1.10 garáž" ((3,3*2+5,526*2)*2,6-(2,25*2,01+0,8*1))+(1*2+0,8)*0,898

43,087

"2.01 schodiště" (3,55*2+3,68*2)*2,38-(0,6*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1+0,6*2,1)

28,325

"2.02 WC 2" (2,22*2+1,25*2)*2,38-(0,57*0,57+0,6*2,1*2)

13,672

"2.03 pokoj 2" (4,051*2+3,7*2)*2,35-(0,8*2,1+1,8*1,2)

32,590

"2.04 ložnice" (5,64*2+3,54*2)*2,35-(0,9*2,1+1,8*1,2)

39,096

Součet

764,039

26	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	764,039	11,50	8 786,45
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

8786,46

"strop"
(8,93+19,36+3,98+9,79+1,59+15,61+7,79+22,82+11,77+10,7+19,09+18,36+13,1+2,78+14,81+20,5)

200,980

"stěny"

"0.01 schody" (5,39*2+1,25*2)*2,65-(2,2*0,7)

33,652

"0.02 sklep" ((5,39*2+3,4*2)*2,65-(0,7*2))+(2*2+0,7)*0,68

48,383

"1.01 závěťří" (1,53*2+2,6*2)*2,75-(0,9*2,1+1,2*1,5)

19,025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.02 hala" ((4,109+1,44+1+0,3+1,58+3,109+3,32)*2,85- ((0,9*2,1)*4+(1,25*2,1)+(0,6*2,1)))+(2,1*2+0,9)* 0,898		35,480		
			"1.03 WC 1" ((1,2*4)*2,85- (0,6*2,1))+(0,6*3)*0,898		14,036		
			"1.04 kucyň" ((3,7*2+4,228*2)*2,6- (0,9*2,1+1,2*1,5+0,9*2,1))+(0,9+2,1*2)*0,72+(1, 5*2+1,2)*0,898		43,089		
			"1.05 komora" ((3,7*2+2,2*2+1,22*2+0,3)*2,6- (0,6*0,9+0,9*2,1))+(0,9*2+0,6)*0,898		37,529		
			"1.06 obývací" ((5,9*2+3,854*2)*2,85- ((0,9*2,1)*2+(1,2*1,5)*2))+(1,5*2+1,2)*0,898)*2		55,761		
			"1.07 pokoj 1" ((3*2+3,9*2)*2,85- ((0,9*2,1)+(1,2*1,5)))+(1,5*2+1,2)*0,898		39,412		
			"1.08 koupelna" ((2,9*2+3,69*2)*2,65- (0,6*0,9+0,8*2,1))+(0,9*2+0,6)*0,898		34,862		
			"1.09 zahrad. sklad" ((5,48*2+3,471*2)*2,65- (0,6*0,6+1*2,02))		45,060		
			"1.10 garáž" ((3,3*2+5,526*2)*2,6- (2,25*2,01+0,8*1))+(1*2+0,8)*0,898		43,087		
			"2.01 schodiště" (3,55*2+3,68*2)*2,38- (0,6*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1+0,6*2,1)		28,325		
			"2.02 WC 2" (2,22*2+1,25*2)*2,38- (0,57*0,57+0,6*2,1*2)		13,672		
			"2.03 pokoj 2" (4,051*2+3,7*2)*2,35- (0,8*2,1+1,8*1,2)		32,590		
			"2.04 ložnice" (5,64*2+3,54*2)*2,35- (0,9*2,1+1,8*1,2)		39,096		
			Součet		764,039		
27	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojíých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	16,245	13,00	211,19
			"okno 1800/1200 mm" (1,8*1,2)*2		4,320		
			"okno 1500/1200 mm" (1,5*1,2)*5		9,000		
			"okno 600/900 mm" (0,6*0,9)*2		1,080		
			"okno 600/600 mm" (0,6*0,6)*2		0,720		
			"okno 800/1000 mm" (0,8*1)		0,800		
			"okno 570/570 mm" (0,57*0,57)		0,325		
			Součet		16,245		
28	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	200,980	3,50	703,43
			"strop" (8,93+19,36+3,98+9,79+1,59+15,61+7,79+22,82 +11,77+10,7+19,09+18,36+13,1+2,78+14,81+20, 5)		200,980		
			Součet		200,980		
29	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	764,039	30,00	22 921,17
			"strop" (8,93+19,36+3,98+9,79+1,59+15,61+7,79+22,82 +11,77+10,7+19,09+18,36+13,1+2,78+14,81+20, 5)		200,980		
			"stěny"				
			"0.01 schody" (5,39*2+1,25*2)*2,65-(2,2*0,7)		33,652		
			"0.02 sklep" ((5,39*2+3,4*2)*2,65- (0,7*2))+(2*2+0,7)*0,68		48,383		
			"1.01 zvětrí" (1,53*2+2,6*2)*2,75- (0,9*2,1+1,2*1,5)		19,025		
			"1.02 hala" ((4,109+1,44+1+0,3+1,58+3,109+3,32)*2,85- ((0,9*2,1)*4+(1,25*2,1)+(0,6*2,1)))+(2,1*2+0,9)* 0,898		35,480		
			"1.03 WC 1" ((1,2*4)*2,85- (0,6*2,1))+(0,6*3)*0,898		14,036		

211,19

703,43

22921,2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.04 kucyň" $((3,7*2+4,228*2)*2,6-(0,9*2,1+1,2*1,5+0,9*2,1))+(0,9+2,1*2)*0,72+(1,5*2+1,2)*0,898$		43,089		
			"1.05 komora" $((3,7*2+2,2*2+1,22*2+0,3)*2,6-(0,6*0,9+0,9*2,1))+(0,9*2+0,6)*0,898$		37,529		
			"1.06 obývací" $((5,9*2+3,854*2)*2,85-(0,9*2,1)*2+(1,2*1,5)*2)+((1,5*2+1,2)*0,898)*2$		55,761		
			"1.07 pokoj 1" $((3*2+3,9*2)*2,85-(0,9*2,1)+(1,2*1,5))+(1,5*2+1,2)*0,898$		39,412		
			"1.08 koupelna" $((2,9*2+3,69*2)*2,65-(0,6*0,9+0,8*2,1))+(0,9*2+0,6)*0,898$		34,862		
			"1.09 zahrad. sklad" $((5,48*2+3,471*2)*2,65-(0,6*0,6+1*2,02))$		45,060		
			"1.10 garáž" $((3,3*2+5,526*2)*2,6-(2,25*2,01+0,8*1))+(1*2+0,8)*0,898$		43,087		
			"2.01 schodiště" $(3,55*2+3,68*2)*2,38-(0,6*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1+0,6*2,1)$		28,325		
			"2.02 WC 2" $(2,22*2+1,25*2)*2,38-(0,57*0,57+0,6*2,1*2)$		13,672		
			"2.03 pokoj 2" $(4,051*2+3,7*2)*2,35-(0,8*2,1+1,8*1,2)$		32,590		
			"2.04 ložnice" $(5,64*2+3,54*2)*2,35-(0,9*2,1+1,8*1,2)$		39,096		
			Součet		764,039		

136913,9

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č. 1	
		Datum změny: 12. 7. 2017	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce elektroinstalace Úněšov čp. 42			
Zhotovitel: Ladislav Beneš			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň			
Název akce (majetku): 312 304 Úněšov 42 - budova	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1. změna umístění, počtu a typu svítidel v místnostech 0.01, 0.02, 1.05, 1.07, 1.08, 2.01, 2.06 2. neprovedena instalace v místnosti 2.06, pouze připraveny přívody 3. drobné změny umístění zásuvek, spínačů 4. v místnosti 1.04 neproveden rozvod signálu TV+R+SAT 5. kabel zvonku veden v zemním výkopu o cca 1 až 1,5 m od původní trasy 6. hromosvod – neproveden svod č. 2 a obvodový zemnič mezi svody č. 1 a 3 7. celkové navýšení plochy úpravy povrchů, hrubá omítka, štukování stěn			
Zdůvodnění změny: 1. upraveno dle současného užívání místností a dostupností svítidel na trhu 2. místnost je nepřístupná 3. rozmístění přizpůsobeno současnému užívání místností 5. trasa kabelu přizpůsobena s ohledem na stávající zpevněné plochy u domu 6. došlo by k velkému zásahu do zpevněných ploch v čelní části domu 7. vzhledem ke skutečnému stavu povrchů stěn nebylo možné začistit pouze nově vzniklé drážky pro elektroinstalaci			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: bez autorského dozoru		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 28 751,60 N: 0
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 29 246,61 Kč N: 0
	Konečná celková cena akce po změně		294 317,85 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		294 317,85 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: Ladislav Beneš		Datum: 12. 7. 2017	
Zástupce objednatele - jméno: Ing. Jiřina Šliková		Datum: 12. 7. 2017	
Přílohy: položkový rozpočet víceprací, méněprací (dodatek č. 1 k SoD č. S930/2017/046)			
Poznámka:			

